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A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de la Licitación 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante del suministro que se licita es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la “Subgerencia de Gestión de 
Proyectos”, dependiente de la “Gerencia de Ingeniería y Proyectos Operacionales”, con 
domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de la Licitación 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior 
contratación de “Ingeniería, Suministro, Montaje y puesta en marcha, con opcionales de  
Mantenimiento, del Sistema de Sonorización para Estaciones de las Líneas 1, 2 y 5 de la 
Red de Metro S.A.” 

Los opcionales de Mantenimiento son dos: Servicio de Mantenimiento del Sistema de 
Sonorización de las 51 estaciones de Líneas 1, 2 y 5 que son parte del proyecto 
(Mantenimiento opcional 1) o Servicio de Mantenimiento del Sistema de Sonorización de 
toda la Red de Metro S.A., es decir, las 108 estaciones de Líneas 1, 2, 4 y 5 
(Mantenimiento opcional 2). El servicio de mantenimiento opcional 2, incluye además del 
sistema de sonorización, el sistema de Llamada General, el Sistema de Sonorización PCD e 
Intercomunicadores Cajero/Usuario.  

El detalle de la ingeniería, suministro y montaje a licitar, así como también los opcionales 
de mantenimiento, se describen en las Especificaciones Técnicas, Formulario de Precios y 
otros Documentos de la Licitación que forman parte de las presentes Bases y en anexos 
respectivos. 
 
Art. 2    Jefe de Proyecto 
Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos 
Operacionales. 
 
Art. 3    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 
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PUBLICACIÓN 
20 de Julio de 2017 
 
DESCARGA DE BASES E INSCRIPCIÓN 
DÍA                        : Hasta 28 de Julio de 2017 
HORARIO            : Hasta las 23:59 hrs. 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 
 
VISITA A TERRENO 
DÍA                        : 31 de Julio de 2017 
HORARIO            : 10:00 am. 
LUGAR  :Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administración y 

Finanzas, 2° piso Edificio CCA. 
DIRECCIÓN         : Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414, Santiago. 
Contacto             : Sr. Rodrigo Acuña. 
 
RECEPCIÓN DE CONSULTAS 
DÍA                        : Hasta 09 de Agosto de 2017 
HORARIO            : Hasta las 23:59 hrs. 
Enviar a correos electrónicos: racunam@metro.cl y rcandia@metro.cl  
 
RESPUESTAS DE CONSULTAS 
DÍA                        : 17 de Agosto de 2017 
Vía correo electrónico a todos los Participantes inscritos y que hayan asistido a la 
presentación y visita a terreno. 
 
RECEPCIÓN DE OFERTAS 
DÍA                        : 29 de Agosto de 2017 
HORARIO            : Hasta las 13:00 hrs. 
LUGAR: Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administración y Finanzas, 2° piso 
Edificio CCA. 
DIRECCIÓN         : Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414, Santiago. 
CONTACTO        : Sr. Rodrigo Acuña. 
 
APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS 
DÍA                        : 29 de Agosto de 2017 
HORA                   : 15:00 hrs. 
LUGAR : Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administración y Finanzas, 2° piso 
Edificio CCA. 
 
Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán entregados en la Secretaría de 
la Subgerencia de Abastecimiento, Gerencia de Administración y Finanzas, 2° piso Edificio 
CCA.: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414. 

 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
mailto:racunam@metro.cl
mailto:rcandia@metro.cl
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Art. 4    Requisitos para participar en la Licitación 
Sólo podrán participar en esta licitación, las empresas que se hayan inscrito particularmente 
para esta licitación en el portal de licitaciones de Metro 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones), hayan asistido a la visita a terreno indicada en el 
Cronograma, y que, por experiencia, capacidad técnica y económica, cumplan a satisfacción 
con las exigencias establecidas en las presentes bases administrativas, en sus 
Especificaciones Técnicas y Anexos, como asimismo en las Modificaciones o Aclaraciones 
y en las Respuestas escritas emitidas por Metro a consultas efectuadas durante el proceso, 
documentos que formarán parte integrante del respectivo contrato.  

Se deja constancia que es responsabilidad de cada interesado, obtener la confirmación de su 
inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en el 
portal antes indicado. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos 
se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo podrán presentar una oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la 
visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla este requisito respecto de las 
demás empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro 
de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de 
cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.  

En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer 
efectivas las respectivas Boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  

Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

4.1. Demostrar experiencia en proyectos similares y demostrar conocimiento técnico 
adecuado para implementar la solución.  

4.2. Acreditar tener soporte técnico de posventa en Chile. 

4.3. Cumplir con los requerimientos y términos señalados en las Bases Administrativas y 
Especificaciones Técnicas de la licitación. 

Para todos los efectos de la licitación y del contrato, el idioma oficial será el español. 

 
Art. 5    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la 
preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 

 
Art. 6    Antecedentes que regirán el contrato 

El proyecto deberá proveerse de acuerdo a los términos indicados en los documentos que se 
detallan a continuación, los que se denominarán genéricamente “Documentos de la 
Licitación” y que, en caso de discrepancia, prevalecerán unos sobre otros en el mismo orden 
en que se mencionan: 

http://www.metrosantiago.cl/licitaciones
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6.1- El Contrato que se suscriba como resultado de la licitación. 

6.2.-Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

6.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas 
por Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el 
proceso. 

6.4.-Bases de Licitación y sus Anexos. 

6.5.-Especificaciones Técnicas y sus anexos. 

6.6.-Oferta del Proponente. 

En señal de aceptación de sus términos, el documento 6.1 se firmará por ambas partes en 
tres ejemplares originales, quedando dos en poder de Metro y uno en poder del Proveedor, y 
los documentos señalados en los números 6.2 a 6.6 se firmarán por el proponente en un 
ejemplar original, quedando estos en poder de Metro.  

Estos documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución del 
suministro y reglas de la técnica o del arte. 

 
Cualquier desviación a los Documentos de la Licitación que sea incorporada en las 
Propuestas se tendrá por no escrita.  En consecuencia, el Proponente no podrá eximirse de 
las obligaciones que para él pudiesen surgir por la aplicación de lo establecido en los 
Documentos de la Licitación.  Lo anterior es sin perjuicio de lo señalado en las 
Desviaciones a las Especificaciones Técnicas en el Formulario N° 18 de las presentes Bases 
Administrativas. 
 
Art. 7    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta 

El Proponente deberá incorporar en el sobre de su “Oferta Técnica”, una Boleta de Garantía 
Bancaria de Seriedad de la Propuesta, incondicional e irrevocable, pagadera en Santiago de 
Chile, extendida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 

El monto de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, será de UF 500 (Quinientas 
Unidades de Fomento), y tendrá un plazo de vigencia de 150 (ciento cincuenta) días 
corridos, a partir de la fecha de Recepción de las Ofertas, establecida en el cronograma de la 
licitación. 
La glosa de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramente 
“Garantiza Seriedad de la oferta Licitación Pública Ingeniería, Suministro, Montaje y 
puesta en marcha, con opcionales de Mantenimiento, del Sistema de Sonorización 
para Estaciones de las Líneas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A”. 
La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta a los Proponentes una vez 
firmado el contrato correspondiente con el Proponente adjudicado. A éste último le será 
devuelta una vez firmado el contrato y constituida y aceptada por Metro S.A. la garantía de 
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato que se señala en el artículo 28 de las presentes 
Bases Administrativas. 
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Art. 8    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 

Las empresas que se hayan inscrito para participar en este proceso de licitación según lo 
señalado en el Artículo 4, podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen 
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y 
Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las 
consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Word, a  racunam@metro.cl , con 
copia a rcandia@metro.cl  de acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las 
consultas realizadas se entregarán a través de la misma vía y se publicarán en el Portal 
Metro, en la fecha indicada en el cronograma de esta licitación. Las respuestas se enviarán 
por igual a todos aquellos que se inscribieron en el Portal Metro y asistieron a la visita a 
terreno de carácter obligatoria.  
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para 
la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los 
Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los participantes, al 
correo electrónico registrado al momento de inscribirse en el portal de Metro.  
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de 
los documentos de la Licitación. Es obligación de los participantes tomar conocimiento de 
las respuestas y aclaraciones o modificaciones, siendo de su responsabilidad verificar la 
recepción conforme de los correos electrónicos y revisar el Portal Metro, tanto de las 
consultas emitidas, como de las respuestas y/o aclaraciones entregadas por Metro. No se 
aceptarán reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto.  
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán 
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
Art. 9    Visita a Terreno Obligatoria 

Metro S.A. ha programado una visita a terreno a las instalaciones representativas para 
efectos del presente proceso, a la cual deberán asistir las personas jurídicas que se hayan 
inscrito para participar (no más de 2 representantes por participante). Para tal efecto, Metro 
S.A. ha establecido un programa cuyo horario y fecha se dan a conocer en el cronograma de 
esta Licitación. La asistencia a la reunión es requisito obligatorio para presentar oferta. 

Los proponentes deberán enviar un e -mail a racunam@metro.cl , con copia a 
rcandia@metro.cl indicando el nombre y RUT de la empresa y el nombre y cédula de 
identidad de los asistentes 

 
Art. 10    Responsabilidad general del Proponente 

El Proponente, para presentar su Propuesta, realizará todos los estudios necesarios respecto de 
la naturaleza, condiciones generales y locales de los equipos o sistemas que ha de diseñar, 
suministrar, montar, probar, poner en marcha y mantener, además de tener presente todos los 
asuntos que puedan afectar al Contrato. 

El Proponente debe considerar que la documentación entregada en la etapa de licitación es 
sólo una Especificación Funcional, “Ingeniería Básica”, según lo cual, será responsabilidad 
del Proponente contemplar  en su Oferta Técnica y Oferta Económica todos los recursos 

mailto:racunam@metro.cl
mailto:rcandia@metro.cl
mailto:racunam@metro.cl
mailto:rcandia@metro.cl
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necesarios para que, en caso de resultar  adjudicado, asuma, a su costo el desarrollo de la 
correspondiente Ingeniería de Detalle de los Suministros, Montaje, Puesta en Marcha y al 
Mantenimiento si este fuera contratado, correspondiéndole, de acuerdo a lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas, como parte fundamental del Alcance del Contrato: 

I) La ingeniería de definición para precisar las órdenes de fabricación y para resolver la 
provisión de suministros de acuerdo a los Documentos de Licitación, 

II) El completo desarrollo de la ingeniería para llevar a cabo los montajes de todo el 
suministro bajo condiciones de aseguramiento de calidad, 

III) La ingeniería para asegurar el cumplimiento de todas las funcionalidades técnicas, 
operativas, de protección, mando y control especificados e inherentes al Suministro 
contratado, 

IV) La ingeniería para ejecutar todos los planos y documentos que constituirán el respaldo 
técnico del Suministro y la base de verificación de los avances correctos en terreno y de las 
comprobaciones funcionales a través de pruebas instrumentadas. 

V) Documentación As-Built “como construido”. 

VI)      Propuesta para el mantenimiento del sistema una vez recepcionada la Ingeniería, el 
suministro, el Montaje y Puesta en Marcha por Metro S.A. 

Por lo tanto, el Proponente tendrá la responsabilidad de contemplar un equipo de ingeniería 
altamente especializado, experimentado y de disponibilidad  permanente durante todo el 
desarrollo del Contrato, como soporte técnico y garante del cumplimiento de todos los 
requerimientos indicados en los Documentos de Licitación, los que, aun cuando no estén 
indicados textualmente o expresamente en estos documentos, sean necesarios para una 
operación totalmente confiable y segura del Suministro que se adquiere. 

Metro S.A. no asumirá responsabilidad alguna respecto a interpretaciones erróneas que pueda 
efectuar el Proponente, aunque estén basadas en los datos suministrados, como tampoco de 
aquéllas que el Proponente pueda deducir  partiendo de informaciones dadas en los 
Documentos de la Licitación. 

La falta u omisión del Proponente de recibir o examinar cualquier formulario o documento, o 
de ponerse al corriente y familiarizarse con las condiciones existentes, no le eximirá de 
ninguna manera de sus obligaciones con respecto a su Propuesta. 

En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los 
costos necesarios para dar un buen término a los requerimientos. 

 
Art. 11    Forma de Presentación de la Propuesta  

Las propuestas se deberán presentar en 2 sobres o paquetes cerrados, caratulados “Oferta 
Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, y rotularse en su exterior 
indicando el nombre de la licitación y del Proponente. 

Tanto la Oferta Técnica como la Oferta Económica se presentarán en dos (2) ejemplares 
impresos, uno caratulado como original y otro como copia. La copia deberá ser idéntica al 
original, tanto en el contenido como en el orden de presentación. Si hubiese discrepancias 
entre el original y la copia presentada, será válido el documento caratulado como original. 
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En el interior de los respectivos sobres se incluirán los formularios que se indican a 
continuación, debidamente completados y firmados por el representante legal del 
proponente. 

Adicionalmente, el Proponente deberá entregar dos discos compactos (CD) o pendrive con 
una copia de los formularios y documentos de su propuesta en formato PDF. En un CD o 
pendrive se incluirán los documentos correspondientes a la Oferta Técnica; y en otro CD o 
pendrive diferente, los antecedentes de la Oferta Económica. Cada CD o pendrive se 
incorporará al paquete de la Oferta respectiva (Oferta Técnica u Oferta Económica, según 
corresponda). Si hubiese discrepancias entre el original y los documentos entregados en CD 
o pendrive, será válido el documento caratulado como original. 

Los Proponentes deberán cotizar la totalidad de los servicios materia de las presentes 
Bases, esto es: 

• Ingeniería, Suministro, Montaje, puesta en marcha del Sistema de Sonorización 
para 51 Estaciones de las líneas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A 

• Mantenimiento Opcional 1: Sistema de Sonorización 51 Estaciones de las líneas 1, 
2 y 5 de Metro S.A. (incluye suministro de repuestos), 

• Mantenimiento Opcional 2: Sistema de Sonorización 108 estaciones de Líneas 1, 2, 
4 y 5 de Metro S.A. (incluye suministro de repuestos), 

 

EN EL SOBRE DENOMINADO “OFERTA ECONÓMICA” SE DEBERÁN PRESENTAR 
LOS SIGUIENTES FORMULARIOS: 

 

a) FORMULARIO Nº 1  Valor Total de la Oferta Económica de la 
Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha. 

 
Constituirá el valor total respecto a la oferta de la Ingenieria, Suministro, Montaje y Puesta en 
Marcha del Servicio. 
 

b) FORMULARIO Nº 2.1 Formularios de Precios Detallados Estaciones Línea 
1. 
Los Proponentes deberán presentar su Oferta Económica indicando claramente el valor de 
cada uno de los productos y suministros a entregar por cada estación de la Línea 1 en 
licitación. No obstante los posibles errores aritméticos que se puedan haber cometido en el 
llenado de los formularios de precios, prevalecerá en todo momento el valor total de la 
Propuesta declarado en el Formulario N°1. 

c) FORMULARIO Nº 2.2 Formularios de Precios Detallados Estaciones Línea 
2. 
Los Proponentes deberán presentar su Oferta Económica indicando claramente el valor de 
cada uno de los productos y suministros a entregar por cada estación de la Línea 2 en 
licitación. No obstante los posibles errores aritméticos que se puedan haber cometido en el 
llenado de los formularios de precios, prevalecerá en todo momento el valor total de la 
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Propuesta declarado en el Formulario N°1. 

d) FORMULARIO Nº 2.3 Formularios de Precios Detallados Estaciones Línea 
5. 
Los Proponentes deberán presentar su Oferta Económica indicando claramente el valor de 
cada uno de los productos y suministros a entregar por cada estación de la Línea 5 en 
licitación. No obstante los posibles errores aritméticos que se puedan haber cometido en el 
llenado de los formularios de precios, prevalecerá en todo momento el valor total de la 
Propuesta declarado en el Formulario N°1. 

e) FORMULARIO Nº 2.4 Formularios de Precios Detallados Edificio Central. 
Los Proponentes deberán presentar su Oferta Económica indicando claramente el valor de 
cada uno de los productos y suministros a entregar por el Edificio Central en licitación. No 
obstante los posibles errores aritméticos que se puedan haber cometido en el llenado de los 
formularios de precios, prevalecerá en todo momento el valor total de la Propuesta declarado 
en el Formulario N°1. 

f) FORMULARIO Nº 3  Precios Futuros Garantizados de Repuestos. 
El proponente deberá incluir en su oferta un listado con el precio del set inicial de repuestos, 
de tal forma de que Metro S.A. tenga la opción de adquirirlos bajo el concepto de repuestos al 
momento de la adjudicación del contrato, durante su vigencia o durante el período de la 
garantía técnica. 
El Proponente deberá señalar en este Formulario Nº3 el precio de cada uno de los repuestos 
que incluya en la lista de repuestos iniciales exigidos en el Formulario Nº21 que se señala 
más adelante, y deberá respetar estos precios por un plazo de 24 meses contados desde la 
fecha de recepción provisional del contrato de suministro. Metro podrá ejercer opciones de 
compra por la cantidad de repuestos que desee y la cantidad de veces que lo requiera 
durante el período de vigencia de esta opción de compra. 

g) FORMULARIO Nº 4  Valores Opcionales de la Ingenieria, Suministro, 
Montaje y Puesta en Marcha 

El proponente deberá incluir en su oferta los valores opcionales, los cuales deberán ser 
indicados en el formulario N°4. 

h) FORMULARIO Nº 5   Valor Total de la Oferta Económica del 
Mantenimiento Opcional 1 y el Mantenimiento Opcional 2 

En este formulario el Proponente debe incluir el valor total de los dos servicios 
correspondientes a los mantenimientos opcionales (considerando los 3 niveles de 
mantenimiento cada uno), quedando la adjudicación a criterio exclusivo de Metro S.A. 
Debe expresarse en Unidades de Fomento, con todos los impuestos incluidos. 

i) FORMULARIO N°5.1 Desglose de valores unitarios del personal 

En este formulario, el proponente deberá completar la apertura de costos del personal 
involucrado en la operación del/los servicios, es decir, los costos asociados de cada 
integrante del/los equipo (s) requeridos para prestar el servicio. 

j) FORMULARIO N°5.2 Listado de Valores Unitarios de Repuestos 

El Proponente adjuntará a este formulario el listado de valores unitarios de los repuestos a 
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utilizar en las actividades de Mantenimiento Opcional 1 y el Mantenimiento Opcional 
2durante la ejecución del contrato acorde a lo presentado en su oferta técnica. 
El proponente deberá presentar su oferta económica respecto del mantenimiento, quedando la 
adjudicación a criterio exclusivo de Metro S.A 

 

k) FORMULARIO N°6   Valor Total de la Oferta Económica de la Ingenieria, 
Suministro, Montaje y Puesta en Marcha con Opcional de Mantenimiento 

El oferente deberá adjuntar una propuesta en conjunto, a diferencia de los formularios N°1 y 
N°5, el formulario N°6 considera un valor por economía de escala dada la sinergia de ambas 
partes del servicio. 

 

La Oferta Económica debe regirse según lo indicado en los citados formularios, para lo cual 
los Proponentes deberán limitarse a llenar los ítems individualizados. Los precios se 
mantendrán vigentes por todo el período de duración del contrato.  

En la Oferta Económica el Proponente no podrá incluir ninguna información adicional ni 
agregar comentarios ni condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A., ni a 
los precios entregados por el mismo Proponente.  

 
En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en las 
presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su incumplimiento podrá ser causal de 
descalificación de la oferta correspondiente. 

Toda información no solicitada expresamente en los formularios, que sea incluida y no 
corresponda a información técnica adicional, se tendrá por no escrita ni presentada. 
 
Tanto la Oferta Económica, como los precios de cada partida que configuren la Propuesta, 
deben ser presentadas en Unidades de Fomento (UF) con hasta 4 decimales, impuestos 
incluidos a suma alzada. Cabe señalar que, la Oferta Económica para los suministros u otros 
ítems importados y/o adquiridos localmente, deberá incluir todos los impuestos aplicables 
en Chile, transporte nacional e internacional, seguros, imprevistos y cualquier otro gasto. 

Sólo se admitirá una oferta por Proponente. 

En caso que, uno o más de los formularios de Oferta Económica sean incluidos dentro del 
sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, sin lugar a 
indemnización de ninguna especie. 

EN EL SOBRE DENOMINADO "OFERTA TÉCNICA" DEBERÁN ADJUNTARSE LOS 
SIGUIENTES ANTECEDENTES: 
 
l) FORMULARIO Nº 7 Identificación de la Empresa.  
Los Proponentes deberán completar todos los datos solicitados en este formulario que dicen 
relación con la identificación del proponente. 
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m) FORMULARIO N° 7.1 Informe legal. Los Proponentes deberán acompañar un 
Informe Legal debidamente fundado, en idioma español, sobre la constitución legal de la 
empresa, su objeto, su duración y vigencia, identificación de socios actuales, los poderes y 
facultades de sus apoderados vigentes. En el caso de Consorcio, deberán presentarse tantos 
informes como integrantes tenga. Solamente el Proveedor que se adjudique el Suministro y 
dentro del plazo que se indica en el artículo N°16, deberá presentar copia de la escritura 
pública de constitución de la sociedad, de los poderes otorgados, de sus modificaciones y 
extractos, inscritos y publicados, además de los certificados de vigencia de la sociedad, así 
como también de su representante, de no más de 60 días de antigüedad, emitidos por el 
Conservador de Bienes Raíces o el respectivo Registro.  
 
n) FORMULARIO Nº 8    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
según lo indicado en el artículo 7 de las presentes Bases Administrativas. 
o) FORMULARIO Nº 9    Declaraciones. 
 
Formulario 9.1 Declaración de vínculos. Declaración del Proponente en la cual establezca 
si alguno de sus directivos superiores o ejecutivos, posee o no algún tipo de relación con 
cualquier directivo de Metro S.A. 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que tengan la 
condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, acto, contrato 
u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus 
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la 
intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores o dueños directos 
o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
Formulario 9.2 Declaración de Conocimiento de Bases: En este formulario el Proponente 
consignará haber estudiado las presentes Bases y asumirá las responsabilidades que emanan 
de la presentación de la Oferta. 
Formulario 9.3 Compromiso de responsabilidad solidaria: En caso de constituir un 
consorcio, el Proponente deberá presentar este formulario, firmado por los representantes de 
cada una de las empresas que lo integran, en el que se constituyen solidariamente 
responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la propuesta y del contrato que 
a consecuencia de ella se celebre.  En caso que, el Proponente esté constituido por una sola 
empresa, deberá declararlo explícitamente, donde marcará “No Procede”. 
Formulario 9.4 Grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el 
Proponente consignará si forma parte de un grupo empresarial y su descripción, en los 
términos definidos en el artículo 96 de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046.  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida respecto 
de cada uno de los integrantes del mismo. 
Formulario 9.5 Declaración de existencia y vínculo con personas expuestas políticamente 
(PEP): El Proponente, a través de este Formulario, declarará la existencia de Personas 
Expuestas Políticamente (PEP) o vínculos con éstas, en la empresa y/o consorcio al cual 
representa, de conformidad con la circular N°49 de la Unidad de Análisis Financiero del 
Gobierno de Chile.” 
En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la información 
requerida respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
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Formulario 9.6 Información para verificar personas expuestas políticamente (PEP)  
 
p) FORMULARIO Nº 10    Antecedentes Financieros:  
El Proponente deberá adjuntar a este formulario:  

• Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 
timbradas por el Servicio de Tesorería o institución autorizada (Formulario 22 y 
Certificado de Declaración).  
• Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA.  
• Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y el vaciado de las cifras 
de los 2 últimos Estados Financieros anuales, en formato Excel. (Se remitirá archivo 
Excel, para su uso en el mismo formato y en pdf).  
• Certificado de antecedentes comerciales. 
 

En el caso de los Proponentes que participen a través de un Consorcio, deberán entregar la 
información antes solicitada en forma separada cada una de las empresas integrantes de dicho 
consorcio.  
 
q) FORMULARIO Nº 11     Experiencia del Proponente.  
En este formulario se informará la experiencia en proyectos similares y se demostrará 
conocimiento técnico adecuado para implementar la solución adjuntando los 
correspondientes certificados de respaldo.  En los casos que el proponente sea intermediario 
o representante de una fábrica, debe presentar la experiencia del fabricante. 
En caso de presentación en Consorcio, la experiencia de cada integrante se incluirá en 
forma separada. 
También se informará la carga de trabajo presente y proyectada, en fábricas y en las firmas 
que aportan mano de obra para montajes y servicios, dentro del plazo estimado de 
ingeniería, fabricación, montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos considerados 
en la Propuesta. 
Los antecedentes técnicos generales descritos son los mínimos que se solicitan, pudiendo el 
Proponente agregar cualquier otro que estime conveniente para efectos de completar sus 
antecedentes. 
r) FORMULARIO Nº 12   Identificación del Mandatario General ante Metro S.A. 
para la Firma del Contrato. 
En este formulario el Proponente deberá designar a él o los Mandatarios Generales (el 
“Mandatario General”) del Proponente, para todos los efectos relacionados con la firma del 
Contrato de Suministro. Este Formulario será firmado por el Representante Oficial 
designado por el Proponente y por al menos un Mandatario General por cada una de las 
empresas que conforman el Consorcio Proponente. Metro S.A. se reserva el derecho de 
exigir opiniones legales que confirmen las facultades de los firmantes. 
s) FORMULARIO Nº 13    Identificación del Representante Técnico ante Metro 
S.A. para el Desarrollo del Contrato. 
En este formulario el Proponente deberá designar un Representante Técnico, para todos los 
efectos relacionados con el desarrollo del futuro Contrato de Suministro, incluyendo su 
currículo. Este Formulario será firmado por el Representante Técnico designado y por un 
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Mandatario General de la empresa Proponente o aquellos correspondientes a los integrantes 
del consorcio en su caso, designados según el Formulario, Metro S.A. se reserva el derecho 
de exigir respaldo jurídico de los firmantes. 
t)  FORMULARIO Nº 14    Organización del Proponente y Nómina de 
Profesionales que Intervendrán en el Contrato.  
Utilizando este formulario el Proponente presentará la estructura organizacional específica 
para el contrato. Incluirá la nómina de profesionales estables que participarán en el Contrato 
de Suministro y Montaje, indicará su nombre, profesión, especialidad y años de experiencia 
específica en la materia objeto de esta Licitación. Además, indicará el tipo de relación 
contractual del Proponente con los profesionales y su cronograma de participación en dicho 
Contrato de Suministro. Esta información deberá entregarse para cada etapa de desarrollo 
del proyecto. Asimismo, si la importancia de algún subcontrato lo amerita, deberá incluirse 
la misma información anterior respecto del Subcontratista pertinente. 

El Montaje del Suministro podrá ser ejecutado por empresas locales especialistas, las que 
deberán quedar perfectamente identificadas en la Propuesta con todos sus antecedentes para 
permitir su evaluación. Ya sea que el Proponente decida ejecutar directamente el Montaje 
del Suministro o que lo haga por medio de una empresa local especialista, deberá incluir 
explícitamente en este formulario la nómina y currícula de los profesionales estables con 
experiencia en Montaje que intervendrán directamente en los trabajos de terreno. 

Para todos estos fines adjuntarán organigramas en los cuales debe figurar, a lo menos, hasta 
el tercer nivel de dependencia a partir de la autoridad máxima residente encargada de los 
proyectos que comprende el Suministro. 
El Proponente deberá incluir la currícula, en forma resumida, del personal profesional 
considerado en los tres (3) primeros niveles del organigrama. 
u) FORMULARIO Nº 15    Nómina de Proveedores y Subcontratistas que 
Intervendrán en el contrato. 
El Proponente deberá entregar en este formulario el listado de sus proveedores y 
subcontratistas, indicando los componentes o servicios que proporcionan. El cambio de los 
referidos proveedores y subcontratistas, sin la autorización previa de Metro S.A., será 
sancionado con las multas que contempla el Contrato de Suministro. 

Para estos efectos, deberá proporcionar la siguiente información de sus proveedores y 
fabricantes: 

a) Nombre del proveedor y/o fabricante y dirección de la fábrica; 
b) Descripción de las partes y piezas fabricadas; 
c) Tiempo de presencia en el mercado de dichas partes y piezas; 
d) Cantidad de equipos fabricados; 
e) Indicación de las principales características de la Fabricación; 
f) Plazos involucrados; 
g) Licencias involucradas; 
h) Certificación ISO vigente. 
v) FORMULARIO Nº 16    Metodología para el desarrollo de los Trabajos. 
El Proponente deberá entregar adjunto a este formulario un documento que incluya y 
explique, en la forma más detallada posible, los siguientes alcances: 
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a) La metodología que contempla para el desarrollo de las distintas tareas, especificando el 
modo en que llevará a cabo cada labor y señalando claramente lo que propone para: 
ingeniería, fabricación, inspección, pruebas, recepción en fábrica, transporte, pruebas 
funcionales, puesta en servicio, asistencia técnica, capacitación del personal de Metro S.A. 
y Garantía Técnica; dando especial relevancia a la organización y programación de las 
actividades y a la organización de su ingeniería para los efectos del desarrollo y control de 
los suministros, así como para su cumplimiento oportuno. 

b) Un Plan de Gestión de la Calidad para los suministros, con una clara descripción de sus 
etapas principales: planificación, aseguramiento y control de calidad.  Este plan de calidad 
deberá abordar en forma preliminar los principales procesos y etapas de los suministros de 
acuerdo al plan de ejecución de los mismos. 
w) FORMULARIO Nº 17     Programa de Trabajo - Carta Gantt para el Contrato. 
El Proponente deberá entregar adjunto a este formulario una Carta Gantt con un resumen de 
las actividades programadas para el desarrollo del Contrato, con identificación de fechas e 
hitos relevantes y respetándose la fecha de puesta en servicio.  

Además, para los fines de planificación deberán considerarse, entre otras etapas, las 
siguientes: 
a) Tiempo para la realización de la ingeniería, entrega de planos y documentación para su 
revisión por parte de Metro S.A. 

b) Tiempo requerido para completar los primeros suministros que estarán disponibles para 
efectuar las respectivas inspecciones en la fábrica, y programa de producción en serie del 
resto de los equipos y entrega de los suministros. 

c) Tiempo en el cual se desarrollará el armado de los equipos. 

d) Tiempos de transporte marítimo y terrestre. 

e) Tiempos requeridos para tramitación aduanera y otras formalidades. 

f) Tiempo en el cual se acondicionarán las instalaciones y cada equipo para llevar a cabo 
las inspecciones, pruebas y puesta en servicio. 

g) Tiempo en el cual se llevará a cabo el entrenamiento del personal de Metro S.A. 

h) Identificación de los pasos y camino crítico del programa proyectado, identificando las 
actividades que lo conforman. 

i) Tiempo en que se entregará la documentación “As Built”. 

La unidad de tiempo a ser utilizada es día corrido. El Proponente deberá programar las 
actividades de montaje en paralelo y la utilización de las jornadas nocturnas, festivas y de 
fin de semana que requiera para dar cumplimento a los plazos, hitos y restricciones 
operativas establecidas, debiendo contemplar los recursos humanos y materiales suficientes 
para ello. 
A partir del término de la inspección de suministro, el Proveedor deberá considerar los 
recursos para mantener el personal necesario para el desarrollo del proceso de Recepción 
Provisional y para brindar el apoyo y asistencia técnica que Metro S.A. requiera durante el 
período que transcurra hasta la Puesta en Servicio. 
Considerará, además, mantener una cantidad de especialistas y/o montadores adecuada para 
resolver los pendientes técnicos o reservas constatadas en el proceso de Recepción 
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Provisional hasta su total solución y la correspondiente para prestar la Asistencia Técnica 
posterior a la Recepción Provisional.   
x) FORMULARIO Nº 18     Desviaciones Respecto de las Especificaciones Técnicas. 
Utilizando este formulario el Proponente deberá indicar todas las desviaciones técnicas para 
cada equipo o materiales que forman parte de su Propuesta, con respecto a lo exigido en las 
Especificaciones Técnicas y documentos de Licitación. Las desviaciones, además de ser 
identificadas, deberán ser explicadas y fundamentadas. Si el Proponente no indicare 
desviaciones, se considerará que garantiza que el respectivo equipo o material cumple con 
todas y cada una de las exigencias y requisitos establecidos en los documentos de la 
Licitación. 
 
El hecho de recibirse este formulario por parte de Metro S.A. no implica de manera alguna 
aceptación de las desviaciones declaradas. Adicionalmente, dependiendo de las 
características o importancia que presenten estas desviaciones, ellas podrán afectar 
negativamente la evaluación de la Propuesta. 
y) FORMULARIO Nº 19     Información Técnica del Suministro. 
En este formulario, el Proponente deberá entregar información técnica detallada de los 
distintos componentes que conforman su Propuesta para el Contrato.  

El Proponente deberá entregar información detallada para cada uno de los componentes del 
Suministro, indicando su procedencia, características, especificaciones, normas, tiempo 
estimado de fabricación, cantidades fabricadas, lugares en que se utiliza, indicadores de 
desempeño, diagramas, dibujos, folletos descriptivos y descripciones, entre otra 
información. 

Adicionalmente, la información se deberá presentar respetando el orden que se indica en las 
Especificaciones Técnicas, indicando si se cumple con lo solicitado y el número de folio en 
que se encuentran los antecedentes detallados de cada ítem, de acuerdo a la tabla que se 
adjunta en el Formulario N° 19.  

Se confirmará que el Suministro contemplado en la Propuesta, está exento de pagos por 
parte de Metro S.A. por concepto de licencias y/o royalties, a cuyo efecto individualizará 
cada una de las licencias y contratos por uso de equipos patentados involucrados en el 
suministro que propone. 

Los antecedentes que se proporcionen son fundamentales para caracterizar los suministros y 
servicios que constituyen el Contrato y determinarán el compromiso de sus fabricaciones. 
En consecuencia, esta información debe ser muy precisa, clarificadora y basada 
exclusivamente en el alcance técnico y funcional especificado por Metro S.A. Cualquiera 
omisión, error o dualidad será causal de deficiencia técnica y considerada negativamente 
para efectos de la evaluación de la Propuesta. 

El proponente deberá contemplar en su oferta un programa de Capacitación que incluya la 
operación y mantenimiento del nuevo sistema.  
z) FORMULARIO Nº 20       Información Técnica Adicional. 

El Proponente podrá presentar información técnica adicional que crea conveniente someter 
a la consideración de Metro S.A. sobre el o los equipos y componentes que forman parte del 
Suministro. Esta información deberá ser indicada en este formulario, bajo el término 
"Información Técnica Adicional". 
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La información adicional sólo será considerada: 
a) Si todos los antecedentes e informaciones están referidos a equipos y materiales 
contenidos en las Especificaciones Técnicas. 
b) Si la información adicional no modifica las condiciones o requerimientos de la 
Licitación. 
c) Si Metro S.A. la acepta mediante una comunicación al efecto. 
La información técnica adicional no puede modificar, condicionar o subordinar la propuesta 
a su aceptación por parte de Metro S.A. 
 
aa) FORMULARIO Nº 21      Listado de Repuestos Iniciales. 

En este formulario el Proponente deberá indicar el set inicial de repuestos que deberá 
entregar junto con el suministro de los equipos. En caso que, algún componente no forme 
parte del equipo ofertado, el Proponente deberá reemplazarlo por otro equivalente que 
realice la misma función en su equipo. 

La cantidad de repuestos que deberá considerar para la oferta será equivalente al 5% de la 
suma de todos los ítems que conforman el Equipamiento (2% para el caso de parlantes). 

 
El Proponente entregará la siguiente información respecto de cada uno de los repuestos 
contenidos este formulario: 

a) Nombre del fabricante; 
b) Código del repuesto; 
c) Una clara identificación de cada repuesto; 
d) Plazo normal de entrega. 

Metro podrá adquirir al Proponente que resulte adjudicado o a otro proveedor los repuestos 
del sistema. 

bb) FORMULARIO Nº 22       Estructura Organizacional del Contratista para el 
Servicio de Mantenimiento Opcional 1 y 2 

Ver indicaciones en formulario. 

cc) FORMULARIO Nº 23        Plan de Asignación de Recursos Humanos para 
Servicio de Mantenimiento Opcional 1 y 2 

Ver indicaciones en formulario. 

dd) FORMULARIO N°24          Plan de Asignación de Activos, Herramientas y 
Gestión de Insumos para el Mantenimiento Opcional 1 y 2. 

Ver indicaciones en formulario. 

ee) FORMULARIO N°25          Metodología Propuesta para la Ejecución del 
Servicio de Mantenimiento Opcional 1 y 2. 
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Ver indicaciones en formulario. 

ff) FORMULARIO N°26         Repuestos para el Mantenimiento Opcional 1 y 2. 

Ver indicaciones en formulario. 

gg) FORMULARIO N°27      Plan de Calidad para el Mantenimiento Opcional 1 y 2. 

Ver indicaciones en formulario. 

hh) FORMULARIO N°28         Subcontratistas para el servicios del Mantenimiento 
Opcional 1 y 2.    

 

Ver indicaciones en formulario. 

ii) FORMULARIO N°29         Antecedentes Prevención de Riesgos   

Ver indicaciones en formulario. 

 
Art. 12    Recepción de las Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas. 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 150 (ciento cincuenta) días 
corridos, contados a partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A. podrá 
solicitar la ampliación de dicha vigencia. 

Las propuestas se presentarán el día y hora establecidos en el cronograma de la presente 
licitación, las que serán recepcionadas por Rodrigo Acuña o Romina Candia. 

El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el 
análisis detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 

Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. 

Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de 
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a 
desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente 
a ningún tipo de acción, reclamación o cobro de indemnización en contra de Metro. 

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas 
aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 
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Art. 13    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de 
facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una 
mayor información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta, 
pudiendo solicitar visitas técnicas a las instalaciones, lugar de fabricación o la realización 
de pruebas del Suministro propuesto.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, 
ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No 
se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los 
documentos presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará 
lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, calificación y evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por una 
comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por Metro S.A. 
Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo alguno por parte de los 
Proponentes. 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artículo 4 de 
estas Bases Administrativas. El incumplimiento de cualquiera de esos requisitos facultará a 
Metro S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará lugar a posterior reclamo por parte del 
Proponente afectado. 
 
Art. 14    Apertura y evaluación de las Propuestas Económicas 
En una segunda etapa, se efectuará la apertura económica. En esta etapa se abrirán los 
sobres “Oferta Económica”, sólo de aquellos Proponentes que hayan sido calificados y 
aprobados en la evaluación técnica. Se dejará constancia de este acto en un Acta que podrá 
ser firmada por los proponentes que asistan. 

A los Proponentes que no aprueben la precalificación técnica, Metro S.A. comunicará por 
escrito la decisión adoptada, indicando que tienen un plazo máximo de 7 días hábiles desde 
la apertura de la oferta económica, para retirar el sobre con su oferta económica. Metro S.A. 
no se responsabiliza por la tenencia de dichos sobres, no teniendo el Proponente derecho de 
indemnización ni compensación de ninguna especie. 

 
Análisis de las Propuestas Económicas. La Comisión de Evaluación realizará en privado un 
análisis detallado de las propuestas económicas recibidas y notificará por escrito el 
resultado final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se abrió su oferta 
económica. Para efectos de comparación de los precios, se usará la paridad cambiaria 
publicada en el Diario Oficial por el Banco Central de Chile (dólar observado) del día 
anterior a la fecha de apertura de las Ofertas Técnicas, y el valor de la UF será el 
correspondiente a la fecha de apertura de las Ofertas Técnicas. 
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Art. 15    Derecho de Metro S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta 

Realizado el análisis de las propuestas económicas indicado en el artículo anterior, la 
licitación se adjudicará al Proponente que presente la propuesta más conveniente a los 
intereses de Metro S.A., a su juicio exclusivo. Además de lo anterior, quedará a criterio 
exclusivo de Metro S.A. la adjudicación del mantenimiento. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, Metro S.A. se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar total o parcialmente cualquier propuesta, así como el de declarar desierta 
la licitación o rechazar todas las propuestas en cualquier momento con anterioridad a la 
firma del contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del o de los 
Proponentes afectados por esta decisión y sin tener la obligación de comunicar los motivos 
de ella. Metro S.A. no pagará ningún tipo de indemnización por este motivo. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO  
 
Art. 16    Adjudicación de la Propuesta 
 
Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya resultado como calificado en la 
evaluación técnica y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio 
exclusivo.  
 
Metro se reserva el derecho de adjudicar la Licitación en la forma que estime más conveniente 
a sus intereses y, podrá hacerlo, de la siguiente manera: 
  
• Solo opción “A” a un proponente  (ver formulario N°1) 
• Opción “A” mas opción “B” a un solo proponente  (ver formulario N°1 y formulario N°6) 
• Opción “A” mas opción “C” a un solo proponente  (ver formulario N°1 y formulario N°6) 
 
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a 
quienes se abrió su oferta económica. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o 
declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o 
compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes. 

El Proponente que resulte adjudicado deberá presentar, dentro del plazo que le fije Metro 
S.A. y que en todo caso no será superior a 10 días hábiles contados desde la carta de 
adjudicación, copia de la escritura pública de constitución de la sociedad y de los poderes 
otorgados, además de los certificados de vigencia de la sociedad, así como también de su 
representante, de no más de 60 días de antigüedad. 
En caso de Consorcios, los referidos poderes deberán incluir la facultad de obligar solidaria 
e indivisiblemente al respectivo mandante con el resto de los integrantes del Proponente. 

 
Art. 17    Firma del Contrato 

El contrato se firmará dentro de los 10 (diez) días corridos siguientes a la fecha en que 
Metro S.A. haga entrega de los ejemplares correspondientes al Proponente adjudicado. El 
Contrato se firmará en 3 (tres) ejemplares, 2 (dos) de los cuales quedarán en poder de Metro 
S.A., y 1 (uno) en poder del Proveedor. Si el Proveedor no firmare el contrato dentro de 
dicho plazo, Metro S.A. podrá adjudicar la licitación a otro Proponente o declararla 
desierta, haciendo efectiva la Garantía de seriedad de la oferta del adjudicatario. 

Serán de cargo exclusivo del Proveedor todos los gastos relacionados con la celebración del 
Contrato, pago de impuestos, etc., y los que se produzcan por este concepto hasta la 
liquidación final. 

El Proponente que resulte adjudicado deberá presentar dentro de los 10 (diez) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato por ambas partes, la(s) Boleta(s) de Garantía por el Fiel y 
Oportuno Cumplimiento del Contrato, según lo establece el artículo 28 de las presentes 
Bases Administrativas. 
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En ningún caso se cursarán estados de pago sin la previa aprobación por parte de Metro 
S.A. de los seguros y garantías señaladas. 
 
Art. 18    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes, salvo la variación implícita 
en el valor de la Unidad de Fomento. Todas las partidas deberán ser expresadas en 
Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales, impuestos incluidos, y considerarán la 
totalidad de los costos del contrato hasta su recepción final por parte de Metro S.A. 

 
Art. 19    Forma de Pago 

El precio del Contrato se pagará al Proveedor en la forma señalada más adelante en este 
Artículo. 

El Proveedor podrá presentar la(s) correspondiente(s) factura(s), sólo una vez que Metro 
S.A. haya autorizado los respectivos estados de pago enviando un documento denominado 
Hoja de Entrada de Servicio (HES). 
 
19.1 Pago por Anticipo 

El Proveedor tendrá derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 15% (quince por ciento) del 
valor del contrato, el que deberá ser caucionado mediante Boletas de Garantía Bancaria por 
el mismo valor, conforme a lo establecido en el artículo 28 de las presentes Bases 
Administrativas. Será requisito para el pago del anticipo, además, la previa constitución de 
la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato que se señala en el mismo artículo 28 de 
estas Bases de licitación. 

Para efectos de las formas de pago de los Ítems que se presenta, se considerará efectuado el 
pago del Anticipo, considerando que se habrá ya enterado el equivalente al 15% (quince por 
ciento) del precio estipulado del valor del Contrato.  En caso de que el valor de Pago por 
Anticipo solicitado por el Proveedor sea inferior al 15% (quince por ciento) del Contrato, se 
pagará dicha diferencia en el último estado de pago cursado contra certificado de Recepción 
Provisional. 

 
19.2 Pago por Estudios e Ingeniería de Detalles 

Metro S.A. pagará el 85% (ochenta y cinco por ciento) restante del Ítem de Estudios e 
Ingeniería de Detalles en moneda local y para cada uno de los subsistemas indicados en los 
formularios de precios, de acuerdo a la siguiente metodología y condiciones: 

a) Un 55% (cincuenta y cinco por ciento) del Ítem de Estudios e Ingeniería de Detalles, una 
vez terminada, entregada y debidamente aprobada por Metro S.A., según lo indicado en 
las Especificaciones Técnicas y anexos respectivos, entre otros: 

i. Proyecto (estudio) Electroacustico; 
ii.  Los planos y documentos de fabricación., 
iii. Los protocolos de pruebas a realizar en fábrica, propuestos por el Contratista.,  
iv. Los planos de ingeniería de detalle, funcionales y operativos de los equipos, 

incluida descripción de aplicaciones. 
v. Los protocolos de pruebas efectivamente realizados en fábrica e informe de 
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resultados respectivos. 
vi. Los planos con la ingeniería de detalles de montaje de todo el equipamiento que 

forma parte del subsistema, en particular, implantación de equipos, interconexión 
con el resto del sistema e interfaz de comunicación; 

vii. Los protocolos de Pruebas Funcionales a realizar en terreno, propuesto por el 
Contratista; 

viii. Los procedimientos de montaje y, en general, todo documento necesario para el 
montaje del equipamiento. 

ix. Los protocolos de las Pruebas Funcionales efectivamente realizadas en terreno, 
incluido informe de análisis de las Pruebas Funcionales y sus resultados, además, 
de recomendaciones del fabricante; 

x. Los diagramas de flujo del sistema, incluida descripción de aplicaciones y 
funcionalidades; 

xi. Los documentos de calibración y ajuste equipamiento; 
xii. Los procedimientos de energización respectivos. 

Para que proceda este pago se deberá acompañar el estado de pago respectivo una 
copia del certificado emitido por Metro S.A. que acredite la recepción conforme de 
los documentos respectivos. 

b) Un 30% (treinta por ciento) del Ítem de Estudios e Ingeniería de Detalles, una vez que 
Metro S.A. emita el certificado de Recepción Provisional, siempre que se encuentren 
recibidos y aprobados por Metro S.A., en lo que corresponda al Ítem en cobro: 

i. Los manuales de mantenimiento y operación del equipamiento; 
ii. Los listados de partes y piezas, y catálogos; 
iii. Los códigos de programación desarrollados, explicados en castellano; 
iv. Y, en general, todo documento solicitado en las Especificaciones Técnicas. 

Para que proceda este pago, se deberá acompañar ael estado de pago respectivo una 
copia del certificado emitido por Metro S.A. que acredite la recepción conforme de 
los documentos respectivos, y una copia del certificado de Recepción Previsional. 

 

19.3 Pago por Documentación As-Built (Como Construido) 

Metro S.A. pagará el 85% (ochenta y cinco por ciento) restante de este ítem, contratado 
como componente en moneda local y para cada uno de los subsistemas indicados en los 
formularios de precios, una vez aprobada por Metro S.A. la entrega, por parte del 
Contratista, de la totalidad de los documentos finales “Como Construido” o (“As-Built”) 
que correspondan al subsistema o Ítem en cobro, según y de acuerdo a los solicitado en las 
Especificaciones Técnicas. 

Para que proceda este pago se deberá acompañar el estado de pago respectivo una copia del 
certificado emitido por Metro S.A. que acredite la recepción conforme de los documentos 
respectivos. 
 

19.4 Pago por Asistencia Técnica 
Metro S.A. pagará al Contratista el 85% (ochenta y cinco por ciento) del precio de cada 
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unidad estipulada en el Presupuesto Consolidado para los Ítem asistencia técnica, una vez 
realizada la Recepción Provisional. 

Para que proceda este pago, se deberá acompañar al estado de pago respectivo una copia del 
certificado de Recepción Provisional. 

 

19.5 Pago por Capacitación de Personal 
Metro S.A. pagará al Contratista el 85% (ochenta y cinco por ciento) del precio estipulado 
en el Presupuesto Consolidado para cada Ítem al término de la capacitación respectiva.  
Para la aprobación y posterior pago de los estados de pago correspondiente a este artículo, 
se requerirá en forma indispensable, que se acompañe copia del certificado emitido por 
Metro S.A. confirmando que la capacitación ha sido terminada satisfactoriamente. 
 

19.6 Pago por Suministro de Equipamiento, que no constituyan Trabajos 
Metro S.A. pagará el 85% (ochenta y cinco por ciento) restante de acuerdo a la siguiente 
metodología y condiciones: 

a) Un 60% (sesenta por ciento) del valor estipulado para cada Unidad de un Ítem que 
compone el equipamiento de procedencia local que no constituya Montaje, a la llegada 
del equipamiento a los lugares de montaje o los recintos de almacenamiento del 
Contratista y aprobados por Metro S.A. o a recintos de Metro S.A. cuando se trata de 
equipamiento que nos serán montados. Para que proceda este pago se deberá acompañar 
al estado de pago respectivo una copia del certificado emitido por Metro S.A. que 
acredite que efectivamente el equipamiento ha llegado a los lugares de montaje o los 
recintos de almacenamiento del Contratista y aprobado por Metro S.A. o los recintos de 
Metro S.A. cuando se trata de equipamiento que no serán montados. 

 

b) Un 25% (veinte y cinco por ciento) o saldo pendiente, una vez emitido el certificado de 
Recepción Provisional.  Para que proceda este pago se deberá acompañar al estado de 
pago respectivo, una copia del certificado emitido por Metro S.A. que acredite que 
efectivamente el suministro se encuentra en recinto de Metro S.A.; y del certificado de 
Recepción Provisional. 

En caso de existir Ítem en el Presupuesto Consolidado que indican una cantidad menor a la 
que realmente se necesite, se pagará al Contratista sólo hasta el monto total indicado para 
dicho Ítem en el Presupuesto Consolidado, proveyendo el Contratista a su costo la 
diferencia del equipamiento y su respectivo montaje. 

En caso de existir ítem en los cuales hay una cantidad realmente instalada menor a la 
considerada en el Presupuesto Consolidado, se pagará al Contratista el monto total indicado 
para dicho Ítem en el Presupuesto Consolidado, debiendo entregar la diferencia o 
excedente, de equipamiento a Metro S.A. si éste último lo requiere o le es de interés. 
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19.7 Pago por Montaje y Desmontaje, Pruebas y Puesta en Servicio 
Metro S.A. pagará el 85% (ochenta por ciento) restante de acuerdo a la siguiente 
metodología y condiciones: 

a) Un 70% (setenta por ciento) del valor estipulado en el Presupuesto Consolidado del 
Contrato para cada Unidad de un Ítem que compone el Montaje y Desmontaje; y Pruebas 
y puesta en Servicio, de acuerdo a los avances de los Montajes y Pruebas Funcionales 
efectivamente realizadas en el periodo en cobro.  En cada oportunidad se pagará el 70% 
(setenta por ciento) del avance cubicado.  Para que proceda este pago se deberá 
acompañar al estado de pago respectivo, una copia del certificado emitido por Metro 
S.A. que acredite los avances efectivos del Montaje y Pruebas Funcionales del periodo 
respectivo. 

b) Un 15% (quince por ciento) o saldo pendiente, una vez emitido por Metro S.A. el 
certificado de Recepción Provisional.  Para que proceda este pago se deberá acompañar 
al estado de pago respectivo, una copia del certificado de Recepción Provisional. 

En caso de existir Ítem en el Presupuesto Consolidado que indican una cantidad menor a la 
que realmente se necesite, se pagará al Contratista solo hasta el monto total indicado para 
dicho Ítem en el Presupuesto Consolidado, siendo de cargo del Contratista el monto total 
indicado para dicho Ítem en el Presupuesto Consolidado. 

El (los) estado(s) de pago se presentará(n) en Unidades de Fomento y se calculará su 
equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la emisión de la 
correspondiente factura. 

Metro S.A. dispondrá del plazo máximo legal para reclamar del contenido de la factura. El  
pago se hará efectivo en un plazo estimado no superior a 30 (treinta) días corridos desde 
que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 
Proveedor. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u 
otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de 
recepción del documento de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago mientras no esté subsanado 
cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a algún 
elemento o recinto de Metro y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada por Metro 
S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los seguros 
(pólizas) exigidos.   

El Jefe de Proyecto de Metro deberá adjuntar, además, al estado de pago en curso, un 
informe o certificado firmado por él y por el Proveedor, que dé cuenta que el Suministro 
que se paga en el respectivo estado de pago, ha sido ejecutado correctamente y dentro del 
plazo contractual. 

El Jefe de Proyecto de Metro deberá exigir al Proveedor, antes de cursar el estado de pago y 
según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las cotizaciones 
previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo correspondientes al 
periodo de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Proveedor y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores de Suministro y montaje 
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y Mantenimiento. 

Las facturas emitidas por el Proveedor deberán venir en original y copia control tributario, 
adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por la Oficina de Proyectos, sin 
correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., RUT Nº 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 
Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el número de contrato, la 
descripción del suministro, las partidas y precios unitarios según corresponda. 

Las facturas serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro 
ubicada en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 1414 
primer piso, en horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.  

En caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-3@c-
e.cl para realizar el envío de sus documentos electrónicos emitidos a Metro S.A., haciendo 
referencia a la Hoja de Entrada en Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la factura 
en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez 
"Documento Recibido por el SII". La factura se considerará recibida a conformidad, una 
vez que el proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro. 
 
Art. 20    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Proveedor o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquiera de los estados de 
pago que procedan con motivo del presente contrato o cualquier otro, los montos 
demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de 
subcontratación para Metro S.A. o el Proveedor, cuando corresponda. 
 
Art. 21    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste, sin perjuicio de la 
variación que experimente el valor de la Unidad de Fomento. 

 
Art. 22    Modificaciones del Suministro 

1. Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución del contrato, de aumentar o disminuir 
las cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas 
modificaciones superen el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán 
derecho al Proveedor a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de partidas 
extraordinarias, conviniéndose los precios con el Proveedor, lo mismo que los plazos si se 
justificara su ampliación. 
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2. Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan 
el cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Proveedor. 

3. Reclamos del Proveedor 

Si el Proveedor estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho al 
cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una ampliación mayor de 
plazos, lo solicitará al Jefe de Proyecto de Metro dentro de los 15 (quince) días corridos 
siguientes a la ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho 
plazo el Proveedor no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

El Jefe de Proyecto dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la 
solicitud para responder por escrito dicha presentación al Proveedor.  Si la decisión del Jefe 
de Proyecto sobre su solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al Subgerente de 
Proyectos Tecnológicos de Metro S.A. en el plazo de 10 (diez) días corridos contados desde 
la fecha de la notificación de aquella decisión por parte del Jefe de Proyectos. En caso 
contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decisión del 
Jefe de Proyectos. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que el Jefe de Proyecto le otorgue, entregará toda 
la información necesaria para que éste conozca de manera completa y definitiva los 
fundamentos y alcances del reclamo.  Deberá indicar las disposiciones contractuales en que 
se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompañará la documentación que 
acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 

El Proveedor no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que el Jefe de 
Proyectos requiera para su análisis, estudio y resolución.  Esta negativa de parte del 
Proveedor dejará nulo el reclamo. 

El hecho que el Jefe de Proyecto no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Proveedor enviará al 
Jefe de Proyecto un informe diario de los recursos usados en el suministro por lo que está 
reclamando, salvo que, por las características del reclamo, el Jefe de Proyecto lo libere de 
esta obligación. Asimismo, el Proveedor informará mensualmente al Jefe de Proyectos 
sobre los reclamos que estén pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún 
reclamo, significará que ha renunciado a él. 
 
Art. 23    Multas 

Las faltas e incumplimientos del Proveedor de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se define en este artículo. Se deja 
establecido que las multas relacionadas con las labores de Mantenimiento se fijan para el 
evento de hacer uso, Metro S.A., de su opción de contratar dichos servicios. 

a.  Multa por incumplimiento de las órdenes del Jefe de Proyecto o de la Inspección 
Técnica: 

El Proveedor deberá acatar las órdenes del Jefe de Proyecto y dar cumplimiento cabal y 
oportuno a las disposiciones técnicas y administrativas que rigen el Contrato. Si el 
Proveedor no acatara las órdenes del Jefe de Proyecto o no diere cumplimiento a alguna de 
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sus obligaciones, el Jefe de Proyecto le aplicará una multa de cinco (5) Unidades de 
Fomento, por cada incumplimiento. 

b. Multa por atraso en implementar las medidas de seguridad: 

Por cada Día de incumplimiento en implementar las medidas de seguridad indicadas en el 
artículo 25 de las presentes Bases, se le aplicará una multa de cinco (5) Unidades de 
Fomento. 

c. Multa por Atraso en la Entrega de Documentación Técnica: 

Una (1) Unidades de Fomento (UF), por cada Día de atraso y por cada documentación 

comprometida. 

d. Multa por Falta de Nombramiento: 

Dos (2) Unidades de Fomento (UF), por cada Día de atraso en el nombramiento del 
reemplazante del Mandatario General o del Jefe de Proyecto del Contratista. 

e. Multa por atraso en la entrega de equipamiento o componentes del suministro:  

Diez (10) Unidades de Fomento (UF), por cada día de atraso, según fechas definidas en 
programa consolidado, en la entrega de equipamiento o componentes del suministro en 
Bodegas de Metro S.A. o en la obra. 
 
f.  Multa por atraso del plazo establecido para Recepción Provisional:  
En caso que el Proveedor no cumpla con el plazo establecido para la Recepción Provisional 
del Contrato se le aplicará una multa de quince (15) Unidades de Fomento (UF) por cada 
día de atraso respecto de la fecha definida en el programa consolidado.  
 
g. Multa por Atraso de la Puesta en Servicio:  
En caso que, el Proveedor no cumpla con el plazo establecido para la Puesta en Servicio, se 
le aplicará una multa de diez (10) Unidades de Fomento (UF) por cada día de atraso 
respecto de la fecha definida en el programa consolidado. 

h. Multa por incumplimiento de presentación de pólizas de seguro y boletas de 

garantía: 

En el caso de incumplimiento en el plazo de entrega de las pólizas y/o boletas de garantía, 
se aplicará una multa de dos (4) Unidades de Fomento (UF), por cada día de atraso.  

i. Multa por cambio de subcontratistas: 
Diez por ciento (10%) del Valor Total del Contrato Impuestos incluidos.  Cabe señalar que 
esta multa es de carácter gravísima, y puede ser causal de término de contrato, si a juicio del 
Jefe de Proyectos, el cambio de los proveedores o subcontratistas indicados en el 
Formulario nº15 presentado en la oferta del Proveedor pudiera afectar el cumplimiento del 
contrato. 
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j. Multa en caso de Término Anticipado de Contrato por incumplimiento del 

Proveedor: 

En caso de término anticipado del Contrato por cualquier incumplimiento del Proveedor, 
Metro S.A. podrá aplicar una multa ascendente al diez por ciento (10%) del Valor Total del 
Contrato Impuestos incluidos, sin perjuicio del pago de las indemnizaciones de perjuicios a 
que hubiere lugar. Habrá lugar al pago de la multa contemplada en este párrafo, en adición 
al pago de las multas que procedan por aplicación de las letras anteriores. 
 
k. Multa por entorpecer o afectar la Operación Comercial de Metro S.A. 

 
En el evento de que por cualquier circunstancia o hecho imputable al Proveedor se genere 
un atraso o alteraciones en la frecuencia de operación de los trenes, o no pueda operar total 
o parcialmente una estación o instalación de Metro, se aplicará una multa de cincuenta (50) 
Unidades de Fomento (UF), en cada ocasión que ello suceda. Si el hecho o circunstancia 
señalada no se soluciona en el transcurso de un día, la multa se aplicará diariamente hasta 
que se solucione a satisfacción de Metro. 
 
La valorización en pesos de las multas se hará con la Unidad de Fomento vigente el día de 
cobro de las mismas. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 
que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, 
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 
cualquier otra suma que adeudare al Proveedor, por cualquier motivo o concepto. Podrá, 
asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del 
contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Proveedor deberá remplazarla, 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Proveedor una vez recibida a su entera 
conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 
cobro. 

 
Art. 24    Plazos  

El Proveedor deberá entregar la Ingeniería, Suministro, montaje y puesta en marcha dentro 
de un plazo de 30 (Treinta) meses corridos contados a partir de la fecha de firma del 
contrato. 

No obstante lo anterior, el Proveedor deberá entregar en el programa detallado de su oferta 
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el plazo por él estimado y justificar en caso de ser superior al establecido, lo que será 
evaluado por Metro S.A. 

Lo anterior, es sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que asume el Proveedor 
para ser ejecutadas con posterioridad a la entrega del Suministro, las que deberán cumplirse 
según los términos establecidos en los Documentos de la Licitación. 

Los plazos se medirán en días corridos, sin deducción de días lluvia, feriados ni festivos.  
Si los trabajos consideran ingreso a las vías, estarán sujetos a disponibilidad de vías 
desenergizadas. 
 
Art. 25    Medidas de Seguridad 

El Proveedor deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en 
especial las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 
1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento del 
contrato. Asimismo, el Proveedor deberá cumplir con el Reglamento para Empresas 
Contratistas de Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar 
accidentes de su propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, 
deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto 
en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Jefe de Proyecto, respecto de los trabajos que 
se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Proveedor de estas normas –incluida 
la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si procediere 
– mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados. 

El prevencionista del Proveedor deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en 
función de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del Proveedor, el 
que destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de 
riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de 
los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en la ejecución del contrato en Metro, debe asistir a una 
charla de inducción, de media jornada de trabajo, impartida por Metro S.A., previo al inicio 
de los trabajos. La realización de esta charla de inducción por parte de Metro S.A., no 
exime de la responsabilidad que tiene el Proveedor de realizar a diario las charlas 
operacionales u otras actividades a cargo del Jefe de Proyecto, los supervisores de terreno 
y/o el experto profesional en prevención, para el control de los riesgos. 

El Jefe de Proyecto o quien éste designe, además del personal de administración de riesgos 
de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando no se 
respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las 
personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en 
el plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del 
Proveedor. 
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El Proveedor estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se 
desempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el 
lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas 
entre su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas 
o subcontratistas que prestan servicio  dentro  de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., 
incorporando en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus 
trabajadores. 

El Proveedor deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 26    Responsabilidad del Proveedor 

El Proveedor será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas y 
planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta el Jefe de Proyecto. Será responsable, 
además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios que se 
deriven de la ejecución del contrato.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el 
Proveedor será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o 
cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 
ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, 
de su personal y de sus subcontratistas. 

El Proveedor se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra 
por el servicio de recolección contratado por el Proveedor y dispuestos en un relleno 
sanitario autorizado. No se permitirá al Proveedor almacenar residuos en las instalaciones 
de Metro S.A. 
El Proveedor se obliga a una adecuada y oportuna cooperación con otros proveedores de 
Metro S.A., de otros equipos o sistemas de las líneas en construcción o de las líneas en 
servicio.  

En el evento de rechazarse mercaderías, materiales o insumos en general, éstos deberán ser 
retirados desde las bodegas de Metro S.A. en un plazo no mayor a 3 días desde la 
comunicación, entendiéndose que vencido dicho plazo, la tenencia material de ello se 
convertirá en un contrato de depósito remunerado, fijando para ello el valor de almacenaje 
equivalente a 1 UF por cada día. Dicho valor podrá ser descontado de cualquier Estado de 
Pago, suma de dinero o garantías, pudiendo hacer efectiva la Boleta de garantía de fiel 
cumplimiento para tal efecto.  Sin perjuicio de ello, Metro quedará facultado para disponer 
de ellos a contar del día 10 de la fecha fijada como límite para tal retiro. 
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Art. 27    Seguros   
Obligación de tomar seguros: El Proveedor será el único responsable de todo daño o 
perjuicio que pueda ocasionar a las cosas o a las personas por causa del Contrato, por lo que 
se obligará a cubrir los riesgos inherentes mediante seguros que contratará a su propio 
cargo, los que deberán cubrir cualquier siniestro que ocurra durante la vigencia del 
Contrato. Con dicho objeto, el Proveedor, dentro de los 6 días corridos desde la recepción 
de la carta de adjudicación, deberá entregar a Metro un Certificado de Cobertura de la 
Póliza para el Servicio y en el plazo de 10 días corridos siguientes a la misma fecha, deberá 
entregar a Metro los seguros correspondientes, los cuales, en todo caso, deberán cumplir 
con las condiciones mínimas expresadas en las presentes Bases. En ningún caso podrá 
entenderse que la existencia del seguro limita la responsabilidad del Proveedor, de manera 
que los riesgos que no queden cubiertos por las pólizas contratadas y los deducibles 
correspondientes serán de cargo exclusivo del Proveedor.  
La cobertura será a lo menos la que establece Metro. En caso que, las pólizas contemplen 
deducibles, éstos no podrán exceder del diez por ciento (10%) del valor de cada bien 
asegurado por cada cobertura. Serán de cargo del Proveedor los riesgos no cubiertos por los 
eventuales deducibles de las pólizas de seguros. Si ocurrido un siniestro, el Proveedor no 
pagare la cantidad que corresponda por concepto de deducibles dentro del plazo de treinta 
(30) días contados desde la emisión de la respectiva liquidación del siniestro, Metro podrá 
descontarla sin necesidad de decisión judicial o arbitral, de cualquier estado de pago, y si 
ellos fueren insuficientes podrá hacer efectiva la o las garantías del Contrato.  
Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes cláusulas:  
a. Metro debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros 
contratados.  
b. Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por 
toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros respectiva 
a Metro o por carta certificada, con un mínimo de 60 días.  
c. Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada.  
d. Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Metro S.A.  
e. Para el evento que existiesen una o más pólizas que cubrieren los mismos riesgos que se 
traspasan por las pólizas que el Proveedor se obliga a contratar, se deberá indicar que  
las otras pólizas concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a 
éstas falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro.  
 
Los seguros que deberán ser tomados por el Proveedor, a su propio costo y entregados a 
Metro son los siguientes:  
 
I DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS  
 
1.- Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura por responsabilidad patronal y 
responsabilidad civil cruzada: Que ampare la responsabilidad civil del Proveedor y de 
Metro por daños a la propiedad de terceros y de Metro, incluyendo vehículos, y las lesiones 
que se puedan causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del Proveedor y de 
Metro, con cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares y para trabajos subterráneos 
y en altura, cobrable y pagadera en Santiago de Chile.  
La póliza deberá contemplar las siguientes CADs:  
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1. RC de empresa.  
2. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  
3. RC patronal. Quedando cubiertos, además, aquellos trabajadores a honorarios o sin 

contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Este 
adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y 
la cobertura adicional de trayecto o itinere.  

4. RC cruzada.  
5. RC vehicular y equipo móvil.  
6. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  
7. RC de propietarios de inmueble, derogándose la exclusión respecto al riesgo de 

explotación del edificio. Se cubre, además, hundimiento de terreno y aquella 
derivada de daños a terrenos, inmuebles, cables, canalizaciones, fuentes, pozos, 
aguas subterráneas, que se produzcan durante el transcurso del servicio.  

8. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de 
los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores 
encomendadas. Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se 
aplica en la medida que el asegurado sea condenado judicialmente o por una 
transacción aceptada por la compañía de seguros.  

 
Monto asegurado:  

 

 Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

Por Evento UF 5.000 

Por Trabajador UF 2.500 

Sublímites de Indemnización para la CAD Cruzada: UF 5.000. 

La vigencia de la presente póliza será de 30 meses más 90 días. 

 

2.- Seguros de Todo Riesgo de Construcción y Montaje, con período de Mantenimiento 
Ampliado.  
El Proveedor estará obligado a contratar una Póliza de Seguro de Todo Riesgo de 
Construcción y Montaje, con período de Mantenimiento Ampliado, cuyo objeto sea 
indemnizar los daños o pérdidas que producto de un accidente sufran las obras que se están 
construyendo. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la construcción y 
montaje, especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, 
tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares. El monto de este seguro será 
progresivo, en función del avance de la construcción, debiendo cubrir en todo momento a lo 
menos el 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras. 
 

Agregado Anual UF 10.000 
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La POL contratada deberá corresponder a alguna de aquella registrada en la SVS. 
 
Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A.  
El Proveedor debe ser cotizante de alguna mutualidad de seguridad chilena y certificar que 
todo el personal que empleará para la ejecución de los trabajos se encuentra cubierto por 
esta entidad. 
 

Para todo riesgo construcción, la póliza deberá tener la vigencia del contrato más un 
periodo de mantenimiento extendido de 24 meses. 

 

II   DURANTE PERIODO DE GARANTIA DE LAS OBRAS 

 

Una semana antes de que se extinga la obligación de la póliza antes mencionada el 
proveedor adjudicado deberá entregar una nueva póliza la que tendrá vigencia de 24 meses  

Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura por responsabilidad patronal y 
responsabilidad civil cruzada: Que ampare la responsabilidad civil del Proveedor y de 
Metro por daños a la propiedad de terceros y de Metro, incluyendo vehículos, y las lesiones 
que se puedan causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del Proveedor y de 
Metro, con cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares y para trabajos subterráneos 
y en altura, cobrable y pagadera en Santiago de Chile.  
 
La póliza deberá contemplar las siguientes CADs:  
 

1. RC de empresa.  
2. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  
3. RC patronal. Quedando cubiertos, además, aquellos trabajadores a honorarios o sin 

contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Este 
adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y 
la cobertura adicional de trayecto o itinere.  

4. RC cruzada.  
5. RC vehicular y equipo móvil.  
6. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  
7. RC de propietarios de inmueble, derogándose la exclusión respecto al riesgo de 

explotación del edificio. Se cubre, además, hundimiento de terreno y aquella 
derivada de daños a terrenos, inmuebles, cables, canalizaciones, fuentes, pozos, 
aguas subterráneas, que se produzcan durante el transcurso del servicio.  

8. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de 
los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores 
encomendadas. Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se 
aplica en la medida que el asegurado sea condenado judicialmente o por una 
transacción aceptada por la compañía de seguros.  

 
Monto asegurado:  
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 Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

Por Evento UF 3.000 

Por Trabajador UF 1.500 

 

Sublímites de Indemnización para la CAD Cruzada: UF 3.000. 

 
Art. 28    Garantías Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y del Anticipo 

Dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes a la firma del contrato por ambas 
partes, el Proveedor deberá entregar a Metro S.A., hasta 2 (dos) boletas de garantía 
bancarias, expresadas en Unidades de Fomento, con el objeto de caucionar, la primera el 
fiel y oportuno Cumplimiento y la segunda el Anticipo del contrato. En ningún caso se 
cursarán estados de pago sin la previa aprobación por parte de Metro S.A. de las garantías 
señaladas en este artículo. 

La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía 
Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un 
banco chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 
deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3.  

Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con 
una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta 
obligación habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas 
las garantías que tenga en su poder. 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro 
S.A. a su sola presentación y sin restricciones para su cobro” En caso de boletas emitidas a 
nombre, por orden o poder de banco extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta 
sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o 
cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso 
constituirá  un impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto 
establecido en el presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro 
S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder 
al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la 
ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario”  

Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 
Garantía de fiel cumplimiento correspondiente, con una anticipación no inferior a 30 días 

Agregado Anual UF 3.000 
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de su vencimiento, extendiéndose por el plazo adicional señalado para la garantía original. 
El incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término anticipado al 
contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. En caso de aumentar el valor del 
contrato, el contratista deberá acompañar una garantía adicional a la vigente, en base al 
mismo porcentaje de la original. 

Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen 
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el 
Título VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de 
estas boletas de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas 
laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse 
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 c del Código del Trabajo. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del 
servicio contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y 
previsionales de los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes 
interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  
Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a 
favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista. 

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de METRO se 
procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 

Requisitos adicionales de la garantía de Fiel cumplimiento: 

Vigencia: equivalente al plazo de ejecución del Contrato incrementado en 120 (ciento 
veinte) días corridos después de la Recepción Final del Contrato, (incluye periodo de 
garantía técnica). 

Monto: debe ser equivalente al 10% (diez por ciento) del Valor Total del Contrato 
impuestos incluido, 

Moneda: Debe estar expresada en Unidades de Fomento. 

A favor de: debe ser emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., 
RUT Nº 61.219.000-3. 

 

En caso de haber Anticipo, la Boleta de garantía por dicho anticipo deberá reunir los 
siguientes requisitos: 

Glosa: deberá indicar claramente: Garantiza el anticipo del Contrato Nº………. 
“…nombre del contrato…”. En caso de boletas emitidas a nombre, por orden o poder de 
banco extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta sea emitida  a nombre, por 
orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra 
denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso constituirá  un 
impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto establecido 
en el presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro S.A., sin que 
requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En 
ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un 
banco extranjero mandante o tomador o beneficiario” 
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Vigencia: Equivalente al plazo fijado para la Recepción Provisional, incrementado en 120 
(ciento veinte) días corridos. 

Monto: Debe ser igual al anticipo a solicitar, el que en ningún caso puede exceder el 15% 
(quince por ciento) del valor del contrato impuestos incluidos. 

Moneda: Expresada en Unidades de Fomento.  

A favor de: Emitida a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A., RUT 
Nº 61.219.000-3 

 
Metro S.A. podrá hacer efectivas cualquiera de estas boletas de garantía y las otras 
contempladas en las presentes Bases Administrativas en caso de cualquier incumplimiento 
imputable al Proveedor o de la obligación a que estuviere asociada la garantía 
correspondiente, sea durante su vigencia o con motivo de su término anticipado. 

Si el contrato y la recepción definitiva se extienden más allá del plazo de vigencia de la 
garantía, el Proveedor deberá renovarla por el período que a su requerimiento determine 
Metro S.A. Si no la renovare 30 (treinta) días antes de su vencimiento, Metro S.A. queda 
facultado para hacerla efectiva. 
 

El hecho de que alguna boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en 
representación, bajo la responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un 
banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o 
restricción para que el banco emisor  pague el monto establecido en el documento, a  la sola 
presentación de éste por parte  de Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo  
que deberá constar expresamente en la glosa de la boleta de garantía respectiva. En ningún 
caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un banco 
extranjero mandante o tomador o beneficiario 

 

La Boleta de Garantía correspondiente al Anticipo, se devolverá con la presentación del 
certificado de Recepción Provisional.  

 
Período de garantía 

Se entiende por garantía técnica el período de 24 (Veinticuatro) meses a contar de la 
Recepción Provisional, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación del 
suministro y/o montaje materia del Contrato que emane de este proceso de licitación, sin 
que esto libere al Proveedor de su responsabilidad contractual, por todos los defectos de 
fabricación, construcción y/o montaje o de calidad de los materiales que puedan detectarse. 
Cualquier problema o incumplimiento será observado, notificado y deberá ser atendido y 
reparado, si así correspondiera, a su cargo y costo por el Proveedor. 

En caso de pérdidas, daños o averías, dentro de los recintos de Metro S.A., de las que sea 
responsable el Proveedor durante la ejecución de los trabajos y/o durante el periodo de 
garantía, éste deberá proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que 
corresponda, a su cargo y costo, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento.   

En ningún caso podrá el Proveedor excusar su responsabilidad por los defectos 
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anteriormente citados, bajo pretexto de haber sido efectuada la Recepción Provisional. 

Si el Proveedor no hiciere las reparaciones y cambios que se soliciten dentro del plazo que 
se le fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del 
Proveedor y con cargo a la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. 
 
Art. 29    Inspección Técnica del Contrato (I.T.) 

El Jefe de Proyecto de Metro podrá realizar la Inspección Técnica directamente o podrá 
designar un profesional o grupo de profesionales, ya sean de Metro  o asesores externos 
contratados específicamente para este contrato, que actuará(n) como Inspección Técnica 
materia de estas Bases, estando, por lo tanto, facultado para evaluar y certificar el avance de 
los mismos o la calidad de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad.  

El Proveedor ejecutará y mantendrá el contrato de acuerdo con los términos establecidos en 
él a satisfacción de la I.T. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 
cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con el 
suministro. 

Atribuciones de la I.T. 

La I.T. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 

 
Art. 30    Daños y/o Perjuicios 

El Proveedor se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima 
seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños 
o perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución del contrato, se cause 
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, 
será de exclusiva responsabilidad del Proveedor, quien deberá en consecuencia asumir todas 
las responsabilidades y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos 
los no cubiertos en los seguros contratados, en el plazo que Metro defina. La responsabilidad 
anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
Por otra parte, en relación con las pérdidas, hurtos, mermas, etc., que pudieran producirse en 
los recintos de Metro S.A., y existiendo antecedentes sobre la participación de personal del 
Proveedor o de sus subcontratistas, aquel deberá asumir la responsabilidad civil por estos 
hechos, sin perjuicio de la responsabilidad penal que afecte al individuo comprometido 
directamente. 
 
Art. 31    Término Anticipado del Contrato 

Causales de término anticipado del contrato: 
 

31 .1.-  Por decisión de Metro S.A. 
Metro S.A. podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte 
del contrato, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Proveedor, con una 
anticipación mínima de 30 (treinta) días corridos.  En caso de que Metro S.A. decida poner 
término anticipadamente al contrato por razones ajenas al comportamiento del Proveedor, 
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éste tendrá derecho a percibir una indemnización que se calculará de la siguiente manera: 

P    =   (15  - 12  x   (Valor por ejecutar / Valor del Contrato))    (%); 

 Siendo: 
P : Porcentaje que se aplicará al valor del saldo del contrato 

por ejecutar, para determinar la indemnización a pagar. 
Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones 

(aumentos, disminuciones y suministros extraordinarios). 
Valor por ejecutar : Saldo por ejecutar del contrato vigente, incluyendo 

aumentos, disminuciones y suministros extraordinarios, 
que se encuentren formalizadas a través de una 
modificación de Contrato. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se liquidará el Contrato y se procederá al pago del Suministro 
ejecutado parcialmente, que no haya sido incluido en los estados de pago anteriores a la 
fecha de término anticipado, debidamente justificados y respaldados. 

El Proveedor tendrá derecho únicamente a la indemnización y al pago aquí establecido, y 
renuncia expresamente a toda otra indemnización o cobro por compensación contra Metro 
S.A. por daños, perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente 
del Contrato o de su terminación anticipada. 

 
31 .2.-  Por causas atribuibles al Proveedor 

Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento, sin derecho a 
indemnización o compensación de ninguna especie a favor del Proveedor, cuando se 
presente cualquiera de las siguientes situaciones: 
a) Falta de inicio de las actividades estipuladas en el Cronograma en la Fecha de Inicio; 
b) Incumplimiento reiterado o grave del Contrato. La calificación del incumplimiento 

corresponderá en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.; 
c) Si Metro fuese notificado de embargo o retenciones de pagos adeudados o 

correspondientes al Proveedor, por autoridad judicial o administrativa; 
d) Si el Proveedor ha convenido el traspaso o ha hecho dación en pago de todo o parte de 

sus bienes a favor de sus acreedores; 
e) Si el Proveedor o alguno de sus integrantes procede a su disolución, liquidación, salvo 

que se trate de una fusión o división, debiendo en tales casos, contar con la autorización 
expresa de Metro S.A.; 

f) Si el Proveedor ha hecho abandono de los Trabajos, los ha paralizado total o 
parcialmente o si se produjere en éstos un atraso injustificado mayor a treinta (30) días 
respecto de cualquier etapa contemplada en el Cronograma. La calificación del 
abandono, paralización o atraso, corresponderá en forma exclusiva y excluyente a Metro 
S.A.; 

g) Si el Proveedor no está ejecutando los Trabajos de acuerdo con el Contrato o en forma 
reiterada no cumple con las obligaciones estipuladas.  La calificación en estos casos 
corresponderá también en forma exclusiva y excluyente a Metro S.A.; 
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h) Si el Proveedor traspasare o subcontratase la totalidad o parte del Contrato o permitiere 
el traspaso de un Subcontrato sin la aprobación de Metro S.A.;  

i) Si el valor total de las multas aplicadas y las que procediere aplicar excediere el diez por 
ciento (10 %) del Valor Total del Contrato. Metro S.A. podrá aplicar esta causal desde 
que se produzca la situación aquí descrita o con posterioridad a ella, pudiendo hacerlo en 
cualquier momento que lo estime pertinente, durante toda la vigencia del Contrato; y, 

j) Si el Proveedor o alguno de sus representantes fuese condenado por algún delito que 
merezca pena aflictiva o por alguno de los delitos contemplados en la ley 20.393. 

k) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Proveedor en un 
Procedimiento Concursal de Liquidación, o si transcurriera el plazo de protección 
financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de 
Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización o si el 
Proveedor cayere en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones 
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 

 
Si el Proveedor incurriera en cualquiera de las causales anteriores, Metro S.A. le 
comunicará por escrito tal situación, fijándole un plazo para que solucione la causal de 
incumplimiento, en caso que a juicio de Metro sea subsanable. En este caso, si transcurrido 
este plazo, el Proveedor no hubiere solucionado la causal de incumplimiento a plena 
satisfacción de Metro S.A., éste comunicará al Proveedor el término del contrato por escrito 
mediante carta dirigida al Mandatario General. Para todos los efectos legales, el término del 
Contrato se producirá en forma automática y de pleno derecho en la fecha en que la 
comunicación así lo indique, quedando Metro S.A. en libertad de acción a partir de dicha 
fecha. Asimismo, Metro S.A. podrá aplicar Multas, de acuerdo al Art N° 23 y cualquier otro 
perjuicio que resultare para Metro S.A. con dicho motivo, incluyendo la reajustabilidad del 
Contrato. 
 
A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesión del terreno en que se desarrollan los 
Montajes, y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados. Metro 
S.A. retendrá los haberes que correspondan al Proveedor, suspenderá todo pago pendiente 
por parte de Metro S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que procedan, 
pudiendo, asimismo, hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 

Cualquiera sea la causa por la cual hubiere terminado anticipadamente el Contrato, Metro 
S.A. podrá continuar el contrato por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo su 
responsabilidad, de modo que estime más conveniente para sus intereses. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Proveedor, de mutuo acuerdo, podrán convenir 
lo siguiente: 
- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 

continuación del contrato y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de 
medida establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un 
precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados al contrato, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la 
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continuación de los trabajos. 
- La modalidad bajo la cual el Proveedor podría dar término a la ejecución de algunos 

trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 

 
Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Proveedor deberá proceder a 
presentar al Jefe de Proyecto un estado de pago final por las partes del contrato ejecutado 
hasta la fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 

Si Metro S.A. resultare deudor del Proveedor, se procederá a pagar el estado de pago final. 
Si, por el contrario, el Proveedor es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre 
las partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al 
Proveedor en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el Contrato.  
En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Proveedor, éstos serán 
exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro, pudiendo asimismo hacer 
efectivas las garantías que tenga en su poder. 
 
El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Proveedor será de su cargo.  Metro 
S.A. podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de 
faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados al 
contrato y que sean necesarios para continuar con los trabajos. 
 
31 .3.-  Por causas atribuibles a Metro S.A. 

El Proveedor podrá ponerle término anticipado al Contrato, mediante comunicación escrita 
con una anticipación mínima de 180 (ciento ochenta) días corridos, si Metro S.A. incurriera 
en una cualquiera de las siguientes causales: 
 
a) Si requerido un pago, estando el estado de pago correspondiente debidamente 

aprobado, Metro S.A. no lo pagare dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes al 
requerimiento. Para que tal término anticipado proceda, se deberá señalar en la 
comunicación mediante la cual se hace el requerimiento de pago que su falta de pago 
en el plazo señalado, tendrá como consecuencia el término anticipado al Contrato. 

b) Si Metro S.A. no cumple con las obligaciones que le impone el Contrato y no subsana 
esta situación dentro de los sesenta (60) días hábiles, contados desde la recepción de la 
comunicación del Proveedor en que señala tal incumplimiento y anuncia el término 
anticipado al Contrato de no ser subsanada la situación de incumplimiento dentro del 
plazo indicado. 

 
Art. 32    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Proveedor deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones 
tributarias referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando 
corresponda. 

En caso que, el Proveedor no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro 
S.A. quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la 
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garantía de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 
Proveedor. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por 
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes 
actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al 
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el 
contrato, salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito.   
 
El Contratista y sus subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas 
las obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que 
empleen en la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue 
sea taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, 
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales 
y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso 
que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de 
movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con 
motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión 
del Contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente 
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que 
celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al 
contrato. 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el 
Código del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá 
determinar si se acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del 
Trabajo o bien por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el 
Decreto Supremo Nº 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, Reglamento del artículo 183 C inciso segundo, del Código del Trabajo, 
sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 
a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento 
de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista y sus 
Subcontratistas respecto de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del 
contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus 
Estados de Pago, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y 
Previsionales emitido por la entidad que Metro determine, sea este el certificado emitido 
por la Dirección del trabajo o por una entidad u organismo certificador. Además, tendrá 
derecho a revisar, y el Contratista, la obligación de entregar, dentro del plazo que por 
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escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten 
el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de impuestos 
de segunda categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de 
jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el 
Contratista deberá adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 
154 bis del Código del Trabajo. 
Asimismo, Metro S.A. fiscalizará y/o auditará con la periodicidad que estime conveniente, 
el cumplimiento de las obligaciones legales, laborales, previsionales y condiciones de 
trabajo, que afecten al Contratista y sus Subcontratistas, respecto de los dependientes que 
prestan servicios en el contrato, sin perjuicio de la información requerida para cada Estado 
de Pago. Este proceso lo podrá realizar Metro S.A. o en su defecto, alguna empresa 
especialista en realizar este tipo de servicios. Esta facultad de Metro es adicional a la 
información entregada mediante el certificado de cumplimientos laborales y previsionales 
indicado en el párrafo precedente. 
Adicionalmente de forma trimestral, si Metro lo estima conveniente, el Contratista deberá 
enviar al área de fiscalización laboral de la Gerencia de Recursos Humanos de Metro S.A., 
el certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales otorgado por la Dirección del 
Trabajo, con la finalidad de conocer la situación actual del Contratista y sus Subcontratistas, 
respecto de multas o deudas por cotizaciones previsionales asociadas a la empresa. En caso 
de que éste sea informado con multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a 
contratos con Metro S.A., y en tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad. 
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la entrega de documentos señalada en la letra precedente. 
Metro S.A. también estará facultado para retener las sumas de dinero que adeude el 
Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por 
el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o 
registros públicos o privados independientes de Metro (auditores o certificadores), más los 
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos 
montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las 
personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas 
retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del Contratista. En todo caso, si 
éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus 
trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la 
recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del 
Contratista. 
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a 
favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que 
pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la 
suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa convencional que las 
partes por este acto avalúan anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho 
incumplimiento de Contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada 
oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales 
y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté destinado al cumplimiento 
del Contrato con Metro S.A. 
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El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir 
cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o Subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 
Art. 33    Recepción Provisional  

Una vez que el Suministro se encuentre apto para la Puesta en Marcha, el Proveedor 
informará por escrito al Jefe de Proyecto, quien verificará que se hayan cumplido 
satisfactoriamente con todas las funcionalidades y verificaciones previas a la Puesta en 
Marcha del Suministro correspondiente, y siempre y cuando no permaneciese pendiente 
alguna funcionalidad o Montaje, que pueda provocar una interferencia a la operación y 
explotación de Metro S.A. 

Si el Jefe de Proyecto formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a la 
recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un 
plazo de días corridos que no excederá el 15% del plazo contractual, para que a su costa, el 
Proveedor, ejecute las modificaciones, reparaciones y/u observaciones que se registren. Si 
transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones 
planteadas, el Proveedor estará afecto a la multa diaria según el artículo 23 de las presentes 
Bases, pudiendo asimismo, poner término anticipado al contrato de acuerdo con el artículo 31 
de estas bases.  

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una comisión de recepción provisional, 
la que una vez establecida la correcta ejecución del contrato dará por recibido el o los 
suministros, procediendo a la suscripción del Acta de Recepción Provisional que firmará la 
comisión de recepción y el Proveedor en señal de conformidad. 
 
Art. 34    Recepción Definitiva  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía técnica indicado en el 
artículo 28 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designará una comisión para 
que efectúe la Recepción Definitiva. 

Si la comisión formulara observaciones al suministro o a su funcionalidad, no se dará curso a 
la Recepción Definitiva, debiendo el Proveedor a su costa, ejecutar las reparaciones y/u 
observaciones que se registren. La comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, 
considerando la dificultad técnica para su materialización. Establecida por la comisión su 
cumplimiento sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar el Acta de Recepción 
Definitiva, dando por recibido el contrato. 
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Cuando el Proveedor no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá 
llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Proveedor con cargo a la(s) garantías 
del contrato, pudiendo asimismo poner término anticipado del contrato por causa imputable al 
Proveedor. 

Cabe señalar que cualquier certificado de recepción en fábrica o en bodega o algún 
documento semejante emitido por Metro S.A., tiene sólo el objetivo de certificar que se han 
realizado las pruebas y el equipo está listo para su despacho o para establecer pagos por 
avance a la llegada del equipo a bodega del Proveedor o a recintos de Metro S.A., y en 
ningún caso serán considerados como homologados de Recepción Definitiva. 

En ningún caso podrá el Proveedor excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, 
o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por Metro S.A. 

 
Art. 35    Responsabilidad Penal 

Cada parte se comprometerá a velar por el cumplimiento de sus deberes de dirección y 
supervisión, adoptando e implementando medidas de prevención y supervisión destinadas a 
evitar la comisión de alguno de los delitos establecidos en la Ley Nº 20.393, por parte de 
sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes 
realicen actividades de administración y sus trabajadores. 
 
Art. 36    Prohibición de Ceder el Contrato 

El Proveedor no podrá ceder o traspasar el contrato que se suscriba como resultado de la 
licitación.   
 
Art. 37    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Proveedor las partes deberán establecer domicilio en la 
comuna y ciudad de Santiago y, cualquier diferencia, dificultad o controversia que surja 
entre las Partes, con motivo de la validez, eficacia, interpretación, aplicación, cumplimiento 
o incumplimiento del Contrato, o de cualquier otro convenio que las Partes celebraren, y 
que no pueda ser resuelta de común acuerdo, será resuelta por un árbitro mixto, quien 
actuará sin forma de juicio y dictará su fallo conforme a derecho.  El árbitro podrá actuar 
cuantas veces fuere requerido, por asuntos diferentes, promovidos por cualquiera de las 
partes, su fallo será en única y definitiva instancia, sin que contra sus resoluciones, sean de 
substanciación, de medidas precautorias o bien el fallo definitivo, proceda ningún recurso, 
ni aún los de casación en la forma ni de queja.  El árbitro queda especialmente facultado 
para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción. 
El árbitro será designado por las partes, de común acuerdo, ya sea en calidad de titular o 
como sustituto del titular. A falta del árbitro designado por las partes o falta de acuerdo, el 
árbitro será designado por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. de entre los abogados 
miembros del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes de dicha Cámara. 
 
Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las bases 
de licitación y en el contrato en relación a las boletas de garantía otorgadas a favor de Metro 
S.A., las cuales podrán hacerse efectivas por Metro S.A. sin sujeción a autorización previa 
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del árbitro, ni a la interposición de acción legal alguna.  Del mismo modo, el Proveedor 
renunciará a solicitar cualquier medida cautelar que tenga por objeto impedir u obstaculizar 
el cobro y percepción por Metro S.A. de las cantidades de que den cuenta dichas boletas de 
garantía.  La renuncia se extenderá a cualquier medida precautoria, que se pueda formular 
en forma prejudicial, o con posterioridad a la interposición de demanda, ante tribunales 
ordinarios o arbitrales.  No obstante lo anterior, cualquier acción que el Proveedor quiera 
ejercer con ocasión que Metro S.A. haya retenido montos en exceso de lo adeudado bajo los 
términos del contrato, tras hacer efectivas las boletas en garantía, deberá interponerla ante el 
árbitro que se designe. 
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C.-      ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO MANTENIMIENTO 
OPCIONAL 1 y 2 
 
 
Art. 38    Documentos Integrantes 

Los servicios se deberán prestar de acuerdo a lo establecido en los documentos y 
antecedentes que se indican a continuación, los que, en caso de discrepancias, prevalecerán 
entre sí en el mismo orden en que se mencionan: 

1. El Contrato que se suscriba como resultado de la licitación. 
2. Aclaraciones y/o Modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 

Metro S.A. y Respuestas por escrito a las Consultas recibidas durante el proceso. 
3. Bases de Licitación y Especificaciones Técnicas. 
4. Oferta del Contratista. 
5. Acta de adjudicación de la licitación, emitida por el Portal. 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño 
del Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y 
considerados en futuras licitaciones y/o contrataciones. 

 
Art. 39    Plazo de ejecución 

En caso que, Metro S.A. decida adjudicar el Mantenimiento opcional 1 o 2, el plazo de 
ejecución de este servicio será de 60 meses (5 años) desde la recepción provisional del 
proyecto. 

Durante el plazo de Suministro y Montaje, el servicio actuará como Asesoría Técnica al 
mantenimiento. Concluido el Suministro y Montaje del Proyecto, el Contratista será el 
responsable de realizar el mantenimiento de los alcances declarados. 

Los plazos se medirán en días corridos, sin deducción de días lluvia, feriados ni festivos. Si 
los trabajos consideran ingreso a las vías, estarán sujetos a disponibilidad de vías 
desenergizadas. 

No obstante, Metro S.A., podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento 
de su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad de declaración 
judicial o arbitral alguna  y, sin derecho a indemnización o compensación de ninguna 
especie a favor del Contratista, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste 
hubiere indicado en la comparecencia del Contrato,  mediante correo certificado o 
certificado por Notario Público, con a lo menos  60 días de anticipación a la nueva fecha de 
término del contrato. En este caso sólo se pagarán los servicios efectivamente prestados y 
recibidos a su satisfacción hasta la fecha señalada en la comunicación. 

Art. 40    Moneda del Contrato 

El precio del contrato se expresará en Unidades de Fomento. 
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Art. 41    Forma de pago y facturación 
 
Metro S.A. pagará el servicio por mes vencido al término de los trabajos, mediante vale 
vista bancario, previa emisión del formulario de “Hoja de Entrada de Servicios” (HES) por 
parte de Metro S.A., siendo condición necesaria para la emisión de este documento el 
cumplimiento íntegro de las condiciones contractuales pactadas, así como la recepción 
conforme de los servicios de la respectiva Administración Técnica del Contrato. 
 
El pago de los servicios se realizará en moneda local, considerando para la emisión de las 
facturas el valor de la Unidad de Fomento del Banco Central del día de la facturación. 
 
La factura será recepcionada sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro S.A. 
ubicada en Edificio Corporativo de Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414 primer 
piso en horarios de 09:00 a 16:00 hrs. de lunes a viernes.  
 
Metro S.A. dispondrá del plazo máximo legal para reclamar del contenido de las facturas. 
El pago se hará efectivo en un plazo estimado no superior a 30 (treinta) días corridos desde 
que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 
Consultor. En caso que, la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u 
otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de 
recepción del documento de reemplazo. 
 
En el caso que la factura fuera devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros 
reparos, los plazos antes señalados comenzarán a regir a partir de la recepción de la nueva 
factura corregida. 
 
En caso que, por sentencia ejecutoriada se condene a Metro S.A. a pagar alguna prestación 
de carácter laboral, previsional o tributaria que el Contratista o SubContratista no haya 
cubierto y que sean de su cargo, el monto respectivo se descontará de los Estados de Pago 
más próximos, en caso de haberlos, de las retenciones o de la garantía, para lo cual Metro 
S.A. se entiende especialmente facultada por el Contratista. 
 
Para el caso de que se hubiera hecho cesión de una factura a un tercero y sin perjuicio de la 
notificación legal correspondiente, el Contratista deberá presentar a Metro S.A., copia de 
los poderes vigentes de la(s) persona(s) que hayan firmado la cesión en su representación.  

En caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-3@c-
e.cl para realizar el envío de sus documentos electrónicos emitidos a Metro S.A., haciendo 
referencia a la Hoja de Entrada en Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la factura 
en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez 
"Documento Recibido por el SII". La factura se considerará recibida a conformidad, una 
vez que el proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro S.A. 
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Art. 42    Reajustes y Anticipo 
 
No se considera ningún tipo de reajustes ni anticipos, sin perjuicio de la variación que 
experimente el valor de la Unidad de Fomento. 
 
Art. 43    Garantía de Fiel Cumplimiento 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá 
presentar a Metro S.A., una Garantía de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de 
Fomento, por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato 
impuestos incluidos. 
 
La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía 
Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un 
banco chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 
deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3. El hecho de que dicha 
boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la 
responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, de un banco extranjero sin 
domicilio en Chile, en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el 
banco emisor  pague el monto establecido en el documento, a  la sola presentación de éste 
por parte  de Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo  que deberá constar 
expresamente en la glosa de la boleta de garantía respectiva. Esta boleta de garantía debe 
tener la misma vigencia del contrato, aumentada en 90 días. 
 
Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con 
una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta 
obligación habilitará a Metro S.A. para poner término anticipado al contrato y/o hacer 
efectivas las garantías que tenga en su poder. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato XXX y podrá ser hecha efectiva por Metro 
S.A. a su sola presentación y sin restricciones para su cobro” En caso de boletas emitidas a 
nombre, por orden o poder de banco extranjero, la glosa deberá agregar: “El que la boleta 
sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad  o 
cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningún caso 
constituirá  un impedimento o restricción para que el banco XXX (emisor), pague el monto 
establecido en el presente documento, a la sola presentación de éste por parte de Metro 
S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder 
al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la 
ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario.”  
 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 
Garantía de fiel cumplimiento correspondiente, con una anticipación no inferior a 30 días 
de su vencimiento, extendiéndose por el plazo adicional señalado para la garantía original. 
El incumplimiento de esta obligación facultará a Metro S.A. para poner término anticipado 
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al contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. En caso de aumentar el valor 
del contrato, el Contratista deberá acompañar una garantía adicional a la vigente, en base al 
mismo porcentaje de la original. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen 
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el 
Título VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de 
estas boletas de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas 
laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse 
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 c del Código del Trabajo. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del 
servicio contratado; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y 
previsionales de los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas 
pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o 
subsidiario del Contratista o subContratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago 
de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista. 
 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro S.A. se 
procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
 
Art. 44    Prohibición de Cesión 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, 
sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro S.A. 
 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no 
podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, 
sin autorización previa de Metro S.A. 
 
Art. 45    Multas 
 
Metro S.A. podrá disponer la aplicación de multas, en caso que determine la existencia de 
incumplimiento por parte del Contratista. 
El contratista será responsable de la entrega oportuna y a completa satisfacción de Metro 
S.A de los informes solicitados. En este sentido se establecen 3 indicadores para la 
medición del desempeño del contratista, cuya falta de cumplimiento dará a lugar a la 
aplicación de las multas que se indican: 
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Concepto Indicador Ratio Met
a Obs Valor 

multa 

Actividades 
Preventivas 

Cumplimie
nto del 

Programa 
Mensual 

 
100
% 

Por 
ejecuci
ón (*) 

5% del 
Estado 

de 
Pago 
del 
Mes 

sujeto 
a 

cobro 
(*) 

Tiempo de 
respuesta en 
actividades 
correctivas 

Cumplimie
nto del  

mantenimi
ento 

correctivo 

Estación de trabajo (PCD o CC) 
< 1 

hora
s 

Tiemp
o por 

repara
ción 
(**) 

2 UF 
por 

cada 
hora 
de 

atraso 
en la 

solució
n de 

avería
s (**) 

Sala técnica o Boletería 
< 2 

hora
s 

Resto de equipos 
< 48 
hora

s 

Informes, 
entrega de 

documentació
n técnica y/o 

administrativa
, minutas o 

actas de 
reunión 

Tiempo de 
entrega A solicitud de Metro 

< 48 
hora

s 

Tiemp
o de 

entreg
a (*) 

2 UF 
por 

cada 
día de 
retraso 

por 
docum
ento 

solicita
do (**) 

Tabla Nº1: Indicadores / multas del contrato 
 
Si habiéndose aplicado una o más de las multas indicadas previamente y no obstante ello el 
contratista continuare en mora de cumplir las obligaciones que les dieron origen, Metro 
exigirá al contratista que dé cabal cumplimiento a éstas dentro de un plazo que fijará al 
efecto por lo cual la multa será ejecutada por cada período de incumplimiento. En todo 
caso, el valor total de las multas mensuales no podrá sobrepasar el 10% del Estado de Pago 
del mes sujeto a cobro. 
 
(*) La multa señalada se aplicará en caso de no efectuarse los trabajos sin justificación por 
escrito por el contratista dentro de 24 horas siguientes a su ocurrencia, y en caso que la 
justificación presentada no sea aceptado por Metro, sin embargo la aplicación de la multa 
no libera al contratista de su obligación de efectuar el trabajo dentro de los plazos que 
Metro determine. 
 
(**) Esta sanción podrá ser eximida cuando el contratista presente por escrito, dentro del 
plazo de 24 horas, una justificación relativa a evento crítico que le impida hacerse presente 
siempre y cuando ello sea aceptado por el Administrador del Contrato 
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Se excluyen de estos indicadores los trabajos especiales o proyectos de mejoras acordados 
con el contratista. 
 
Metro S.A. se reserva la facultad para cobrar las multas indicadas, por los montos y 
causales expresados, lo que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o 
arbitral previa. 
 
Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, pudiendo Metro S.A., hacerlas efectivas 
al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de cualquier otra suma que 
adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá, asimismo, a su sólo 
arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago, de dichas multas, no autorizar nuevos 
estados de pago, cobrar la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato o ejercer 
cualquier otro derecho legal o contractualmente corresponda. 
 
En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al contrato. 
 
Sólo si el monto de las multas fuere inferior al valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera 
conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 
cobro. 
 
Si el monto acumulado de las multas excede del 10% del valor total del contrato, Metro 
S.A. podrá, si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato. 
 
Art. 46    Daños y Perjuicios 
El Contratista deberá cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y 
diligencia, a fin de que durante el cumplimiento del contrato no se ocasionen daños o 
perjuicios a terceros, trenes, equipos, instalaciones o personal de Metro S.A., obligándose a 
indemnizar o reembolsar los daños que causare. 
 
Todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de dolo, negligencia, caso fortuito o 
fuerza mayor en la ejecución de los trabajos o servicios materia de esta licitación, realizado 
por acción u omisión se cause directa o indirectamente a terceros o a bienes o personal de 
Metro S.A., será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá, en 
consecuencia, asumir todas las responsabilidades tanto económicas como de cualquier otro 
tipo. Asimismo, responderá de cualquier otro pago que Metro S.A. deba efectuar como 
gastos de defensa judicial, pagos de deducible u otros derivados de la prestación del 
servicio licitado. 
 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de 
sus SubContratistas si fuera el caso. 
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Art. 47    Pólizas de Seguro 
Obligación de tomar seguros: El Contratista será el único responsable de todo daño o 
perjuicio que pueda ocasionar a las cosas o a las personas por causa del contrato, por lo que 
se obligará a cubrir los riesgos inherentes mediante seguros que contratará a su propio 
cargo, los que deberán cubrir cualquier siniestro que ocurra durante la vigencia del contrato. 
Con dicho objeto, el Contratista, dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de 
firma del contrato, deberá someter a la aprobación de Metro S.A. los seguros 
correspondientes, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con las condiciones mínimas 
expresadas en las presentes Bases. En ningún caso podrá entenderse que la existencia del 
seguro limita la responsabilidad del Contratista, de manera que los riesgos que no queden 
cubiertos por las pólizas contratadas y los deducibles correspondientes serán de cargo 
exclusivo del Contratista. 
 
Cobertura de los seguros: La cobertura será a lo menos la que establece Metro S.A. En caso 
que las pólizas contemplen deducibles, éstos no podrán exceder del diez por ciento (10%) 
del valor de cada bien asegurado por cada cobertura.  Serán de cargo del Contratista los 
riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las pólizas de seguros. 
Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto 
de deducibles dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la emisión de la 
respectiva liquidación del siniestro, Metro S.A. podrá descontarla sin necesidad de decisión 
judicial o arbitral, de cualquier estado de pago, y si ellos fueren insuficientes podrá hacer 
efectiva la o las boletas de garantía del contrato. 
 
Todas las pólizas contratadas deberán incluir en forma expresa las siguientes cláusulas: 
 
Metro S.A. debe ser incluido como asegurado adicional en cada uno de los seguros 
contratados; 
 
Prohibición de modificar, cancelar o anular la póliza, aún por falta de pago de prima, por 
toda la vigencia efectiva del contrato, sin previo aviso de la compañía de seguros respectiva 
a Metro S.A. o por carta certificada, con un mínimo de 60 días; 
 
Póliza sujeta a rehabilitación automática de la suma asegurada; 
 
Renuncia de la compañía de seguros al derecho de subrogación en contra de Metro S.A., y; 
 
Para el evento que existiesen una o más pólizas que cubrieren los mismos riesgos que se 
traspasan por las pólizas que el Contratista se obliga a contratar se deberá indicar que las 
otras pólizas concurrentes operarán en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a éstas 
falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro. 
 
Los seguros que deberán ser tomados por el Contratista, a su propio costo y entregados a 
Metro S.A. son al menos los siguientes: 
 
Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura por responsabilidad patronal y 
responsabilidad civil cruzada: Que ampare la responsabilidad civil del Proveedor y de 
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Metro S.A. por daños a la propiedad de terceros y de Metro S.A., incluyendo vehículos, y 
las lesiones que se puedan causar a cualquier persona, incluyendo a trabajadores del 
Proveedor y de Metro S.A., con cobertura para accidentes de trayecto o vehiculares y para 
trabajos subterráneos y en altura, cobrable y pagadera en Santiago de Chile. La POL 
contratada deberá corresponder a alguna de aquella registrada en la SVS. 
 
La póliza deberá contemplar las siguientes CADs:  
 

1. RC de empresa.  
2. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  
3. RC patronal. Quedando cubiertos además, aquellos trabajadores a honorarios o sin 

contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Este 
adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y 
la cobertura adicional de trayecto o itinere.  

4. RC cruzada.  
5. RC vehicular y equipo móvil.  
6. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  
7. RC de propietarios de inmueble, derogándose la exclusión respecto al riesgo de 

explotación del edificio. Se cubre, además, hundimiento de terreno y aquella 
derivada de daños a terrenos, inmuebles, cables, canalizaciones, fuentes, pozos, 
aguas subterráneas, que se produzcan durante el transcurso del servicio.  

8. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de 
los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores 
encomendadas. Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se 
aplica en la medida que el asegurado sea condenado judicialmente o por una 
transacción aceptada por la compañía de seguros.  

 
Monto asegurado:  

 

 Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 

Por Evento UF 3.000 

Por Trabajador UF 1.500 

Sublímites de Indemnización para la CAD Cruzada: UF 3.000. 

 

Art. 48    Modalidad de los servicios 
El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de 
los horarios o ventanas de trabajo establecidos y que se realicen sin interferir con las 
actividades específicas que se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para 

Agregado Anual UF 3.000 
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lo cual adoptará todas las medidas y precauciones pertinentes y que sean aceptadas por el 
Administrador del contrato. 
 
El Administrador del contrato, controlará la correcta ejecución de los trabajos o servicios y 
que estos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender aquellos 
trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases. El personal de cada equipo de trabajo deberá comunicar cualquier 
situación anormal o no prevista a Metro S.A. 
 
Será obligación del Contratista avisar del inicio y término de su intervención diaria de 
acuerdo a los procedimientos operativos de Metro S.A. 
Para efectos de salida e ingreso a Talleres y Recintos de Metro S.A., como asimismo, para 
el traslado de materiales y componentes, el Contratista deberá regirse por los 
procedimientos y normas fijadas por Metro S.A.  
 
El Contratista estará obligado a informar oportunamente al Administrador del contrato 
designado por Metro S.A. las anormalidades detectadas en cada intervención. Estará 
obligado, además, a entregar mensualmente un informe detallado de las actividades, 
indicando en una glosa aparte las situaciones especiales detectadas junto a las medidas 
correctivas que se aplicarán para evitar su repetición.  
 
Art. 49    Recursos para el servicio  
El equipo profesional designado por el Contratista para la ejecución del servicio contratado 
deberá ser aquel informado por éste en su oferta técnica. En caso de ser necesario 
reemplazar algún miembro de dicho equipo, el profesional de reemplazo deberá tener sólida 
formación técnica y vasta experiencia en los aspectos relacionados con los servicios 
contratados, lo cual será calificado por Metro S.A. 
 
Asimismo, el Contratista deberá disponer a su costo de todos los elementos necesarios para 
la prestación del servicio, a excepción de los que entregará Metro S.A. para su uso, los que 
se encuentran señalados en las Especificaciones Técnicas. 
 
El Contratista deberá contar con medios de transporte a su cargo y costo, tanto para su 
personal como para los traslados de sus equipos y materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución de los servicios. 
  
El personal del Contratista no tendrá acceso gratuito a los servicios de transporte de Metro 
S.A. Sin perjuicio de ello, si por motivos de trabajos relacionados con el contrato, los 
trabajadores del Contratista deben ingresar a la zona paga, tendrán acceso liberado. 
 
Art. 50    Supervisión por parte del Contratista  
El Contratista deberá nombrar un Administrador General a cargo del contrato, quien será la 
persona responsable, con las atribuciones necesarias y suficientes para permitir el normal 
desarrollo de las actividades o servicios involucrados. La competencia técnica de esta 
persona será la adecuada, con conocimientos y experiencia en las actividades materia de 
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esta licitación. Este Administrador General, cumplirá las funciones de contraparte técnica 
del Administrador de contrato nombrado por Metro S.A.  
 
Tratándose las instalaciones de Metro S.A. áreas de circulación restringida, todo el personal 
del Contratista deberá someterse a las Normas Vigentes de Seguridad y Control de Metro 
S.A. 
 
El personal del Contratista no podrá ingresar ni circular, salvo autorización expresa de la 
autoridad o funcionario competente, por recintos o lugares distintos a aquellos en que se 
ejecutará la obra, asumiendo el Contratista la total y exclusiva responsabilidad por la 
trasgresión a estas restricciones, así como también de todo daño y/o hechos culpables o 
dolosos en que tenga participación su personal, tanto se causen a Metro S.A., como a 
terceros, durante la ejecución del contrato. En consecuencia, será de costo y cargo del 
Contratista la reposición y/o reparación de los daños. El Contratista deberá adoptar todas las 
medidas necesarias para impedir el acceso a personas extrañas al lugar de prestación de los 
servicios. 
 
Art. 51    Administración e Inspección del Contrato 
Metro S.A. designará a un Administrador de contrato, quien será la contraparte técnica y 
administrativa y velará por la correcta marcha del contrato. El Administrador del contrato 
podrá designar uno o más responsables de la inspección de uno o más ítems del contrato, 
quienes velarán por la eficiencia y eficacia de los resultados de la ejecución de los trabajos 
o servicios descritos en las presentes Bases Administrativas, en las Especificaciones 
Técnicas y/o documentos complementarios del contrato. Cualquier tipo de comunicación 
hacia Metro S.A. deberá realizarse directamente a este administrador. 
 
Art. 52    Limpieza de los Recintos 
Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato 
deberá realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los 
residuos generados por el Contratista.  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones 
de Metro S.A. y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de 
residuos a horarios en que no se generen problemas. 
De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor 
propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de 
compensar el aumento en la generación de residuos. 
 
Art. 53    Continuidad del Servicio 
El Contratista deberá otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la 
huelga de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá adoptar todas 
las medidas para garantizar la continuidad del mismo, sin que ello implique mayor costo 
para Metro S.A. 
  
Art. 54    Termino Anticipado del Contrato 
Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato sin necesidad de demanda ni 
requerimiento judicial, y sin obligación de pagar indemnización alguna a favor del 
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Contratista, pudiendo ejercer todos los demás derechos y acciones legales que le 
correspondan, en caso de incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales: 
1) Por demoras injustificadas en la iniciación del servicio; por su interrupción o 
paralización total o parcial sin causa justificada; o si el Contratista diera muestras de 
abandono total o parcial del servicio. 
2) Si el Contratista estuviese en una situación que impida o ponga en peligro la 
ejecución del contrato, lo que será calificado por Metro S.A. 
3) Si Metro S.A. fuese notificado de embargo o retención de pagos adeudados o 
correspondientes al Contratista, por autoridad judicial o administrativa. 
4) Si el Contratista no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
contrato, en las Bases Administrativas o en las Especificaciones Técnicas. 
5) Si el Contratista o alguno de sus representantes legales, fuese condenado por delito 
que merezca pena aflictiva o por alguno de los delitos de la Ley 20.393. 
6) Por incapacidad técnica comprobada para cumplir el contrato, lo que será calificado 
por Metro S.A. 
7) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato sin la aprobación de 
Metro S.A. 
8) Si el Contratista daña la imagen pública de Metro S.A., mediante hechos o 
declaraciones. 
9) Si por errores en los trabajos del Contratista, los recintos, equipos o instalaciones de 
Metro S.A., quedaren con defectos graves y/o se comprometiere la seguridad de ellos u 
obligaren a modificaciones o reemplazos sustanciales. 
10) Si se comprobare la participación de personal del Contratista en actos ilícitos en 
perjuicio de Metro S.A., sin que el Contratista hubiese adoptado todas las medidas 
necesarias para evitar o aminorar dicha participación o el daño causado. 
11) Por incumplimiento reiterado de las disposiciones de higiene y seguridad industrial, 
más aún si este incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo. 
12) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Proveedor en un 
Procedimiento Concursal de Liquidación, o si transcurriera el plazo de protección 
financiera concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de 
Reorganización Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización o si el 
Proveedor cayere en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones 
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.13)
 Por haber sido sancionado con multas que excedan el 10% del valor total del 
contrato. 
 
No obstante, Metro S.A., podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento 
de su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad de declaración 
judicial o arbitral alguna  y, sin derecho a indemnización o compensación de ninguna 
especie a favor del Contratista, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste 
hubiere indicado en la comparecencia del Contrato,  mediante correo certificado o 
certificado por Notario Público, con a lo menos  60 días de anticipación a la nueva fecha de 
término del contrato. En este caso sólo se pagarán los servicios efectivamente prestados y 
recibidos a su satisfacción hasta la fecha señalada en la comunicación. 
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Art. 55    Responsabilidad Penal 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el 
cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando 
medidas de prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los 
delitos establecidos en la Ley N° 20.393, por parte de sus dueños, controladores, 
responsables, ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de 
administración y sus trabajadores. 
 
Art. 56    Solución de controversias. 
Cualquier dificultad o controversia que surja entre las partes con motivo de la validez, 
eficacia, interpretación, aplicación, cumplimiento o incumplimiento del Contrato, o de 
cualquier otro convenio que las Partes celebraren, y que no pueda ser resuelta de común 
acuerdo, se resolverá mediante arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del 
Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, vigente al momento de solicitarlo. Las partes 
confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G. para que, a 
petición escrita de cualquiera de ellas, designe a un árbitro mixto, arbitrador en cuanto al 
procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes del cuerpo arbitral 
del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. En contra de las resoluciones del árbitro 
no procederá recurso alguno. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo 
asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BA   60 
 

  
Licitación Pública: “Ingeniería, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento, 
del Sistema de Sonorización para Estaciones de las líneas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”      
  
 

 
 

FORMULARIOS PARA PRESENTAR 
 LA PROPUESTA 

 
Todos los formularios deben ser firmados por el representante legal del proponente. 
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ANEXO A  
 

SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 
 

 
 

• Formulario N°1 
• Formulario N°2.1 
• Formulario N°2.2 
• Formulario N°2.3 
• Formulario N°2.4 
• Formulario N°3 
• Formulario N°4 
• Formulario N°5 
• Formulario N°5.1 
• Formulario N°5.2 
• Formulario N°6 
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FORMULARIO N° 1 
 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DE LA INGENIERÍA, SUMINISTRO, 
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA. 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra a). 
 
El Proponente, se obliga a ejecutar el contrato objeto de la licitación, correspondiente a la 
Licitación, por los precios señalados en los formularios de precios, teniendo en 
consideración que el valor total del contrato corresponde a: 
 
 
A) ....................................................................................................Unidades de Fomento, impuestos 
incluidos. 

    

    

ÍTEM  Precio Total UF 
(impuestos incluidos) 

Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 1  

Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 2  

Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 5  

Edificio Central  

TOTAL OFERTA ECONÓMICA (A)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2.1 
 

FORMULARIOS DE PRECIOS DETALLADOS ESTACIONES LÍNEA 1 
 

El Proponente adjuntará a este formulario los precios detallados de cada uno de los ítems 
de su solución, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 11 letra b). 
Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 1  Precio SubTotal UF  

(sin IVA) 
ESTACIÓN SAN PABLO  
ESTACIÓN NEPTUNO  
ESTACIÓN LAS REJAS  
ESTACIÓN ECUADOR  
ESTACIÓN SAN ALBERTO HURTADO  
ESTACIÓN UNIVERSIDAD DE SANTIAGO  
ESTACIÓN ESTACIÓN CENTRAL  
ESTACIÓN UNIÓN LATINO AMERICANA  
ESTACIÓN REPÚBLICA  
ESTACIÓN LOS HÉROES L1  
ESTACIÓN LA MONEDA  
ESTACIÓN UNIVERSIDAD DE CHILE  
ESTACIÓN SANTA LUCÍA  
ESTACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA  
ESTACIÓN BAQUEDANO L1  
ESTACIÓN SALVADOR  
ESTACIÓN MANUEL MONTT  
ESTACIÓN PEDRO DE VALDIVIA  
ESTACIÓN LOS LEONES  
ESTACIÓN TOBALABA  
ESTACIÓN EL GOLF  
ESTACIÓN ALCÁNTARA  
ESTACIÓN ESCUELA MILITAR  
VARIOS LÍNEA 1  

Sub Total Oferta Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 1  
I.V.A. (19 %)  

Total Oferta Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 1 (Impuestos incluidos)  

 

El presente formulario deberá completarse con la información detallada para cada una de 
las estaciones pertenecientes a la Línea 1, de acuerdo a lo indicado en Formulario Excel. 

 
 (Se adjuntará archivo digital excel) 

 

 

 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2.2 
 

FORMULARIOS DE PRECIOS DETALLADOS ESTACIONES LÍNEA 2 
 

El Proponente adjuntará a este formulario los precios detallados de cada uno de los ítems 
de su solución, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 11 letra c). 
Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 2  Precio SubTotal UF  

(sin IVA) 
ESTACIÓN PUENTE CAL Y CANTO  
ESTACIÓN SANTA ANA L2  
ESTACIÓN LOS HÉROES L2  
ESTACIÓN TOESCA  
ESTACIÓN PARQUE O'HIGGINS  
ESTACIÓN RONDIZZONI  
ESTACIÓN FRANKLIN  
ESTACIÓN EL LLANO  
ESTACIÓN SAN MIGUEL  
ESTACIÓN LO VIAL  
ESTACIÓN DEPARTAMENTAL  
ESTACIÓN CIUDAD DEL NIÑO  
ESTACIÓN LO OVALLE  
VARIOS LÍNEA 2  

Sub Total Oferta Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 2  
I.V.A. (19 %)  

Total Oferta Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 2 (Impuestos Incluidos)  

 

 

El presente formulario deberá completarse con la información detallada para cada una de 
las estaciones pertenecientes a la Línea 1, de acuerdo a lo indicado en Formulario Excel. 

 
 (Se adjuntará archivo digital excel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
 
 
 
 



BA   65 
 

  
Licitación Pública: “Ingeniería, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento, 
del Sistema de Sonorización para Estaciones de las líneas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”      
  
 

 
FORMULARIO N° 2.3 

 
FORMULARIOS DE PRECIOS DETALLADOS ESTACIONES LÍNEA 5 

 

El Proponente adjuntará a este formulario los precios detallados de cada uno de los ítems 
de su solución, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 11 letra d). 
Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 5  Precio SubTotal UF  

(sin IVA) 
ESTACIÓN BELLAVISTA LA FLORIDA  
ESTACIÓN MIRADOR  
ESTACIÓN PEDRERO  
ESTACIÓN SAN JOAQUÍN  
ESTACIÓN CAMINO AGRÍCOLA  
ESTACIÓN CARLOS VALDOVINOS  
ESTACIÓN RODRIGO DE ARAYA  
ESTACIÓN ÑUBLE  
ESTACIÓN IRARRÁZAVAL  
ESTACIÓN SANTA ISABEL  
ESTACIÓN PARQUE BUSTAMANTE  
ESTACIÓN BAQUEDANO L5  
ESTACIÓN BELLAS ARTES  
ESTACIÓN PLAZA DE ARMAS  
ESTACIÓN SANTA ANA L5  
VARIOS LÍNEA 5  

Sub Total Oferta Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 5  
I.V.A. (19 %)  

Total Oferta Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 5 (Impuestos Incluidos)  

 

 
El presente formulario deberá completarse con la información detallada para cada una de 
las estaciones pertenecientes a la Línea 1, de acuerdo a lo indicado en Formulario Excel. 

 
 (Se adjuntará archivo digital excel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2.4 
 

FORMULARIOS DE PRECIOS DETALLADOS EDIFICIO CENTRAL 
 

El Proponente adjuntará a este formulario los precios detallados de cada uno de los ítems 
de su solución, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 11 letra e). 

 

Edificio Central 
 Precio SubTotal 

UF  
(sin IVA) 

EDIFICIO CENTRAL  VARIOS EDIFICIOS CENTRALES  
Sub Total Oferta Edificio Central  I.V.A. (19 %)  

Total Oferta Edificio Central (Impuestos 
Incluidos)  

 

 

El presente formulario deberá completarse con la información detallada para cada uno de 
las Ítems indicados, de acuerdo a lo descrito en Formulario Excel. 

 
 (Se adjuntará archivo digital excel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 3 
 

PRECIOS FUTUROS GARANTIZADOS DE REPUESTOS 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra f). 

El Proponente declara y acepta garantizar los Precios Unitarios de cada uno de los 
repuestos que componen su solución, indicados en este formulario, durante el periodo de 
duración de la garantía, correspondiente a XXXXX (XX) meses, contados desde la fecha 
de la Recepción Provisional. 
Metro S.A. podrá hacer uso o no de esta opción de compra de repuestos, y de hacerlo 
efectivo, sin límite de cantidad ni oportunidades en que ejerce esta opción 
 
 

ITEM DESCRIPCION Cantidad P. Unit. Neto UF 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 
_______________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4 
 

VALORES OPCIONALES DE LA INGENIERIA, SUMINISTRO, MONTAJE  Y 
PUESTA EN MARCHA 

 
 
 
 

ITEM
OP1 Cantidad P. Unit. UF Valor Total UF

1 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO TIPO UPGRADE
1.1 En Estación
1.1.1 Adicional por reemplazo Platina micrófono Boletería capacidad 3 mensajes pregrabados por capacidad 6 mensajes pregrabados c/u 0,0000

TOTAL PRECIO OPCIONAL 1 DE LA INGENIERÍA, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN 
MARCHA

0,0000

OPCIONAL 2 DE LA INGENIERÍA, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
ITEM
OP2 Cantidad P. Unit. UF Valor Total UF

2 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO TIPO UPGRADE
2.1 En SEAT 7
2.1.1 Traslado de equipamiento actual de sonorización instalado en el SEAT 7 al SEAT 5, junto a su cableado.

TOTAL PRECIO OPCIONAL 2 DE LA INGENIERÍA, SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN 
MARCHA

0,0000

DESCRIPCION UNIDAD Componente Moneda Local UF

DESCRIPCION UNIDAD Componente Moneda Local UF

 
 
 
 

(Se adjuntará archivo digital excel) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 5 
 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEL MANTENIMIENTO OPCIONAL 
1 Y EL MANTENIMIENTO OPCIONAL 2 

 

El Proponente adjuntará a este formulario los precios detallados de cada uno de los ítems 
de su solución, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 11 letra h). 

 

MANTENIMIENTO OPCIONAL 1        

SERVICIO Valor Mensual UF Valor Anual UF Valor Total UF 

(impuestos incluidos) (impuestos incluidos) (impuestos incluidos) 
5 AÑOS DE MANTENIMIENTO CON 
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA 51 
ESTACIONES DE METRO (LÍNEAS 1, 2 Y 5)  

      

 
El valor Total (UF, Impuestos incluidos) para el mantenimiento opcional 1 de 51 estaciones de Líneas 1, 2, y 
5 de Metro es: ________________________________(letras) 
 
 
 

MANTENIMIENTO OPCIONAL 2        

SERVICIO Valor Mensual UF Valor Anual UF Valor Total UF 

(impuestos incluidos) (impuestos incluidos) (impuestos incluidos) 
5 AÑOS DE MANTENIMIENTO CON 
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE 108 
ESTACIONES (LÍNEAS 1, 2, 4 Y 5) 

      

 
El Valor Total (UF, Impuestos incluidos) para el mantenimiento opcional 2 de 108 estaciones de Líneas 1, 2, 
4 y 5 de Metro es: ________________________________(letras) 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 5.1 
 

DESGLOSE DE VALORES UNITARIOS DEL PERSONAL 
 

MANTENIMIENTO OPCIONAL 1 

1

2

3

4

5

6

7
Valor (%) Valor (UF)

9

10

DESCRIPCIÓN GASTOS MANTENIMIENTO 51 ESTACIONES

GASTOS DIRECTOS (a)
Costo Fijo Mano de Obra

1.1 Costo mano de obra-Técnico
1.2 Costo mano de obra-Supervisor

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO 0,00

MANTENIMIENTO 
OPCIONAL 1

1.5 Costo mano de obra- Ayudantes
1.6 Especificar otros gastos si los hubiera (c)

Costo Suministro de Materiales e Insumos
2.1 Materiales y herramientas menores

1.3 Costo mano de obra- Prevencionista de riesgos, administrativo
1.4 Costo mano de obra- Administrador de contrato

2.5 Hardware y Software
2.6 Otros gastos si los hubiera

3.1 Medios de Comunicación

2.2 Maquinaria y equipos mayores
2.3 Costo almacenamiento o bodegaje
2.4 Movilización - Transporte

Tecnología
4.1 Licencias de Software

   3.1 Celulares u radios
   3.2 Internet
   3.3 Especificar otros gastos si los hubiera (c)

5.2 Subcontrato 2
5.3 Indicar otros singularmente si los hubiera
Gastos Administración

GASTOS INDIRECTOS (a) VALOR (UF) TOTAL NETO
Gastos Subcontratistas
5.1 Subcontrato 1

9.3 Especificar otros gastos si los hubiera (c)

Gastos Financieros

6.1 Administración General
6.2 Especificar otros gastos si los hubiera (c)
Total Gastos indirectos sin impuestos (II)

ITEM
VALOR (UF) TOTAL NETO

Total Gastos Directos sin impuestos (I)

Subtotal (suma I + II) 0,00

8 UTILIDAD

Total Gastos Financieros
Total sin Impuestos ((suma I+II) + Utilidad + Gastos Financieros) 0,00

9.1 Boletas de Garantía
9.2 Pólizas de Seguro
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MANTENIMIENTO OPCIONAL 2

1

2

3

4

5

6

7
Valor (%) Valor (UF)

9

10

Costo Fijo Mano de Obra
1.1 Costo mano de obra-Técnico
1.2 Costo mano de obra-Supervisor

ITEM
DESCRIPCIÓN GASTOS MANTENIMIENTO 108 ESTACIONES MANTENIMIENTO 

OPCIONAL 2
GASTOS DIRECTOS (a) VALOR (UF) TOTAL NETO

1.6 Especificar otros gastos si los hubiera (c)
Costo Suministro de Materiales e Insumos

2.1 Materiales y herramientas menores

1.3 Costo mano de obra- Prevencionista de riesgos, administrativo
1.4 Costo mano de obra- Administrador de contrato
1.5 Costo mano de obra- Ayudantes

2.5 Hardware y Software
2.6 Otros gastos si los hubiera

3.1 Medios de Comunicación

2.2 Maquinaria y equipos mayores
2.3 Costo almacenamiento o bodegaje
2.4 Movilización - Transporte

Tecnología
4.1 Licencias de Software
Total Gastos Directos sin impuestos (I)

   3.1 Celulares u radios
   3.2 Internet
   3.3 Especificar otros gastos si los hubiera (c)

5.2 Subcontrato 2
5.3 Indicar otros singularmente si los hubiera
Gastos Administración

GASTOS INDIRECTOS (a) VALOR (UF) TOTAL NETO
Gastos Subcontratistas
5.1 Subcontrato 1

0,00

8 UTILIDAD

Gastos Financieros

6.1 Administración General
6.2 Especificar otros gastos si los hubiera (c)
Total Gastos indirectos sin impuestos (II)

(c)  El proponente podrá incluir costos que afecten su flujo mensual, siempre y cuando estén detallados y desglosados. Metro puede desestimar 
cualquier tópico que no quede claro.

(a) Todos los valores deben estar expresados en Unidad de Fomento (UF) IVA INCLUIDO , sin ningún tipo de abreviación.
(b) Este incluye todos los costos asociados a tener una persona disponible para trabajar, como por ejemplo, los EPP, la vestimenta, etc.

Total Gastos Financieros
Total sin Impuestos ((suma I+II) + Utilidad + Gastos Financieros) 0,00

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO 0,00

9.1 Boletas de Garantía
9.2 Pólizas de Seguro
9.3 Especificar otros gastos si los hubiera (c)

Subtotal (suma I + II)

 
 
 
 
 
 _____________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 5.2 

LISTADO DE VALORES UNITARIOS DE REPUESTOS 

El Proponente adjuntará a este formulario el listado de valores unitarios de los repuestos a 
utilizar en las actividades de mantenimiento opcional 1 y 2 durante la ejecución del contrato 
acorde a lo presentado en su oferta técnica 

 

MANTENIMIENTO OPCIONAL 1 

1
2
3

…

PRECIO UNITARIO DE REPUESTOS 
PARA EL MANTENIMIENTO 

OPCIONAL 1 (51 ESTACIONES)
[UF] impuestos incluidos

Item Repuesto Sistema/ Subsistema 

 

 
MANTENIMIENTO OPCIONAL 2

1
2
3
…

Item Sistema/ Subsistema Repuesto 

PRECIO UNITARIO DE REPUESTOS 
PARA EL MANTENIMIENTO 

OPCIONAL 2 (108 ESTACIONES)
[UF] impuestos incluidos

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 6 
 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONÓMICA DE LA INGENIERÍA, SUMINISTRO, 
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA CON OPCIONAL DE MANTENIMIENTO 

 
 

B).....................................................................................................Unidades de Fomento, impuestos incluidos. 

    

ÍTEM 
 Precio Total UF 

(impuestos 
incluidos) 

Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 1   

Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 2   

Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 5   

Edificio Central   

Mantenimiento Opcional 1 con suministro de repuestos   

TOTAL OFERTA ECONÓMICA CONJUNTO MANTENIMIENTO OPCIONAL 1 (B)  
    

   

C)......................................................................................................Unidades de Fomento, impuestos incluidos. 

    

ÍTEM 
 Precio Total UF 

(impuestos 
incluidos) 

Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 1   

Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 2   

Ingeniería, Suministro y Montaje Estaciones Línea 5   

Edificio Central   

Mantenimiento Opcional  2 con suministro de repuestos   

TOTAL OFERTA ECONÓMICA CONJUNTO MANTENIMIENTO OPCIONAL 2 (C)  
 
 
 

_______________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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ANEXO B 
SOBRE OFERTA TECNICA 

 
 

• Formulario N°7 
• Formulario N°7.1 
• Formulario N°8 
• Formulario N°9 
• Formulario N°9.1 
• Formulario N°9.2 
• Formulario N°9.3 
• Formulario N°9.4 
• Formulario N°9.5 
• Formulario N°9.6 
• Formulario N°10 
• Formulario N°11 
• Formulario N°12 
• Formulario N°13 
• Formulario N°14 
• Formulario N°15 
• Formulario N°16 
• Formulario N°17 
• Formulario N°18 
• Formulario N°19 
• Formulario N°20 
• Formulario N°21 
• Formulario N°22 
• Formulario N°23 
• Formulario N°24 
• Formulario N°25 
• Formulario N°26 
• Formulario N°27 
• Formulario N°28 
• Formulario N°29 
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FORMULARIO N° 7 
 

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA  

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra L ). 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente:  
 
RUT:  
 
Giro: 
  
 
Domicilio (Sede Principal del 
Proponente): 
  
 
Comuna:  
 
Ciudad:  
 
País:  
 
Página Web:  
 
Nombre y RUT del Representante Legal: 
  
 
Teléfono:   

 
Correo Electrónico: 
 

 

 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 



BA   76 
 

  
Licitación Pública: “Ingeniería, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento, 
del Sistema de Sonorización para Estaciones de las líneas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”      
  
 

 FORMULARIO N° 7.1 
  

 
                                   

INFORME LEGAL  
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 8 
 
                                    

BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA  
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra n) 
 

Razón Social 
 

Tomador 
 

Objeto 
 

Nº de boleta 
 

Banco 
 

Monto 
 

Vigencia 
 

Fecha 
 

 
Pegar boleta en este documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 9 
 

DECLARACIONES  
 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra o). 
 
 
 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE 
(SI/NO) 

 
Declaración de vínculos  

 

 
Declaración de Conocimiento y Aceptación de Bases y 
Antecedentes Anexos 
 

 

 
Compromiso de responsabilidad solidaria 
 
 

 
 
 

 
Declaración Grupo empresarial 
 
 

 
 
 

 
Declaración de Existencia y Vínculo con Personas Expuestas 
Políticamente (PEP) 
 

 

 
Información para Verificar Personas Expuestas Políticamente 
(PEP)  

 

 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 9.1 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra q). 
 

DECLARACION DE VÍNCULOS  
 
 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la 
empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan 
la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, 
contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo 
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños 
directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 
* Completar: sí o no. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 9.2 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra q). 
 

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES Y 
ANTECEDENTES ANEXOS 

 
 
 
 
Yo……(nombre del representante)……………………….en nombre y representación de la 
empresa………(razón social y RUT)…, declaro lo siguiente: 
 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido 
proporcionados durante el proceso de licitación público……(nombre de la licitación)….. 
Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas formuladas por Metro en los 
distintos documentos recibidos. Acepto, sin reserva alguna y sin condiciones, las 
modalidades y exigencias con que mi representada se presenta en esta licitación, 
renunciando a formular reclamos, a solicitar indemnizaciones o compensaciones de 
cualquier clase, en el evento que Metro, haciendo uso de tales derechos y atribuciones, 
declare a mi representada fuera de Bases, marginándola del presente proceso de licitación, 
declare desierta la licitación, o bien adjudique la licitación a otro Proponente. 
 
Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de 
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
 
Declaro, además, que conozco todas las responsabilidades de mi representada, de acuerdo 
con las Bases, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por el sólo hecho de 
firmar el presente, mi representada reconoce haber procedido en la forma profesional y 
cuidadosa que le exigen las Bases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 9.3 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra q). 
 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 
 
 

Proponente :  

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa 
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el proceso 
de licitación efectuado por Metro S.A. para el suministro  [Indicar nombre Licitación….] 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidariamente responsables por las 
obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la licitación 
y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 
A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
C) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 9.4 
 

DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL 
 

 

Proponente :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  
………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   
de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del 
grupo las siguientes empresas: 
 
  
 
1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente 
general: ……….. 
 
2.-… 
 
  
*Responder Sí o No. 
(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En 
caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 
  
 
 
 
 
 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 9.5 
 
 

DECLARACIÓN DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 
POLÍTICAMENTE (PEP) 

 
El Representante legal del Proponente, Sr.   ……………………………………..............,  
en nombre y representación del Proponente 
……………………………………………………………, declaro que los propietarios, 
directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual represento, ………..* 
son alguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican;  
………..* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), 
padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las Personas Políticamente 
Expuestas que se indican a continuación y;  ………..* han celebrado pacto de actuación 
conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades 
constituidas en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas que se indicarán; 
en todos los casos anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o 
más de los siguientes cargos: 

 

 1) Presidente de la República. 
 2) Senadores, Diputados y Alcaldes.  
 3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
 4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales 
Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como 
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.  
 5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, 
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a 
cada uno de ellos.  
 6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
 7) Contralor General de la República.  
 8) Consejeros del Banco Central de Chile.  
 9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10) Ministros del Tribunal Constitucional.  
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la 
Ley Nº 18.045.  
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 
 
 
*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre 
completo, cédula de identidad y cargo). 
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Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o 
participación de una PEP en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con 
posterioridad a la presente declaración y, en cuánto la misma se verifique. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 9.6 
INFORMACIÓN PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
(PEP)  
Empresa :  
 
El Representante legal de la empresa, Sr.(a)   
……………………………………..............,  
en nombre y representación de ésta, señalo el nombre completo (dos nombres y 
dos apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales relacionadas 
al Proponente, conforme se solicita. En caso de ser personas jurídicas, se 
deberán individualizar y señalar país de origen: 
 
 

DIRECTORES i) 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 
GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  

 
PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS 

Nombres Nacionalidad (País de origen) 

  

  
 

Este Formulario debe ser completado con información de la empresa. NO PROCEDE 
ENTREGAR EN BLANCO O SEÑALAR NO APLICA. 
 
*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud de 
información adicional. 
i) Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 
 
 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 10 
 

ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra p). 
 
 

 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
Balances y estados de resultados financieros 

 

 
 
Asimismo deberá acompañar lo solicitado en el artículo 11 letra g) iii : Vaciado de Estados 
Financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 11 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra q). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 12 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MANDATARIO GENERAL ANTE METRO S.A. PARA LA 
FIRMA DEL CONTRATO 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra r). 
 
El Proponente, por la presente, designa como su Mandatario General ante Metro S.A., para 
la firma del Contrato, a la siguiente persona: 
 
REPRESENTANTE MANDATARIO GENERAL 

Nombre :  

Cédula Nacional de Identidad : (para nacionalidad Chilena o equivalente para 
nacionalidad extranjera) 

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  
DOMICILIO DEL MANDATARIO GENERAL 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 13 

 
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO ANTE METRO S.A. PARA EL 

DESARROLLO DEL CONTRATO 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra s). 
 
El Proponente, por la presente, designa como su Representante Técnico, ante Metro S.A. u 
otras entidades chilenas, para efectos del desarrollo técnico y administrativo del Contrato, a 
la siguiente persona: 
 

REPRESENTANTE TÉCNICO 

Nombre :  

Cédula Nacional de Identidad : (para nacionalidad Chilena o equivalente para 
nacionalidad extranjera) 

Teléfono :  

Fax :  

Correo Electrónico :  
DOMICILIO DEL MANDATARIO GENERAL 

Calle :  

Comuna :  

Ciudad :  

País :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 14 
 

ORGANIZACIÓN DEL PROPONENTE Y NÓMINA DE PROFESIONALES QUE 
INTERVENDRÁN EN EL CONTRATO 

 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra t). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 15 
 

NÓMINA DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS QUE INTERVENDRÁN EN 
EL CONTRATO 

 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra u). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 16 
 

METODOLOGÍA Y PLAN PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra v). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 17 
 

PROGRAMA DE LOS TRABAJOS – CARTA GANTT PARA EL CONTRATO 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra w). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 18 
 

DESVIACIONES RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra x). 

 

Declaro que la Propuesta no tiene más desviaciones que las que se individualizan a 
continuación: 

 

 
 
 
 
 
________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 

NUMERAL AL QUE 
SE REFIERE LA 
DESVIACIÓN 

DESVIACIÓN RAZÓN Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA DESVIACIÓN 
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FORMULARIO N° 19 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SUMINISTRO 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra y). 

# Requerimiento 

Sección 
Especificaci

ones 
Técnicas 

¿Cumple? Ubicación 
en oferta 

Comentarios Adicionales 
(razones no cumplimiento, 

etc.) 

1 
Estudio de impacto acústico estación de 
superficie 1.14.3       

2 Metodología de eliminación de residuos 1.14.4 - 3.12       

3 
Integra funcionalidad de quipo grabador 
de audio CC 2.5.1       

4 Incluye diagrama de arquitectura 4.2       
5 Ajuste automático de Volumen 4.2.1       

6 
IHM Técnica y periférico aptos para 
realizar grabaciones 4.2.1 - 4.6.1       

7 Redundancia del 50% en todas las zonas 4.4       
8 UPS SEAT 4.4.1       
9 Cumple Zonificación 4.5       

10 Cantidad de mensajes pregrabados en CC 4.6.1       

11 
Cantidad de mensajes pregrabados en 
Boletería 4.6.1       

12 Permite  difusión de Música Ambiental 4.6.1       

13 
BBDD dimensionada a lo menos para 
almacenamiento de 100  grabaciones 4.7       

14 Integracion RMS 4.9.1       
15 RMS- Ancho de banda 4.9.1       
16 RMS- cantidad de puertos 4.9.1       
17 RMS - protocolo de comunicación 4.9.1       
18 RMS- Tipo de flujo 4.9.1       
19 Integracion con TETRA 4.9.2       
20 Integracion con Scada 4.9.3       
21 Integracion Money clip 4.9.3       

22 
Integracion con sistema de grabación de 
audio 4.9.3       

23 
Ajuste de volumen estaciones de 
combinación actual 4.9.5       

24 Rango de frecuencia Altovoces 4.10.3       
25 Rango frecuencia Micrófonos 4.10.4       
26 monitoreo y configuración a distancia 4.11       
27 requerimientos de audibilidad 4.12.1       
28 requerimiento de inteligibilidad 4.12.1       

29 
metodología desarrollo Estudio 
Electroacústica por estación 4.12.2       

30 
pruebas de audibilidad e inteligibilidad 
objetivas 4.13.8       

31 Metodología migración de nuevo sistema 4.15       
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
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FORMULARIO N° 20 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL 
 
 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra z). 
 

 
NUMERAL AL QUE SE 

REFIERE LA 
INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL Y 
SU UBICACIÓN DENTRO DE LA PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 21 
 

LISTADO DE REPUESTOS INICIALES 
 

 

El Proponente adjuntará a este formulario lo señalado en el Artículo 11 letra aa). 
 
En este formulario el Proponente deberá indicar el set inicial de repuestos que deberá 
entregar junto con el suministro de los equipos 
 

Descripción Cantidad 
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REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
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BA   98 
 

  
Licitación Pública: “Ingeniería, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento, 
del Sistema de Sonorización para Estaciones de las líneas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”      
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO OPCIONAL 
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FORMULARIO Nº 22 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CONTRATISTA PARA EL 

MANTENIMIENTO OPCIONAL 1 Y 2 

En este formulario debidamente firmado el Proponente, deberá adjuntar un organigrama 
funcional de la empresa considerando la cantidad de personal para atender los trabajos, 
indicando específicamente la cantidad de personal y las actividades propias del 
mantenimiento preventivo y correctivo, diferenciando por tipo de personal: personal 
técnico, profesional y no calificado. Además, deberán quedar perfectamente claros los 
cargos y responsabilidades de cada integrante de la organización. 

El organigrama deberá contemplar toda la organización, desde el encargado del contrato 
hasta el personal de ejecución y la plana ejecutiva. 

Se deberá entregar, además, la estructura de turnos considerando lo solicitado en las 
Especificaciones Técnicas, respecto del personal de mantenimientos preventivo y 
correctivos para todos los horarios solicitados cumpliendo con la Ley Chilena vigente. Se 
deberá declarar también la estructura de turnos. 

Adicionalmente se deberá adjuntar la siguiente tabla a modo de resumen: 
 

• Mantenimiento opcional 1: 

Perfil de 
Cargo 

Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo 

Estructura 
de Turno 

Horarios 
por 

Turno 

N° de 
personas 
Personal 

disponible 
por Turno 

Estructura 
de Turno 

Horarios 
por 

Turno 

Personal 
disponible 
por Turno 

             
             
             

• Mantenimiento opcional 2: 

Perfil de 
Cargo 

Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo 

Estructura 
de Turno 

Horarios 
por 

Turno 

N° de 
personas 
Personal 

disponible 
por Turno 

Estructura 
de Turno 

Horarios 
por 

Turno 

Personal 
disponible 
por Turno 

             
             
             

 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
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FORMULARIO Nº 23 

PLAN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO OPCIONAL 1 Y 2 

En este formulario, el Proponente detallará los profesionales asignados a los Servicios a 
contratar, indicando cada especialidad y actividad, mediante CV o perfil de cargo del personal 
solicitado en las Especificaciones Técnicas, detallando la experiencia y descripción de roles 
que han desempeñado en proyectos similares (especial énfasis en las aptitudes del 
Administrador de Contrato destinado para este servicio). 

Debe considerar los siguientes ítems: 

• Título del personal acorde al cargo: por ejemplo, Ingeniero Civil, Ingeniero de 
ejecución, Técnico, etc. 

• Áreas de experiencia: por ejemplo, el personal tendrá experiencia en mantenimiento de 
vías, gestión de activos, etc. 

• Años de experiencia 

• Certificación si corresponde 

• Otras calificaciones que el proponente considere necesario 

 

 

 

_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 24 
 

PLAN DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS, HERRAMIENTAS Y GESTIÓN DE INSUMOS 
PARA EL MANTENIMIENTO OPCIONAL 1 Y 2 

En este formulario, debidamente firmado, el proponente deberá presentar: 

• Listado de Herramientas e instrumentos, así como el cronograma estimado de 
calibraciones, si corresponde. 

• Plan de gestión de inventario: listado de insumos detallando stock inicial, listado de 
proveedores, criterios para establecer stock de seguridad, lead time, etc. 

• Infraestructura transitoria: permanencias (detallar cantidad, ubicación y descripción), 
bodegas para la gestión de inventarios, en caso de ser necesario, etc. 

• Medios de comunicación y transporte: cantidades, protocolos, especificaciones, 
características, etc. 

• Otros temas que el Proponente considere necesarios de mencionar. 

Además, deberá indicar los elementos de protección personal a utilizar por su personal, 
método de transporte, equipos, maquinaría e infraestructura para realizar los 
mantenimientos que no se realicen in situ. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
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FORMULARIO N°25 
METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO OPCIONAL 1 Y 2 

En este formulario, debidamente firmado el Proponente deberá adjuntar un documento en el 
cual explique, en la forma más detallada posible, la metodología que contempla para el 
desarrollo de los trabajos, especificando el modo en que llevará a cabo su labor para las 
distintas actividades, en particular deberá presentar:  

Plan de Mantenimiento 

El plan de mantenimiento presentado por el Proponente debe considerar en la descripción 
del plan los siguientes ítems:  

• Ciclos de mantenimiento (periodicidad) 
• Nivel de mantenimiento asociado 
• Descripción de procedimientos 
• Estimación de personal necesario por categoría de personal 
• Horas hombre estimadas 
• Requerimiento de repuestos 
• Equipos y herramientas requeridas 

Mantenimiento Correctivo 

• Descripción de actividades, considerando los requerimientos de personal de 
mantenimiento, repuestos, equipos y herramientas especiales. 

• Estimación de duración (horas) del mantenimiento correctivo a partir de objetivos 
RAMS. 

• Plan de acción de atención de averías para cada tipo de equipo. 
• Metodología y procedimientos de búsqueda de causa de fallas utilizados para las 

actividades de mantenimiento correctivo. 
El Proponente podrá hacer referencia a descripciones adicionales asociadas a sus 
metodologías de trabajo, recursos a utilizar y todos los aspectos técnicos y administrativos 
necesarios para el logro de una correcta y eficiente prestación del Mantenimiento.  
Todo lo anterior deberá estar en concordancia con los requerimientos establecidos en las 
Especificaciones Funcionales y Técnicas y en el Contrato de Mantenimiento. 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N°26  
REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO OPCIONAL 1 Y 2 

 
El Proponente adjuntará a este formulario el listado de los repuestos a utilizar en las 
actividades de mantenimiento con su respectiva ficha técnica. Listado que debe contener 
una breve descripción del producto, marca, número de parte y especificaciones técnicas 
mayormente definidas. 
Metro S.A. se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al referido 
documento, quedando obligado el Proponente a presentar uno nuevo que recoja las 
exigencias que Metro S.A. manifieste. 
 

Item Sistema/ 
Subsistema  Repuesto  

PRECIO UNITARIO DE 
REPUESTOS PARA EL 

MANTENIMIENTO 
OPCIONAL 1  

[UF] impuestos incluidos 
1       
2       
3       
…       

 
 
 

Item Sistema/ 
Subsistema  Repuesto  

PRECIO UNITARIO DE 
REPUESTOS PARA EL 

MANTENIMIENTO 
OPCIONAL 2  

[UF] impuestos incluidos 
1       
2       
3       
…       

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 



BA   104 
 

  
Licitación Pública: “Ingeniería, Suministro, Montaje y Puesta en Marcha, con opcionales de Mantenimiento, 
del Sistema de Sonorización para Estaciones de las líneas 1, 2 y 5 de la Red de Metro S.A.”      
  
 

 
FORMULARIO N°27   

PLAN DE CALIDAD PARA EL MANTENIMIENTO OPCIONAL 1 Y 2 
 
El Proponente deberá presentar un Plan Preliminar de Calidad asociado a la gestión del 
mantenimiento que permita garantizar a Metro que los servicios cumplan con los estándares 
requeridos basados en las normas ISO 9001 y OHSAS 18001, debiendo considerar al 
menos 

• Procedimientos de Mantenimiento, basados en la Documentación Contractual de 
Mantenimiento, aprobados por Metro 

• Un sistema de formación y calificación de su personal 

• Un programa estructurado de Auditorias de Calidad 

• Implementación de acciones de mejora destinadas a la resolución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
(Nombre, Firma y Timbre) 
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FORMULARIO N° 28  
SUBCONTRATISTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO OPCIONAL 1 Y 2 
 

En caso de que el Proponente considere efectuar el mantenimiento por medio de 
subcontratistas, deberá incluir la siguiente información relacionada con dicha 
subcontratación: 

 Nombre del Subcontratista 
 Descripción de la Experiencia  
 Descripción de la Actividad Específica que realizará 
 Certificaciones que posee 
 Justificación de la subcontratación 

 
El Proponente podrá hacer referencia a descripciones adicionales asociadas a sus 
metodologías de trabajo, recursos a utilizar y todos los aspectos técnicos y administrativos 
necesarios para el logro de una correcta y eficiente prestación del Mantenimiento.  
 
Todo lo anterior deberá estar en concordancia con los requerimientos establecidos en las 
Especificaciones Funcionales y Técnicas y en el Contrato de Mantenimiento. 
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Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 29  
ANTECEDENTES PREVENCION DE RIESGO 

 
El proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos: 
 
Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 
presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención de 
riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la Ley 
N°18744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación promedio, 
accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa de 
accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas de 
construcción de obras civiles, todo ello, para cada periodo de 12 (doce) meses. 
 
En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto de cada 
uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el consorcio 
como tal, conforme estime la comisión. 
 
Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos indicando 
las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar los riesgos 
operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 
 
Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, además deberá presentar el 
certificado de titulo y la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como experto 
profesional en prevención. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE DEL PROPONENTE 
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