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BASES ADMINISTRATIVAS 
 
 

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es la Empresa de Transporte de 
Pasajeros Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través del “Departamento de 
Conservación y Monitoreo”, dependiente de la “Gerencia de Mantenimiento”, con domicilio 
en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitación pública y posterior 
contratación de los trabajos de “REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN 
SAN MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A.” 

El detalle de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas y demás 
documentos que forman parte de las presentes Bases. 
 

Art. 2    Administrador del Contrato 
 
El profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia de Mantenimiento, 
contraparte en la supervisión técnica y administrativa de la Licitación y Contrato. 
El Administrador de Contrato de la licitación es el Sr: Eduardo Vega 

Teléfono : (02) 2937 8654 
e-mail             : evega@metro.cl  
 

Art. 3    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los 
siguientes objetivos: 

i) Horario de los trabajos: son los definidos en las especificaciones técnicas 
8.3, teniendo la certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no 
podrán ser retrasados o suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias. 

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberá tomar las medidas 
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los 
siguientes artículos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del 
proyecto, correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los 
fines indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el 
desarrollo de las Bases Administrativas y EE.TT, se encuentran las siguientes: 

- Mantener a un supervisor a cargo de las faenas, de modo que las obras no alteren el 
inicio de la operación de las dependencias de Metro S.A., y además sin contravenir las 
ordenanzas municipales. 
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- Deben considerar un Prevencionista de Riesgos el cual deberá realizar charlas de 
seguridad antes de empezar cada jornada laboral. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse 
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de 
los peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para 
peatones, otros contratistas, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de 
Seguridad para Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las 
presentes bases de licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de 
estos otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su 
normal desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros 
contratistas que ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas 
empleadas por Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de 
otros contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en 
retrasos que se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 
coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” 
definida en el artículo 36 siguiente. En caso de discrepancia con dicha resolución, el 
Contratista deberá dirigirse a la Gerencia de Mantenimiento, de acuerdo a lo mencionado 
en el artículo 1º. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para 
su oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por 
escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las 
obras ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o 
dificulte la correcta ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 
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Art. 4    Cronograma de Licitación 
Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

 

Descripción Fecha Lugar 

Publicación de antecedentes 
para licitación 

lunes 20 de Julio 2015 Descarga de bases 
(www.metrosantiago.cl/licitaciones) 

Visita a Terreno Martes 28 de Julio 2015 Horario: 11:00 a.m. 

Lugar: Estación San Miguel de 
Línea 2 y nos reuniremos en la 
mesanina de la misma estación. 
 
La visita a Terreno NO es de 
carácter OBLIGATORIO. 
 

Recepción de Consultas Viernes 31 de Julio de 2015 Horario: hasta las 15:00 horas 

Enviar  a correo electrónico  
pveas@metro.cl con copia a 
imartinez@metro.cl 

Respuestas a Consultas Martes 04 de Agosto 2015  Vía correo electrónico a todos los 
proponentes que se inscribieron 
en el Portal Metro, además serán 
cargado al portal Metro. 

Recepción de Ofertas Lunes 10 de Agosto  de 2015 Horario: Hasta las 13:00 horas 
máximo. 
Lugar: Av. Libertador Bernardo 
O´Higgins N° 1414, Subgerencia 
de Abastecimiento, Gerencia de 
Adm. y Finanzas,2do piso Ed. 
CCA 
Contacto: Marcela Hernández 
Aros 

Apertura Ofertas Técnicas Lunes 10 de Agosto  de 2015 Horario: 15:00 horas 
Lugar: Sala Quinta Normal, Av. 
Libertador Bernardo O´Higgins N° 
1414, Subgerencia de 
Abastecimiento, Gerencia de 
Adm. y Finanzas,2do piso Ed. 
CCA. 
Contacto:  Pilar Veas M. 

 

 

 
 
 

mailto:mhernandez@metro.cl
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Art. 5    Requisitos para Optar a la Licitación 
Sólo podrán participar en esta licitación, las personas naturales o jurídicas nacionales, en 
adelante los “Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente para esta licitación en 
el portal de licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones) presionando el botón 
“ACTIVA” y que, por experiencia, capacidad técnica y económica, cumplan a satisfacción 
con las exigencias establecidas en las presentes Bases Administrativas y en sus 
Especificaciones Técnicas, como asimismo en las Modificaciones o Aclaraciones y en las 
Respuestas escritas emitidas por Metro a consultas efectuadas durante el proceso, 
documentos que formarán parte integrante del respectivo contrato. 

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmación de 
su inscripción para este proceso de licitación, a través de los procedimientos descritos en 
el portal antes indicado. 

 

Art. 6    Computo de Plazos. 
Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán 
como días corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, 
entendiéndose por éstos, sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que 
un plazo venza en día inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 

Art. 7    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 
En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos 
conceptos se definen en el Título VIII de la Ley N° 18.046, sólo una de ellas podrá 
presentar oferta. Sin embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el 
proceso y asistido a la visita a terreno, en caso de ser obligatoria, para que se cumpla 
este requisito respecto de las demás empresas que forman parte del grupo empresarial, 
sin perjuicio del derecho de Metro de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna 
otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos financieros y/o de capacidad 
económica.  
 
En caso de incumplimiento, todas las ofertas serán rechazadas, pudiendo Metro S.A. 
hacer efectivas las respectivas boletas de garantía de seriedad de las ofertas.  
 
Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 
 

Art. 8    Gastos de la Licitación 
Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la 
preparación y presentación de sus propuestas, firma del contrato o cualquier otro gasto, 
serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 

Art. 9    Antecedentes que regirán el contrato 
Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

8.1.- El Contrato y sus aditivos. 

8.2.- Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al 
Proponente  adjudicado. 

8.3.- Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación 
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emitidas por Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas 
durante el proceso. 

8.4.- Bases de Licitación y sus Anexos. 

8.5.- Especificaciones Técnicas. 

8.6.- Oferta del Proponente. 

 

En señal de aceptación de sus términos, los documentos del Nº 8.2 al Nº 8.6, se firmarán 
por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de Metro y el otro en poder 
del Contratista. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de 
los trabajos y reglas técnicas. 

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro S.A. podrá evaluar el 
desempeño del Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste 
y considerados en futuras licitaciones y/o contrataciones. 
 

 
Art. 10    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 

 
Los Proponentes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen 
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y 
Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. Las 
consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Word, a  Pilar Veas M. 
(pveas@metro.cl) con copia a Ignacio Martinez (imartinez@metro.cl), de acuerdo al 
cronograma de la licitación. 
 
Las respuestas a las consultas realizadas por los Proponentes se entregarán a través de 
la misma vía, y se publicarán en el Portal Metro, en la fecha indicada en el cronograma de 
esta licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todos aquellos que se inscribieron 
en el Portal Metro. 
 
Metro S.A. podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el 
plazo para la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los 
documentos y plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias 
para los Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los 
Proponentes, al correo electrónico registrado al momento de la inscripción, además de 
publicarse en el Portal Metro. 
 
Las respuestas entregadas por Metro S.A. a las consultas formuladas, así como las 
posibles aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro S.A, pasarán a formar parte 
integrante de las Bases de Licitación. Es obligación de los Proponentes tomar 
conocimiento de las respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la 
recepción conforme de los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de 
las respuestas y/o aclaraciones entregadas por Metro S.A. 
 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Asimismo, no se aceptarán 
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
 

Art. 11    Visita a Terreno 
Los Proponentes podrán asistir a una visita a terreno, la que se realizará en la fecha y 

mailto:@metro.cl
mailto:imartinez@metro.cl
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hora establecida en el cronograma de la licitación.  

 
El lugar de emplazamiento de las  obras, deberá ser determinado previa coordinación de 
Metro S.A. con el contratista. Esta definición debe ser efectuada antes del comienzo de la 
ejecución de  las obras. 

 
Art. 12    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse 
como referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su 
evaluación. En consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y 
hacer presente sus observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y 
respuestas, de acuerdo a medidas estipuladas en las Especificaciones Técnicas de esta 
licitación. 

 

El contrato es a SUMA ALZADA, en consecuencia, el Proponente deberá considerar y 
valorizar en su presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a la 
obra en construcción.  

 
 

Art. 13    Presentación y antecedentes de la oferta. 
 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original (papel) y una copia (CD o 
pendrive), en dos sobres cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta 
Económica” el segundo, indicando en el exterior de cada uno el nombre del Proponente 
(razón social) y firma cruzada del Proponente en la zona donde se sella el sobre, nombre 
de la licitación y nombre del destinatario de los  antecedentes Pilar Veas. 
 
En el Sobre titulado “Oferta Técnica”: Ajuntar todos los formularios con excepción del  que 
integre la oferta económica, en original y copia en un CD o pendrive, este último debe 
incluir toda la información del sobre técnico (en el caso del vaciado de Estados 
Financieros debe venir en formato Excel). Asimismo, si correspondiera, en cada 
formulario deberá ir adjunta la información requerida en ellos.  
En el Sobre titulado “Oferta Económica”: Ajuntar sólo el formulario de la oferta económica, 
en original impresa, en este caso no es necesario adjuntar en CD o pedrive. 
 
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por 
esta causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no 
contemplados en las presentes Bases de Licitación y/o en sus documentos; su 
incumplimiento podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente. 
 
Sobre "OFERTA TECNICA" 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato 
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el 
Anexo A de estas Bases. 
 
La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, 
deben ser en idioma español. 
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Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con la 
documentación exigida en ellos.  
 
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la 
oferta correspondiente. 

En este sobre no se deben incluir precios.  

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes, si así lo estima 
conveniente, en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar 
a indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con 
los requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas 
aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la 
presentación de propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases 
de Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de 
no consideración de su oferta y el Proponente podrá ser suspendido o excluido de futuras 
licitaciones o registros. 

 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho 
a indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos 
requeridos en las presentes Bases. 
 
Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 
En el sobre denominado “Oferta Económica”, los Proponentes deberán presentar su 
oferta económica, completando el formulario asociado al servicio a ofertar. El formulario y 
el detalle de su contenido se especifican en el Anexo B. 
 
En el sobre oferta económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni 
condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A. en el Anexo B, ni a los 
precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o 
propuesta alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en 
sus documentos.  

 
En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la 
propuesta, regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) 
respectivas, en la Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas 
Municipales, Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa 
sobre Prevención de Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de 
Transporte de Pasajeros Metro S.A. 
 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 
 

Art. 14    Evaluación y Comparación de las Propuestas 
Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 
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Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a 
los documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de 
facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una 
mayor información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, 
ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. 
No se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los 
documentos presentados originalmente. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no 
dará lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, la calificación y la evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado 
por una comisión de evaluación de propuestas, cuyos integrantes serán designados por la 
Gerencia de Mantenimiento. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo 
alguno por parte de los Proponentes. 
 
Metro S.A. calificará y evaluará técnica y financieramente las ofertas de los Proponentes, 
verificando que cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las bases de esta 
licitación, entre otros: 
 

- Revisión de antecedentes generales 
- Evaluación de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales. 
- Evaluación de antecedentes financieros y legales 

 
Art. 15    Recepción de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 

 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados 
a partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación 
de dicha vigencia. 
 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la 
presente Licitación a nombre de Pilar Veas. 
 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura del  sobre 
caratulado "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir, con un 
número máximo de 2 asistentes por empresa. En dicha instancia sólo se verificará la 
presentación de los documentos exigidos, realizándose posteriormente el análisis 
detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto en 
un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro S.A. En caso que uno o más de los formularios de Oferta Económica 
sean incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva podrá ser 
descalificada de inmediato, sin lugar a indemnización de ninguna especie. 
 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro S.A. podrá declararla desierta de 
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a 
desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al 
Proponente a compensación ni indemnización alguna en contra de Metro. 
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Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes, si así lo estima 
conveniente, en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar 
a indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con 
los requisitos establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas 
aclaraciones o mayores antecedentes podrán constituir modificación a los valores de la 
oferta económica. 
 
De comprobarse la falsedad, inconsistencia o irregularidad de alguno de los antecedentes 
presentados, ello podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la 
Oferta y, la no consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente 
responsable podrá ser  excluido de futuras licitaciones. 

 
Art. 16    Rechazo de las ofertas 

 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados 
podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación.  
 
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares 
establecidos en las Especificaciones Técnicas. Respecto de aquellos Proponentes cuyas 
ofertas no “Califican Técnicamente” no se procederá a la apertura de su Oferta 
Económica,  notificándoseles por escrito la fecha de retiro de su Boleta de Garantía por 
Seriedad de la Oferta. 
 
Metro S.A., no se responsabiliza por la tenencia de dichos documentos después de 
transcurridos 15 días desde la fecha de envío del aviso. 
 

Art. 17    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  
Los Proponentes deberán acompañar a la fecha de presentación de Ofertas una Boleta 
de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de 
Metro S.A., emitida por un Banco chileno o Banco extranjero con oficinas en el país, 
cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un monto total de UF 50 (Cincuenta 
Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte) días contados a 
partir de la fecha de recepción de ofertas, establecida en el cronograma de la presente 
Licitación 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en 
continuar participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los 
mismos términos antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. 
Los Proponentes que no renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos 
señalados, quedarán excluidos automáticamente de la Licitación. 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza la Seriedad de 
la Oferta Licitación Pública REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN SAN 
MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A.” 
 
Metro S.A. podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
 
1.- Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido 
a Metro S.A., a  error en la adjudicación de la Licitación. 
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2.- Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de 
seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya 
falseado u ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea 
referida a su organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra 
que a juicio de Metro S.A. pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos 
motivos. 
3.- Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle 
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta 
de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, 
dentro de los 30 días posteriores a la  notificación en la que se les informe el resultado de 
la adjudicación de la Licitación. Será obligación de dichos Proponentes retirarla dentro del 
plazo establecido. Metro S.A., no se responsabiliza por la tenencia de este documento 
con posterioridad al mencionado plazo. 
 
 
 

Art. 18    Apertura de las Ofertas Económicas 
La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a 
los Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en 
las oficinas de Metro S.A.,  el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará 
constancia de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que 
asistan. 
 
En esta apertura se extenderá un Acta en la que se dejará constancia de los precios 
ofertados y de cualquier otro antecedente que Metro S.A., estime de interés consignar, la 
que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. La anotación detallada de los 
precios en el Acta se podrá reemplazar por la entrega a los Proponentes, en el mismo 
acto de apertura, de una fotocopia del formulario respectivo. 
 
 

Art. 19    Adjudicación de la Propuesta 
Metro S.A. adjudicará la Licitación al Proponente que haya sido calificado e técnicamente 
y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.  
 
Metro S.A. notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes 
que calificaron económicamente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. se reserva el derecho a su juicio exclusivo, de  
adjudicar total o parcialmente las ofertas, aceptar o rechazar total o parcialmente todas o 
alguna de las ofertas, desestimar, dejar sin efecto y/o declarar desierta la licitación, en 
cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o compensación de ninguna especie 
a favor de los Proponentes. 
 
Metro S.A. se reserva el derecho de modificar el contrato ya sea por la incorporación o 
disminución de equipos, remodelaciones o ampliaciones de las ya contratadas o por 
cualquier otra causa, conforme los precios señalados en la oferta del adjudicatario. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 

Art. 20    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar la escritura de constitución de la sociedad en formato 
original o copia legalizada, en la que consten  sus principales modificaciones y el 
otorgamiento de poderes, como asimismo, certificados de vigencia de la sociedad y de los 
poderes otorgados a sus representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no 
superior a 60 días. Estos documentos deben ser presentados a Metro S.A. dentro de los 
10 días hábiles siguientes a la fecha en que sea notificado de la adjudicación. 
 
El representante legal del adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la fecha en que Metro S.A. le haga entrega de los ejemplares 
correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro S.A. podrá adjudicar la 
licitación a otro Proponente o declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de 
Seriedad de la Oferta del adjudicatario.  

 
Art. 21           Moneda del Contrato 
 
El precio del contrato se expresará en UF (Unidades de Fomento). 
 
Art. 22         Forma de Pago 

 
Metro S.A. pagará por los servicios recibidos a su entera satisfacción, por Estado de Pago 
mensual, de acuerdo al avance de la obra.   
 
Los pagos se realizarán al valor Unidad de Fomento según fecha de emisión de la factura, 
previa emisión del formulario de “Hoja entrada de servicios” (HES) por parte de Metro 
S.A., siendo condición necesaria para la emisión de este documento el cumplimiento 
íntegro de las condiciones contractuales pactadas, así como la presentación por parte del 
Contratista del certificado F30-1 emitido por la Inspección del Trabajo y la recepción 
conforme de la obra por la respectiva Administración Técnica del Contrato.  
 
 
La factura por parte del Contratista será expresada en pesos chilenos, al valor de la UF, 
del último día del mes del servicio que se facture, quien podrá emitirla, únicamente, 
cuando Metro S.A. así lo autorice. 
 
La factura será recepcionada sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de Metro S.A. 
ubicada en Edificio Corporativo de Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414, primer piso 
en horarios de 09:00 a 16:00 hrs. de lunes a viernes.  
 
En el caso de facturación electrónica, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-
3@c-e.cl para realizar el envío de sus documentos electrónicos emitidos a Metro S.A., 
haciendo referencia al documento Hoja de Entrada de Servicio (HES). Adicionalmente, al 
consultar la factura en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar 
estado de validez "Documento Recibido por el SII". La factura se considerará recibida en 
conformidad, una vez que el proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" 
emitido por Metro S.A. 
 
Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 30 días para reclamar del contenido de las 
facturas. El pago se hará efectivo en un plazo estimado no superior a 30  días, contados 
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desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 
Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido 
u otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de 
recepción del documento de reemplazo. 
 
En el caso que la factura fuera devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros 
reparos, los plazos antes señalados comenzarán a regir a partir de la recepción de la 
nueva factura corregida. 
 
En caso que por sentencia ejecutoriada se condene a Metro S.A. a pagar alguna 
prestación de carácter laboral, previsional o tributaria que el Contratista o Subcontratista 
no haya cubierto y que sean de su cargo, el monto respectivo se descontará de los 
Estados de Pago más próximos, en caso de haberlos, de las retenciones o de la garantía, 
para lo cual Metro S.A. se entiende especialmente facultada por el Contratista. 

Para el caso de que se hubiera hecho cesión de una factura a un tercero y sin perjuicio de 
la notificación legal correspondiente, el Contratista deberá presentar a Metro S.A., copia 
de los poderes vigentes de la(s) persona(s) que hayan firmado la cesión en su 
representación 

 
 
Art. 23         Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago 
de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento 
de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o 
a causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal 
del Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con 
motivo del presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos 
trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el 
Contratista, cuando corresponda. 
 
Art. 24         Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste, salvo la 
variación de la UF. 
 

Art. 26         Multas 

Metro podrá disponer la aplicación de multas, en caso que determine la existencia de 
incumplimiento por parte del Contratista. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 

La valorización de las multas, en el caso en que sean referidas a un porcentaje sobre el 
monto del Contrato, se hará sobre el valor neto sin incluir I.V.A. Para las multas definidas 
como un valor fijo de Unidades de Fomento, estas corresponderán a montos sin I.V.A. En 
cada caso, estas multas se pagarán en pesos de acuerdo al valor de la Unidad de 
Fomento vigente al día del pago efectivo. 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. 
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            •          Aseo Diario:  

La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el 
Jefe de Estación u otro trabajador que esté a cargo del recinto donde se realicen 
los trabajos, será motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto 
de UF 3 (tres unidades de fomento) valor con IVA incluido. 

• Prevención de Riesgos  

Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos 
señaladas en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o en 
incumplimiento de lo estipulado en el Anexo C de las presentes Bases 
Administrativas, será sancionado con una multa de UF 3 (tres unidades de 
fomento); y en el eventual caso que reincida en estas faltas, el monto de la multa 
ascenderá a UF 5 (cinco unidades de fomento).  

• En caso de no cumplir con el Procedimiento de Control de Obligaciones 
Laborales-Previsionales de Empresas Contratistas de Metro S.A., podrá aplicar 
una multa equivalente al 0,5 UF por Trabajador.  

• Multas por incumplimiento de las órdenes de la I.T.O 

El Contratista deberá acatar las órdenes de la I.T.O. y dar cumplimiento cabal y 
oportuno a las Disposiciones Técnicas y Administrativas del Contrato. Si el 
Contratista no acatara las órdenes de la I.T.O. o no diere cumplimiento a alguna 
de sus obligaciones, la I.T.O. le aplicara una multa diaria de 10 (diez) Unidades de 
Fomento, por cada incumplimiento y a partir del primer día de incumplimiento y 
hasta que éste haya sido corregido a satisfacción de la inspección. Previo 
consentimiento del Jefe de Conservación y Monitoreo. 

• Multa por atraso en la entrega de los trabajos 

En caso que el Contratista no entregue los trabajos totalmente terminados en el 
día fijado para su terminación, se le aplicara una multa diaria del 3 (tres) por mil, 
sobre el monto del contrato original y sus modificaciones (aumentos, 
disminuciones y obras extraordinarias) vigentes al momento en que se aplique la 
multa. 

• Multa por falta de supervisión de parte del Contratista 

Por cada día de incumplimiento, en que el Contratista no cuente en terreno con el 
personal de supervisión exigido en las EE.TT se le aplicará una multa de 10 (diez) 
UF, por cada incumplimiento y a partir del primer día de incumplimiento y hasta 
que éste haya sido corregido. Previo consentimiento del Jefe de Conservación y 
Monitoreo. 

• Multa por afectar la operación comercial de Metro S.A. 

Si el Contratista ocasionare por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la 
hora de inicio de la operación comercial de Metro S.A., o en el caso de que por 
motivos imputables al Contratista, se generen alteraciones en la frecuencia de la 
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operación del servicio de Metro S.A., dará lugar a la aplicación administrativa de 
una multa de 100 (cien) Unidades de Fomento. 

La repetición de estas alteraciones por incumplimiento del Contratista, será causal 
de termino del Contrato y su liquidación anticipada, según el procedimiento 
establecido en el artículo N° 41 de las presentes Bases Administrativas. 

• Multa por atraso en la constitución de la fianza solidaria 

En el evento que las empresas de un Consorcio no constituyan la fianza solidaria e 
indivisibilidad dentro del plazo de 20 días corridos contados desde la fecha de 
envío de la carta de adjudicación, el Contratista se hará acreedor a la aplicación 
de una multa de 5 (cinco) Unidades de Fomento, por cada día en que se exceda el 
plazo establecido, sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner término 
anticipado al contrato. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales 
expresados, lo que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral 
previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, 
para hacerlas efectivas al momento de pagar las obras realizadas o bien descontarlas de 
cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. 

Podrá asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas 
multas, no autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le 
corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, 
dentro de los 10 días siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la original. 
La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a poner 
término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A., al Contratista una vez recibida a su entera 
conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 
cobro. 
 
Si el monto acumulado de las multas excede del 10% del valor total del contrato, Metro 
S.A., podrá, si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato. 

 
Art. 27         Plazo de Ejecución 

El plazo total de ejecución de la obra será de 60 días corridos contados de la fecha 
consignada en el acta de entrega de terreno.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones 
técnicas de Metro S.A, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán 
lugar a indemnización de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías 
y seguros exigidos en  las presentes Bases Administrativas. 
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Art. 28         Medidas de Seguridad 

El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en 
el artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en 
especial las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 
1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este 
contrato.  

Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas Contratistas 
de Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar accidentes de 
su propio personal o de Metro S.A. y/o pérdidas de materiales. 

 Además, deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa 
o el experto en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o 
la I.T.O., respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –
incluida la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si 
procediere – mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores 
involucrados. 

El Prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en 
función de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el 
que destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de 
riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno 
de los centros de trabajo.  

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 
(tres) horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de 
esta charla de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que 
tiene el Contratista de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a 
cargo del ingeniero administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto 
profesional en prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de 
administración de riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución 
del trabajo, cuando no se respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., 
poniendo en peligro las personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni 
en el plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del 
Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se 
desempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en 
el lugar.  

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios 
como cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 29         Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta 
observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las 
especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o 
Metro S.A. 
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Será responsable además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por 
todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras 
propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o 
privados y otros.  

Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del contrato, el Contratista será 
responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda 
acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, 
lesiones, de muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a 
las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del 
contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su 
personal y de sus subcontratistas. 

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en la ejecución 
del contrato. 

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la 
obra por el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno 
sanitario autorizado.  

No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones de Metro S.A. 
 

Art. 30         Dirección de los Trabajos por el Contratista 

El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos, que sea 
competente y con experiencia en obras civiles similares a las de este proyecto. 
Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el 
período que duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que 
aseguren el buen desarrollo del proyecto que se construye. 

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A., considera que alguno de sus 
componentes no se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, 
solicitar su reemplazo, sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 
 

 
Art. 31         Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar 
dichas faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la 
comunicación señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por 
excederse los límites permisibles de ruido en lugares y fechas no informados 
oportunamente por el Contratista deberán ser asumidas y pagadas por este último a la 
autoridad correspondiente. 

Previo al inicio de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los 
diferentes horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras. 
Cualquier modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser 
sometida a la aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de 
emergencia en que este plazo pueda ser menor. 
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La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista 
respecto al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo 
establecidos, cada vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y 
programas convenidos. 

 
Art. 32          Seguros  

Obligación de tomar seguros: El Contratista será responsable y estará obligado, a 
reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo 
gasto que sea procedente, debido a daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de 
todo tipo que afecten a terceras personas o cosas y a las obras e instalaciones de Metro 
S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución del contrato a causa de negligencias, 
acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal, de sus subcontratistas, de 
terceros que actúen en su representación o del personal de cualquiera de ellos. 

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a 
los afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá 
entregar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la 
Licitación, y mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 60 (sesenta) 
días después, contados desde la recepción definitiva del contrato, los seguros que se 
señalan a continuación: 

- De Construcción. 
- De Responsabilidad Civil. 

El seguro de construcción será tomado por el contratista estableciendo como único 
asegurado adicional y beneficiario a Metro S.A. y para la póliza de responsabilidad civil 
será tomado por el Contratista estableciendo como asegurado adicional a Metro S.A.  En 
todo caso, las condiciones de las distintas pólizas de seguro deberán contar con la 
aprobación de Metro S.A., sin que esta aprobación exima al Contratista de su 
responsabilidad. 

La cobertura y vigencia de los seguros no será reducida, restringida o cambiada, sin el 
previo consentimiento de Metro S.A. En caso que las pólizas contemplen deducibles, 
éstos no podrán exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada 
cobertura. Serán de cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales 
deducibles de las pólizas de seguros. 

Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto 
de deducibles dentro del plazo de treinta días, contados desde la fecha de emisión de la 
respectiva liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin 
necesidad de decisión judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude 
al Contratista o hacer efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas de 
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. 
podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, 
mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en 
cualquier momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier 
pago que deba hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no 
incurrirá en responsabilidad alguna por estos hechos. 
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- Seguros de Construcción. 
 El Contratista deberá contratar un seguro de todo riesgo construcción, cuyo objeto sea 

indemnizar los daños o pérdidas que, producto de un accidente, sufran las obras que 
se realizan. Esta póliza deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la construcción, 
especialmente los peligros de incendio, explosión, terremoto, inundación, tempestad, 
corrimiento de tierras y otros similares. El monto de este seguro será progresivo, en 
función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en todo momento, a lo 
menos el 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras. 

 
El condicionado particular deberá indicar lo siguiente: 
1. Número y nombre del contrato. 
2. Monto del Contrato. 
3. Duración de las Obras. 
4. Deberá indicar la posibilidad de prórroga en caso de retraso en las obras. 
5. Metro deberá tener la calidad de  Asegurado Adicional y Beneficiario, establecidas de 

formas expresa.  

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

 
 El Contratista deberá contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya 

expuestos, un seguro de Responsabilidad Civil: 
i. RC de empresa.  
ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehículos propios y de terceros.  
iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterráneos. Quedan cubiertos, 

además, aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no 
cuentan con seguro de accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la 
Responsabilidad Civil Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o 
itinerario.  

iv. RC cruzada.  
v. RC vehicular y equipo móvil.  
vi. Daño moral y lucro cesante como consecuencia de un daño material y/o corporal.  

     vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de 
los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. 
Los contratistas no son asegurados adicionales y esta extensión se aplica en la medida 
que el asegurado sea condenado judicialmente o por una transacción aceptada por la 
compañía de seguros. 
 
Monto asegurado:  
 

 
Sublímites de Indemnización para la CAD Patronal: 
 

Por Evento UF 1.000 
Por Trabajador UF 500 

 
Ámbito territorial: Chile.  
Jurisdicción: chilena.  

Agregado Anual UF 1.000 
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Art. 33         Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución 
 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá 
presentar a Metro una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato expresada en Unidades 
de Fomento, por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato 
impuestos incluidos.  
 
La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía 
Bancaria,  incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un 
banco chileno o por un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 
deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del 
Contrato, aumentada en 240 días en los cuales a los 180 días se realizará la recepción 
definitiva de las obras y los 60 días restantes serán utilizados para subsanar cualquier 
situación no aprobada por la I.T.O.  
 
 
La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato (se debe registrar el nombre del contrato y su 
número, este último será informado oportunamente por Metro S.A.) y podrá ser hecha 
efectiva por Metro S.A. a su sola presentación y sin restricciones para su cobro. El que la 
boleta sea emitida  a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la 
responsabilidad  o cualquier otra denominación equivalente, del banco XXX (extranjero), 
en ningún caso constituirá  un impedimento o restricción para que el banco XXX 
(emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola presentación de 
éste por parte de Metro S.A., sin que requiera consulta o verificación alguna con el banco 
extranjero para proceder al pago. En ningún caso el cobro de esta boleta de garantía 
quedará sometida a la ratificación de un banco extranjero mandante o tomador o 
beneficiario". 
 
Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con 
una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta 
obligación habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas 
las garantías que tenga en su poder. 
 
A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se 
procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 
 
Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la(s) 
Boleta(s)  de Garantía vigente(s), por el mismo monto, más el incremento correspondiente 
a la(s) posibles prórroga(s), manteniendo las características de la boleta original, con una 
vigencia igual al plazo de extensión del contrato aumentado en 90 días, extendiéndose 
por el plazo señalado en el párrafo segundo de esta cláusula. El incumplimiento de esta 
obligación facultará a Metro para poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la 
garantía que tenga en su poder. 
 
Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que 
invoquen la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto 
en el Título VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto 
de estas boletas de garantía sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren 
demandas laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo 
además hacerse efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183 C del Código 
del Trabajo. 
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La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que 
se hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del 
Contrato; se haya dado cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales 
de los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes 
interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  
Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. 
a favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista. 
 
Art. 34        Modalidades de los Trabajos 

El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de 
los horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas 
que se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las 
medidas y precauciones más adecuadas. 

El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de 
suspender aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén 
previstos en las presentes Bases. 

El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados 
para su ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de 
stock o de importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del 
Contratista, no siendo imputable a Metro S.A. 

El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 
Art. 35        Prevenciones Especiales 

En caso que el personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
no perteneciente a ellos, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al 
funcionario de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de 
un recibo con el detalle de los elementos encontrados. 

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá 
igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando 
cualquier tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal 
del Contratista abrir o examinar tales elementos. 
 
Art. 36        Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  
Metro S.A., podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo 
de profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados 
específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que 
actuará(n) como Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, 
estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la 
calidad de su ejecución,  estableciendo los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 
cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las 
obras. 

Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 
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a) Ordenes de la I.T.O. 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes 
que se impartirán por escrito y en terreno,  conforme a los términos y condiciones 
del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado 
con la multa establecida en el artículo 26 de las presentes Bases Administrativas. 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido 
el plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar 
los materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales 
que sean rechazados por su mala calidad. 

d) Paralización de faenas. 
La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su 
desarrollo, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a 
lo especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de 
personal y/o de supervisión o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La 
detención de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al Contratista 
a reclamo o petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 
Art. 37        Daños y/o Perjuicios 

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima 
seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen 
daños o perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 

 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause 
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de 
particulares, será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá en 
consecuencia asumir todas las responsabilidades y reparaciones tanto económicas como 
de cualquier otro tipo, incluidos los no cubiertos en las Pólizas, en el plazo que el 
administrador del elemento o recinto dañado, defina. La responsabilidad anterior incluye 
los hechos provocados por su propio personal y por el de sus subcontratistas. 
 
 

Art. 38        Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones. 
El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier 
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares 
que no estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo 
realizar una segregación en origen de los residuos generados y, en general, dar 
cumplimiento en todo momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten 
aplicables.  
 
En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera 
permanente deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe 
adecuar al que Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y 
formará parte integrante del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar 
derrames de aceites, lubricantes y grasas desechados.  
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Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y tambores adecuados para su 
transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser aprobados por Metro 
respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso de realizar el 
almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de Metro S.A. 
deberá considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 78/2009 del 
Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 
 
El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con 
las exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para 
demostrar su cumplimiento. 
 

Art. 39       Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del Contrato 
deberá realizar una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los 
residuos generados por el Contratista.  
 
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las 
instalaciones de Metro S.A., y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y 
eliminación de residuos en  horarios en que no se generen problemas. 
 

Art. 40       Continuidad del Servicio 

El Contratista deberá otorgar el servicio establecido en el contrato sin interrupciones, no 
siendo la huelga de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, deberá 
adoptar todas las medidas para garantizar la continuidad del mismo, en especial ejercerá 
en tiempo y forma las facultades previstas para el empleador en el artículo 381 del Código 
del Trabajo, a fin de contar con los trabajadores de reemplazo necesarios, sin que ello 
implique mayor costo para Metro S.A. 
 
Art. 41       Término Anticipado del Contrato 

Metro S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato sin 
necesidad de demanda ni requerimiento judicial, y sin obligación de pagar indemnización 
alguna a favor del Contratista pudiendo ejercer todos los derechos y acciones legales que 
le correspondan en caso de incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales: 

 
 

a) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 
 

 
b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor 

de sus acreedores. 
 

c) Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se trate de 
una liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o de reorganización, 
debiendo en estos casos, contar con la autorización expresa y por escrito de 
Metro S.A. 
 

d) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren 
debidamente aclarados dentro de dicho plazo. 
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e) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva o 

por alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393, en caso que el Contratista sea 
una sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en 
caso que el Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o 
algunos de los directores de dicha sociedad anónima. 
 

f) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes 
a la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos 
o más, habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o 
continuarlas, sin que el Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de 
la I.T.O. 
 

g) Si, dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por 
escrito, no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o 
personal, que hayan sido rechazados por la I.T.O. 
 

h) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el 
contrato o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones 
estipuladas. 
 

i) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con 
defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la 
seguridad de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del 
proyecto. 

 
 

j) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el 
traspaso de un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro 
S.A. 
 

k) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o 
boletas de garantía exigidos en esta licitación. 
 

No obstante, Metro S.A., podrá poner término anticipado al contrato en cualquier 
momento de su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad de 
declaración judicial o arbitral alguna y, sin derecho a indemnización o compensación de 
ninguna especie a favor del Contratista, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que 
éste hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o 
certificado por Notario Público, con a lo menos 60 días de anticipación a la nueva fecha 
de término del contrato. En este caso solo se pagarán los servicios efectivamente 
prestados y recibidos a su satisfacción hasta la fecha señalada en la comunicación. 
 
Art. 42       Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las 
Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo 
dispuesto en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las  
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. 



BA   25 
 

  
 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 
 
Art. 43      Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones 
tributarias referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando 
corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro 
S.A., quedará facultado para suspender el pago de los “estados de pago” y hacer efectiva 
la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 
 
Obligaciones Laborales y Previsionales 

 
El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por 
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes 
actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al 
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el 
contrato, salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 
 
El Contratista y Subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que 
empleen en la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue 
sea taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, 
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones 
previsionales y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier 
otro desembolso que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo 
los gastos de movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, 
se originen con motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 
 
Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión 
del contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente 
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos 
que celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 
 
El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su 
personal a través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. 
para verificar mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores 
sujetos al contrato. 
 
Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el 
Código del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá 
determinar si se acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del 
Trabajo o bien por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el 
Decreto Supremo Nº 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y 
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Previsión Social, Reglamento del artículo 183 C  inciso segundo, del Código del Trabajo, 
sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 
 
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 
 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el 
cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al 
Contratista respecto de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del 
contrato. 
Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto 
a sus estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales emitido por la Dirección del Trabajo u otro organismo certificador. 
Además tendrá derecho a revisar, y el Contratista la obligación de exhibir, dentro del 
plazo que por escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes 
documentos que acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de 
declaración y pago de impuestos de segunda categoría, imposiciones previsionales, 
registros de asistencia y control de jornada de trabajo, formularios de pago de 
impuestos, entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberá adoptar las medidas 
para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 154 bis del Código del Trabajo. 
Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar a la Gerencia de 
Recursos Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de 
antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Dirección del Trabajo, con la 
finalidad de conocer la situación actual del Contratista respecto de multas o deudas por 
cotizaciones previsionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado 
con multas o deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro 
S.A., y en  tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.  
 
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la exhibición de documentos señalada en la letra 
precedente. Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que 
adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, 
adeudadas a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección 
del Trabajo, documentos o registros públicos o privados independientes de Metro 
(auditores o certificadores), más los reajustes e intereses correspondientes. En tal 
evento, podrá a su voluntad, retener dichos montos hasta la acreditación del pago de 
las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las personas o entidades 
correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas retenidas no 
devengarán ni reajustes ni intereses a favor del  Contratista. En todo caso, si éste no 
acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus 
trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de 
la recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del 
Contratista.  
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de 
éste, y a favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que 
hubiere tenido que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que 
dicho pago generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de 
multa convencional que las partes por este acto avalúan anticipadamente por los 
perjuicios y gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta 
multa se devengará por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el 
pago de las obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto de un 
trabajador que esté destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A. 
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El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas 
sus obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que 
ésta le deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de 
rendir cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 
Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago 
de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por 
incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, 
reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o enfermedades 
profesionales sufridos por el personal del Contratista o subcontratistas, Metro S.A. 
podrá retener de cualquier estado de pago que adeude al Contratista, los montos 
demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de 
subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva cualquier garantía 
vigente que esté constituida a su favor. 
 

 
Art. 44       Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término 
de éstos al Administrador del Contrato (o del I.T.O), quien verificará el fiel cumplimiento 
del contrato, las Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso 
a la recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, 
un plazo de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para 
que a su costa, el Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se 
registren. Si transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las 
observaciones planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria según el artículo 
26 de las presentes Bases. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A., nombrará una comisión de recepción 
provisoria, la que una vez verificada la correcta ejecución de las obras, dará por recibidos 
los trabajos, y establecerá la fecha de término de las obras,  procediendo a la suscripción 
del Acta de Recepción Provisoria que firmará la comisión de recepción y el contratista en 
señal de conformidad. 
 
Art. 45       Recepción Definitiva de la Obra  
Constatado lo establecido en el artículo anterior y una vez transcurrido el plazo de 
garantía de fiel cumplimiento del contrato indicado en el artículo 33 de las presentes 
Bases Administrativas, Metro S.A., designará al Administrador de Contrato para que 
efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si el Administrador de Contrato formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a 
la Recepción Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u 
observaciones que se registren. La comisión fijará el plazo para subsanar las 
observaciones, considerando la dificultad técnica para su materialización. Verificada por la 
comisión la correcta ejecución de la obra, sin observaciones, sus integrantes procederán 
a firmar un Acta de Recepción Definitiva, dando por recibido los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A., 
podrá llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a 
la(s) garantías del Contrato. 

 
Art. 46       Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de 
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los trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A., podrá contratar además, la 
asistencia de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los 
oficialmente válidos. 

Los ensayos de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, 
serán de cargo del Contratista. Los ensayos que sean derivados de obras defectuosas 
también serán de cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el 
Administrador del Contrato de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las 
obras afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, 
estudios y ensayos que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Los planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra, sin 
embargo, el Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la 
experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, 
tanto en términos de calidad como también para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los 
antecedentes de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más 
perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y 
que por lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban 
establecidas en dicho listado de obras. 

 
 

Art. 47      Responsabilidad Penal 
 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el 
cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando 
medidas de prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los 
delitos establecidos en la Ley N° 20.393, por parte de sus dueños, controladores, 
responsables, ejecutivos principales, representantes y/o quienes realicen actividades de 
administración y sus trabajadores. 
 
Art. 48       Prohibición de Ceder el Contrato 
 
El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del 
Contrato, sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones 
y derechos que adquiera en virtud del Contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista 
no podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el 
Contrato, sin autorización previa de Metro S.A. 
 
Art. 49       Solución de Controversias 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio 
en la comuna y ciudad de Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales 
ordinarios de Justicia. 
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ANEXO “A” 
FORMULARIOS 
CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA 
 
Formulario Nº 1  Identificación del Proponente 
En este formulario el Proponente deberá presentar todos los datos y antecedentes que se 
solicitan, de la empresa que presenta la Oferta.   
 
Formulario Nº 2  Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta 
En este formulario el Proponente adjuntará el original de la Boleta de Garantía Bancaria 
de Seriedad de la Oferta, definida en las presentes Bases Administrativas. 
 
Formulario Nº 3  Declaración conocimiento y aceptación antecedentes  
En este formulario, debidamente firmado, la empresa Proponente consignará haber 
estudiado todos los antecedentes que se proporcionan en la presente Licitación, y asumir 
las responsabilidades que emanan de la presentación de la Oferta. 
 
Formulario Nº 4  Experiencia del Proponente  
En este formulario, el Proponente detallará su experiencia acorde al proyecto en cuestión, 
que tengan similitud con el objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su 
volumen de obras o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de 
Fomento, plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo 
adjuntar los antecedentes, documentos o certificados que permitan validar la experiencia 
señalada por los Proponentes, no se considerará para la evaluación experiencia en obras 
de construcción no relacionadas.  

 
Formulario Nº 5  Oferta Técnica  
El Proponente deberá entregar una oferta técnica detallada según el formato adjunto. 
Todos los antecedentes solicitados deberán estar en el mismo orden requerido, según la 
partida indicada. El formato de contratapa, deberá indicar si incluye o no el documento 
solicitado. Los antecedentes que deberá contener, a lo menos, son los siguientes:  
 
- Grupo A. Planificación General de la Obra. 
Se consideran los siguientes factores:  
a) Procedimiento de Trabajo y Secuencia Constructiva. 
b) Listado de maquinarias y características de equipos destinados a utilización en la obra. 
c) Programa de utilización de Mano de Obra  
 
-Grupo B. Estructura de la Organización 
a) Estructura organizacional de la obra.  
b) Curriculum Vitae de profesionales y técnicos. 
 
-Grupo C.  Estadísticas de Accidentabilidad 
a) Curriculum vitae del profesional experto en prevención de riesgos. 
b) Certificado de Tasas Mutualidad. 
c) Programa de Prevención de Riesgos, pertinente a la obra que se está licitando, deben 
entregar procedimientos de trabajo en alturas incluyendo armado y desarme de andamios, 
procedimientos de carga y descarga de material y procedimiento de utilización de equipos 
para cortes de revestimientos. La información que incluyan como adicional puede ser 
tomada para mejorar la nota del grupo siempre y cuando sea pertinente al proyecto. 
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Formulario Nº 6  Estados Financieros 
En este formulario, el Proponente incluirá: 1.- Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de 
Impuesto a la Renta debidamente timbradas por el Servicio de Tesorería o institución 
autorizada (Formulario 22 y Certificado de Declaración) 
2.- Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA 
3.- Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y/o un profesional contable 
4.- Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 
presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha 
de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la 
medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
Formulario 6.1 Vaciados Financieros 
En este formulario el proponente debe generar vaciado de los estados financieros 
correspondientes a los años 2013 y 2014 respectivamente (el que debe ser ingresado en 
el CD o pendrive) 
 
Formulario Nº 7  Informe  Legal 
En este formulario, debidamente firmado y fechado con no más de 60 días de antigüedad 
a la fecha de presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una minuta legal, en 
idioma español, que comprenda como mínimo los siguientes aspectos:  
- Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos;  
- Objeto y capital;  
- Plazo de duración y vigencia;  
- Identificación de socios actuales;  
- Forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos 
con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al 
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que 
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
Formulario N° 8  Declaración conflicto de intereses 
En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si alguno de sus 
directivos superiores o ejecutivos, posee algún tipo de relación con cualquier directivo de 
Metro S.A. 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, 
acto, contrato u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer  grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose 
extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores 
o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del 
capital. 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
Formularios N° 9 a y b Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e 
indivisibleEn estos formularios, debidamente firmados, el Proponente consignará si 
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participan como consorcios y/o con otra empresa, señalando que se obligarán como 
codeudores solidarios. Si se presenta como empresa única, se debe señalar NO APLICA. 
 
Formulario Nº 10 Declaración Grupo empresarial 
En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si forma parte de un 
grupo empresarial y su descripción, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley 
18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046.  
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
 

En este sobre no se deben incluir precios.  

 
 
 
ANEXO “B” 
FORMULARIO  
CONTENIDO OFERTA ECONÓMICA 
 
Formulario N° 11  Oferta económica 
En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará la oferta económica 
en letras y números. 
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ANEXO “A” 
OFERTA TÉCNICA 
FORMULARIO Nº 1 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN SAN 
MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A. 
PROPONENTE   

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
Razón Social :  
RUT                                                       : 
Constituido Legalmente en :  
Indicar tipo de sociedad :  
DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE 
Calle :  
Comuna :  
Ciudad :  
País :  
Página Web :  
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
Nombre :                                                                     RUT:  
Teléfono :  
Fax :  
Correo Electrónico : 
Personería: Escritura pública de fecha (indicar fecha), Notaría de  (indicar ciudad), de don 
(indicar nombre del notario)  
CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACIÓN 
Nombre :  
Teléfono/Celular :  
Correo Electrónico: 
 
 
 
 
 
 
 
   
Nombre del Representante 
Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO Nº 2 

BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN SAN 
MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A. 
PROPONENTE  

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTÍA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
Original de la Boleta de Garantía Bancaria en Oferta “Original” 
Fotocopia de la Boleta de Garantía Bancaria en la Oferta “Copia” 
 
Identificación del beneficiario: “Metro S.A.” o “Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A.”, RUT: 61.219.000-3 
Vigencia: 120 días corridos, a partir de la fecha final de recepción de las propuestas 
establecida en el cronograma de la licitación. 
Emitida por un Banco Chileno o Banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en el 
país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile 
 
LA BOLETA EN GARANTÍA SE ADJUNTA AL SOBRE DE OFERTA TÉCNICA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 

 

Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO Nº 3 

DECLARACIÓN  DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LICITACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN SAN 
MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A. 
PROPONENTE :  

El Representante Legal  del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
declara conocer y aceptar las condiciones y requerimientos establecidos en los 
Documentos de la presente Licitación y en particular: 
Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido 
proporcionados para el estudio de la presente Licitación. Conozco y acepto las 
atribuciones, derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos 
recibidos. Acepto, sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencias con 
que mi Representada se presenta en esta Licitación, renunciando a formular reclamos, a 
solicitar indemnizaciones  o compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro 
S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de 
Bases, marginándola del presente proceso de Licitación, o bien declare desierta la 
Licitación, o bien que adjudique la Licitación a otro Licitante. 
Declaro haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República 
de Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de 
acuerdo con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo 
anterior, por el sólo hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber 
procedido en la forma profesional y cuidadosa que le exige las Bases Administrativas. 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 5 de las 
presentes bases de licitación, presenta oferta. 
    
 
 
 
 
  
  
Nombre del Representante 
Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO Nº 4 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN SAN 
MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, información sobre las obras   que regularmente 
realiza: 
Nombre del Mandante, año de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la 
empresa Mandante. 
Breve descripción las obras ejecutadas. 
Tipo de contrato  
Duración de los contratos. (Fechas) 
Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestó servicios. 
Valor en Unidades de Fomento de las obras ejecutadas.  
 
En este formulario, el Proponente detallará su experiencia acorde al proyecto en cuestión, 
que tengan similitud con el objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su 
volumen de obras o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de 
Fomento, plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo 
adjuntar los antecedentes, documentos o certificados que permitan validar la experiencia 
señalada por los Proponentes, no se considerará para la evaluación experiencia en obras 
de construcción no relacionadas.  
 
Empresa Breve Descripción 

del Contrato 
Tipo de 
Contrato 

Fechas Nombre 
Contacto  y 
Nº Teléfono 

Valor Total 
(UF) 

      
      
      
      
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO Nº 5 

OFERTA TÉCNICA 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN SAN 
MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

El PROPONENTE deberá entregar una oferta técnica detallada según el formato adjunto. 
Todos los antecedentes solicitados deberán estar en el mismo orden requerido, según la 
partida indicada. El formato de contratapa, debe indicar si incluye o no el documento 
solicitado. Los antecedentes que deberá contener, a lo menos, son los siguientes:  
- Grupo A. Planificación General de la Obra. 
Se consideran los siguientes factores:  
a) Procedimiento de Trabajo y Secuencia Constructiva. 
b) Listado de maquinarias y características de equipos destinados a utilización en la obra. 
c) Programa de utilización de Mano de Obra  
 
-Grupo B. Estructura de la Organización 
a) Estructura organizacional de la obra.  
b) Curriculum Vitae de profesionales y Técnicos. 
 
-Grupo C.  Estadísticas de Accidentabilidad 
a) Curriculum vitae del profesional Experto en Prevención de Riesgos. 
b) Certificado de Tasas Mutualidad. 
c) Programa de Prevención de Riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO Nº 6 
ESTADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN SAN 
MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario: 
1.- Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 
timbradas por el Servicio de Tesorería o institución autorizada (Formulario 22 y Certificado 
de Declaración) 
2.- Fotocopia de las 12 últimas declaraciones de pago de IVA 
3.- Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 
debidamente firmados por el representante de la empresa y/o un profesional contable 
4.- Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 
DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, 
que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la fecha de emisión del 
informe; si existieren protestos, el informe se entenderá satisfactorio en la medida que 
estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 
En este formulario el proponente debe generar vaciado de los estados financieros 
correspondientes a los años 2013 y 2014 respectivamente (el que debe ser ingresado en el 
CD o pendrive) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO Nº 6.1 

VACIADOS FINANCIEROS 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN SAN 
MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

Los proponentes deberán entregar por escrito y en formato digital el vaciado de los 
estados financieros correspondientes al año 2013-2014. 

  
31-dic-13 31-dic-14 

BALANCE   M$ 
ACTIVO CIRCULANTE   0 0 
DISPONIBLE       
CUENTAS POR COBRAR       
CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS 
RELACIONADAS       
EXISTENCIA       
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES       
ACTIVO FIJO   0 0 
ACTIVO FIJO (PROPIEDADES Y 
TERRENOS)       
OTROS ACTIVOS FIJOS (MAQ.,VEH. Y 
MUEBLES)       
DEPRECIACION Y AMORTIZACION (1)       
OTROS ACTIVOS   0 0 
EMPRESAS RELACIONADAS       
OTROS ACTIVOS       
TOTAL ACTIVO   0 0 
PASIVO CIRCULANTE   0 0 
BANCOS       
ACREEDORES Y PROVEEDORES       
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS 
RELACIONADAS       
PROVISIÓN Y RETENCIÓN       
ANTICIPOS CONTRATOS       
OTROS       
PASIVO LARGO PLAZO   0 0 
BANCOS       
ACREEDORES Y PROVEEDORES       
CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS 
RELACIONADAS       
OTROS       
PATRIMONIO   0 0 
CAPITAL       
RESERVAS        
OTRAS RESERVAS       
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UTILIDADES ACUMULADAS       
UTILIDAD DEL PERIODO       
DIVIDENDOS        
TOTAL PASIVOS   0 0 

    31-dic-15 31-dic-14 
ESTADOS DE RESULTADOS       
INGRESOS OPERACIONALES       
COSTOS DE EXPLOTACIÓN       
MARGEN DE EXPLOTACIÓN   0 0 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
VENTAS       
UTILIDAD OPERACIONAL   0 0 
        
INGRESOS NO OPERACIONALES   0 0 
INGRESOS FINANCIEROS       
OTROS INGRESOS NO 
OPERACIONALES       
GASTO NO OPERACIONALES   0 0 
GASTOS FINANCIEROS       
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES       
CORRECCIÓN MONETARIA (2)       
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO   0 0 
IMPUESTO A LA RENTA (3)       
UTILIDAD   0 0 
(*) Todos los conceptos deben ser ingresados con signo positivo.   
(1), (2) Y (3) Se deben ingresar con el signo con que aparecen en el 
balance.   
(**) La moneda se cambia en donde 
corresponde       
        
INDICADORES 

   
    Ratios Operacionales 

   % Margen de Explotación / Ventas % - - 
% Utilidad Operacional / Ventas % - - 

    INDICADORES DE LIQUIDEZ 
   

K DE TRABAJO M$ 
                                      
-    

                                      
-    

RAZÓN ÁCIDA 
vec
es - - 

RAZÓN CORRIENTE 
vec
es - - 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
   

ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO 
vec
es - - 

 DEUDA TOTAL / PATRIMONIO  

 
vec
es  - - 

 DEUDA CORTO Y L.P. / PASIVO TOTAL   

 
vec
es  - - 

    INDICADORES DE RENTABILIDAD 
   UTILIDAD /PATRIMONIO % - - 

UTILIDAD / INGRESOS OPERACIONALES % - - 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

 
 
Firma del Representante Legal del 
Proponente 

 
Santiago, ………………………………….de 2015 
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FORMULARIO Nº 7 

INFORME  LEGAL 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN SAN 
MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A. 
PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, Lo solicitado   
Informe Legal en español, firmado y fechado con vigencia reciente (60 días) que 
fundadamente y se pronuncie sobre los siguientes aspectos, como mínimo: 
Constitución legal de la sociedad con sus modificaciones, si las hubiese, inscripciones o 
registros públicos. 
Capital y Objeto de la Sociedad. 
Socios actuales de la Sociedad. 
Plazo de duración y vigencia de la Sociedad. 
Forma de administración de la Sociedad. 
Personerías de sus representantes legales, individualizándolos con nombres, apellidos y 
cédulas de identidad. 
Considerar que en este formulario NO se adjuntan las escrituras y modificaciones (ver art. 
16), Sólo deben entregar el informe resumen (de a lo más 5 planas), en el cual se hace 
alusión a la documentación legal señalada en este  formulario. 
Dicho documento debe ser firmado por un abogado de la compañía o por el representante 
legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO Nº 8 

DECLARACIÓN CONFLICTO DE INTERESES 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN SAN 
MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A. 
PROPONENTE :  

El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa…(Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la 
empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, 
acto, contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo 
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños 
directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 
 
 

.  
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa precisar el vínculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2015 

 
Si este formulario no aplica, señalar “NO APLICA” en el recuadro “Proponente” 
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FORMULARIO Nº 9a  

CONSORCIO – COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE 

LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN SAN 
MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A. 
PROPONENTE :  

El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 

ii A.  NOMBRE Y RUT DE LA EMPRESA 
NOMBRE : ………………………………………………………………………….. 
RUT : …………………………… 

iii B. CONSTITUCION DE LA EMPRESA 
 El Participante es: 
a. Persona Natural ........................... 
b. Sociedad de Personas ........................... 
c. Sociedad Anónima ........................... 
d. Consorcio  ........................... 
e. Otros (especificar) ........................... 
 Constituido legalmente en: …………………………………… Fecha:
 ……………. 
 En  caso de Consorcio indicar: 
 
1) Empresa: …………………………………………………. Participación: …… % 
2) Empresa: …………………………………………………. Participación: …… % 
3) Empresa  (y así sucesivamente si corresponde) 

iv C. DIRECCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL 
Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………… 

v D. REPRESENTANTE ANTE METRO S.A. 
Nombre : …………………………………………………………….. 
Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………….. 
Poder;  Notaría : …………………………………… Fecha :
 ……………….. 
 
 
E. IDENTIFICACIÓN DEL CONSORCIO PARTICIPANTE 
 
Empresa N° 1 
RUT : ……………………………….. 
Nombre :
 …………………………………………………………………………………... 
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Dirección: 
Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………….. 
Nombre del (de los)  
Representante(s) legales 
 
Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 

)  

 :……………………………………………………... 

)  

Empresa N° 2 
RUT : ……………………………….. 
Nombre :
 …………………………………………………………………………………... 
Dirección: 
Calle : ………………………………. N° : ……….. Depto./Of. :
 ………………….…. 
Ciudad : ……………………………….  
Casilla electrónica : ……………………………… Teléfono : …………
 Fax : ………….. 
Nombre del (de los) 
Representante(s) legales :……………………………………………………... 
 
Firma del (de los) representante(s) legales ………………………………………... 

)  

Empresa N° 3 (si corresponde y así sucesivamente) 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2015 
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FORMULARIO N° 9 b 
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE 
LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN SAN 
MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A. 
 

Proponente :  

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la 
empresa _[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el 
proceso de licitación efectuado por Metro S.A. 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente 
responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta 
presentada a la licitación y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 
 
A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :   
 
C) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :    _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2015 

Si este formulario no aplica, señalar “NO APLICA” en el recuadro “Proponente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BA   46 
 

  
 

FORMULARIO N° 10 
DECLARACIÓN DE GRUPO EMPRESARIAL  
LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN SAN 
MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A. 
Proponente :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  
………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   
de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del 
grupo las siguientes empresas: 
 
  
 
1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente 
general: ……….. 
 
2.-… 
 
  
*Responder Sí o No. 
(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  
En caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los 
socios) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
 
Santiago,……………………………… de 2015 
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ANEXO “B” 
OFERTA ECONÓMICA 
FORMULARIO Nº 11 
RESUMEN OFERTA ECONOMICA  
LICITACIÓN PÚBLICA REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN ESTACIÓN SAN 
MIGUEL LÍNEA 2 DE METRO S.A. 
 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO ESTACIÓN LA CISTERNA 
  LISTADO DE OBRAS 

   
  

Ite
m Designación Unidad Cantidad 

P.Unitari
o 

P.Total 
U.F. 

  Estación San Miguel         
1 OBRAS PREVIAS         

1.1 Instalación De Faenas Gl.       
1.2 Cierros Provisorios Gl.    
1.3 Andamios Gl.    
1.4 RETIRO DE ELEMENTOS     
1.4.
1 Retiro De Cerámica (IRMIR) MT2    

1.4.
2 Retiro de Mosaico MT2    

1.4.
3 Retiro de Pegamento Existente MT2    
2 TERMINACIONES         

2.1 
Reparaciones de superficie para recibir 
cerámica IRMIR reutilizada MT2       

2.2 Re-instalación de cerámica (IRMIR) UN       

2.3 
Reparación de superficie para recibir 
nuevo mosaico MT2       

2.4 Instalación de Mosaico MT2       

2.5 
Nivelación superficie para recibir 
porcelanato MT2    

2.6 
Instalación de porcelanato enmarcado con 
perfil de acero MT2       

3 OBRAS VARIAS         
3.1 Retiro de Escombros Gl.       
3.2 Retiro de Instalación de Faena Gl.       
3.4 Aseo Diario Gl.       
  Subtotal 

   
  

  Gastos Generales 
   

  
  Utilidad         
  Subtotal neto 

   
  

  19 % I.V.A.         
  Total Presupuesto 

  
U.F.   

 
El total suma alzada es de ____________________________________________ 
(unidades de fomento) 
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Nota1: Los proponentes deben considerar que Metro S.A. no se hará cargo de ningún 
concepto adicional que no esté contenido en éstos ítem durante la ejecución del trabajo. 
Nota2: El servicio cotizado, debe considerar todos los elementos, equipamientos, 
maquinarias e insumos, Metro S.A. no asumirá ningún pago adicional por éstos 
conceptos. 
(A este formulario se debe adjuntar archivo Word de oferta económica detallada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Representante 
Legal 

 
Firma del Representante Legal 

del Proponente 
 

del Proponente 
Santiago,……………………………… de 2015 
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ANEXO C  

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

 
y/o 

 
MANUAL PROCEDIMIENTO INGRESO, CIRCULACIÓN Y EJECUCIÓN TRABAJOS EN 

VÍA 
 

y/o 
 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES  
 
 

y/o 
REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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