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BASES ADMINISTRATIVAS

A.- ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACION

Art. 1 Identificacién del Mandante y de las Obras

1.1. Identificacion del Mandante

El Mandante de las Obras Menores que se licitan es Empresa de Transporte de Pasajeros
Metro S.A., en adelante “Metro S.A.” 0 “Metro”, a través del “Departamento de
Conservacién y Monitoreo”, dependiente de la “Gerencia Corporativa de Mantenimiento”,
con domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.

1.2.- ldentificacién de las Obras

Las presentes Bases Administrativas se refieren a la licitacion publica y posterior
contratacion de los trabajos de “Obras de Reparacion de Lucarnas, Cambio de Cristales e
Impermeabilizacion Espejos de Agua y Obras Anexas Estaciones Cristobal Colon,
Francisco Bilbao, Principe de Gales y Plaza Egafia (ST_COL-BIL-PDG-PEG)”. El detalle
de las obras a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas y deméas documentos
que forman parte de las presentes Bases.

Art. 2 Administrador del Contrato

Profesional nombrado por Metro S.A., dependiente de la Gerencia Corporativa de
Mantenimiento, contraparte en la supervision técnica y administrativa de la Licitacion y
Contrato.

El Administrador de Contrato de la licitacion es la Sra. Daniela Gho Brito,

Teléfono : (02) 2937 8699
e-mail : dgho@metro.cl
Art. 3 Generalidades y Coordinacion con Contratos Paralelos

3.1.- Generalidades

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes
objetivos:

i.  Horario de los trabajos: son los definidos en el Articulo 9 “Plazo, Cumplimiento y
Horario de Trabajo” item C “Horario”, de las especificaciones técnicas, teniendo la
certeza que los trabajos del personal de Metro S.A. no podran ser retrasados o
suspendidos bajo ninguna causa o circunstancias, y;

ii.  El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad.
La empresa que ejecute las obras, en adelante el “Contratista”, deberd tomar las medidas
necesarias tendientes a lograr dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los
siguientes articulos de las presentes Bases Administrativas y otros documentos del
proyecto, correspondientes a obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta.
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Entre algunas de las medidas obligatorias para el Contratista en la optica de lograr los fines
indicados precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de
las Bases Administrativas y E.E.T.T., se encuentran las siguientes:

- Mantener a un supervisor a cargo de las faenas nocturnas, de modo que las obras, no
alteren el inicio de la operacion de las oficinas de Metro S.A., y ademas sin contravenir las
ordenanzas municipales.

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad debera encontrarse
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los
peatones, otros Contratistas y vehiculos en el sector.

- El sector involucrado debera ser objeto de una adecuada sefializacion, tanto para peatones,
otros contratistas y vehiculos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de circulacion.

- El Contratista debera observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad
para Empresas Contratistas y demas regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes
bases de licitacion.

3.2.- Coordinacién con Contratos Paralelos

Metro S.A. podra contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el area de las obras.

El Contratista debera tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de
estos otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su
normal desarrollo. ElI Contratista deberd cooperar y trabajar en armonia con los otros
contratistas que ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas
empleadas por Metro S.A.

El Contratista seré responsable de la adecuada coordinacion de sus trabajos con los de otros
contratistas. Metro S.A. no aceptara ningun tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos
que se hayan producido por falta de coordinacion.

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relacion con sus trabajos o con su
coordinacion seran resueltos por la Inspeccion Técnica de Obras, en adelante “I.T.0.”. En
caso de discrepancia con dicha resolucion, el Contratista debera dirigirse al Administrador
del Contrato Metro.

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su
oportuna o correcta ejecucion o para su terminacion, el Contratista deberd informar por
escrito a la 1.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras
ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte
la correcta ejecucion de las obras.

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podra reclamar por
atrasos atribuibles a esas causas.

%‘3@ Licitacion Publicaz OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E
) IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.



LHN

MetroSA.

®

Art. 4

Cronograma de Licitacion

BA 4

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitacion son las siguientes:

Descripcion Fecha Lugar
Publicacion de antecedentes 23 de agosto de 2015 a 30 de | Descarga de bases
para licitacion agosto de 2015 (www.metrosantiago.cl/licitaciones)
Visita a Terreno 01 de septiembre de 2015 Horario: 11:00 a.m.

Lugar: Estacion Cristébal Colon de
Linea 4, nos reuniremos en la
mesanina de la misma estacion.

La visita a Terreno ES de caracter
OBLIGATORIO.

Recepcién de Consultas

01 de septiembre de 2015 a 03

Horario: hasta las 17:00 horas

de septiembre de 2015 Enviar a correo electrénico
acavalcante@metro.cl con copia a
racunam@metro.cl
Respuestas a Consultas 08 de septiembre 2015 Via correo electronico a todos los

proponentes que se inscribieron en
el Portal Metro, ademas seran
cargado al portal Metro.

Recepcion de Ofertas

Miércoles 24 de septiembre de
2015

Horario: Hasta las 13:00 horas.

Lugar: Av. Libertador Bernardo
O’Higgins N° 1414, Subgerencia
de Abastecimiento, Gerencia de
Adm. y Finanzas, 2do piso Ed.
CCA

Contacto: Adriana Cavalcante
Argolo

Apertura Ofertas Técnicas

Miércoles 24 de septiembre de
2015

Horario: 15:00 horas

Lugar: Sala Quinta Normal, Av.
Libertador Bernardo O"Higgins N°
1414, Subgerencia de
Abastecimiento, Gerencia de Adm.
y Finanzas, 2do piso Ed. CCA.

Contacto: Adriana Cavalcante
Argolo

Todos los antecedentes relativos a la presente licitacion serdn entregados en la Subgerencia

de Abastecimiento de la Gerencia de Administracion y Finanzas,

Bernardo O’Higgins N° 1414, segundo piso Ed. CCA.

Avenida Libertador
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Art. 5 Requisitos para Optar a la Licitacion

Solo podran participar en esta licitacion las personas naturales o juridicas en adelante el o
los “Proponentes”, que se hayan inscrito particularmente para esta licitacion en el portal de
licitaciones de Metro (www.metrosantiago.cl/licitaciones), presionando el boton
“ACTIVA” y que, por experiencia, capacidad técnica y econdmica, cumplan a satisfaccion
con las exigencias establecidas en las presentes Bases Administrativas y en sus
Especificaciones Técnicas, como asimismo en las modificaciones o aclaraciones y en las
respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el proceso,
documentos que formaran parte integrante del respectivo contrato.

No se admite la participacion de consorcios constituidos o en formacion.

Se deja constancia que es responsabilidad de los Proponentes obtener la confirmacién de su
inscripcion para este proceso de licitacion, a través de los procedimientos descritos en el
portal antes indicado.

Para todos los efectos de la licitacion y del contrato, el idioma oficial seré el espafiol.

Art. 6 Computo de Plazos.

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de dias se consideraran como
dias corridos, salvo que se indique expresamente que son de dias habiles, entendiéndose por
éstos, solo de lunes a viernes, excluyendo dias festivos. En caso que un plazo venza en dia
inhabil, se entendera prorrogado hasta el dia habil siguiente.

Art. 7 Restriccién a Participacion de Filiales y Coligadas.

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre si, cuyos conceptos
se definen en el Titulo VIII de la Ley 18.046, s6lo una de ellas podra presentar oferta. Sin
embargo, bastara que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la
visita a terreno, para que se cumpla este requisito respecto de las demas empresas que
forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro de exigir la garantia
solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos
financieros y/o de capacidad econdémica.

En caso de incumplimiento, todas las ofertas seran rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer
efectivas las respectivas Boletas de garantia de seriedad de las ofertas.

Lo sefialado en este articulo rige también respecto de empresas que forman parte de un
CONsorcio.

Art. 8 Gastos de la Licitacién

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la
preparacion y presentacion de sus propuestas, seran de su exclusiva cuenta y cargo.

Art. 9 Capacidad Economica Disponible

A los Proponentes que participen en la presente licitacion se les exigird una Situacion
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual sera calificado en forma
exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el
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Proponente, sin obligacion de justificar su decision.

Art. 10 Antecedentes que regiran el contrato

Formaran parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se
indican:

8.1.-El Contrato y sus aditivos.

8.2.-Carta de adjudicacion de la licitacion, enviada por Metro S.A. al Proponente
adjudicado.

8.3.-Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitacion emitidas
por Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el
proceso.

8.4.-Bases de Licitacion y sus Anexos.
8.5.-Especificaciones Técnicas.
8.6.-Oferta del Proponente.

Los documentos se interpretaran siempre en el sentido de la méas perfecta ejecucion de los
trabajos y reglas de la técnica.

Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podra evaluar el desempefio
del Contratista. Los resultados de dicha evaluacion seran comunicados a éste y
considerados en futuras licitaciones y/o contrataciones.

Art. 11 Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones

Los Proponentes podran efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases o el de sus Anexos y
Especificaciones Técnicas, como también para la presentacion de la propuesta. Las
consultas deberan ser enviadas via e-mail, en formato Word, a Adriana Cavalcante
(acavalcante@metro.cl) y Rodrigo Acufia (racunam@metro.cl), de acuerdo al cronograma
de la licitacion. Las respuestas a las consultas realizadas por los Proponentes se entregaran
a través de la misma via, en la fecha indicada en el cronograma de esta licitacion. Las
respuestas se enviaran por igual a todos aquellos que se escribieron en el Portal Metro y
asistieron a la visita obligatoria a terreno.

Metro podrd, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para
la presentacion de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y
plazos de la licitacion que estime convenientes, las que seran obligatorias para los
Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones seran enviadas a los Proponentes, al
correo electrénico registrado al momento de la inscripcion, ademéas de publicarse en el
Portal Metro.

Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, asi como las posibles
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasaran a formar parte integrante de
las Bases de Licitacion. Es obligacion de los Proponentes tomar conocimiento de las
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respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepcion conforme de
los correos electronicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o
aclaraciones entregadas por Metro.

Concluida esta etapa, no se aceptaran nuevas consultas. Asimismo, no se aceptaran
reclamos posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

Art. 12 Visita a Terreno

Los Proponentes deberan asistir a una visita obligatoria a terreno, la que se realizara en la
fecha y hora establecidas en el cronograma de la licitacion.

La inasistencia a esta visita deja imposibilitado de participar en la presente licitacion,
pudiendo presentar Ofertas s6lo los Proponentes que asistan a esta visita.

Art. 13 Sobre las cubicaciones de las obras.

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Proponentes deben estimarse como
referenciales y solo para los efectos de la presentacion de la propuesta y su evaluacion. En
consecuencia, el Proponente debera efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus
observaciones, si las tuviere, dentro del periodo de consultas y respuestas.

El contrato es a SUMA ALZADA, en consecuencia, el Proponente debera considerar y
valorizar en su presupuesto todos los costos necesarios para dar un buen término a la obra en
construccion.

Art. 14 Presentacion y antecedentes de la oferta.

Los Proponentes deberan presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres
cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Economica” el segundo,
indicando en el exterior de cada uno el nombre del Proponente, nombre de la licitacion y
nombre del destinatario Adriana Cavalcante.

Cada Proponente podra presentar sélo una oferta.

Las ofertas no podran contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por
esta causal. En ningin caso se aceptaran ofertas bajo supuestos o condiciones no
contemplados en las presentes bases de licitacion y/o en sus documentos; su
incumplimiento podréa ser causal de descalificacion de la oferta correspondiente.

Sobre "OFERTA TECNICA"

Los Proponentes deberan presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el
Anexo A de estas Bases.

La documentacion correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a
acreditacion de experiencia, curriculum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza,
deben ser en idioma espafiol (se requiere la oferta fisica en un formato sin anillar).

Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberdn ser presentados
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra
documentacion.

La presentacion de documentos adicionales, distintos a los anteriormente sefialados, se
considerara informacion complementaria.

El incumplimiento de estas exigencias podra ser causal de descalificacion inmediata de la
oferta correspondiente.
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En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberan adjuntarse los siguientes antecedentes:

a) FORMULARIO N° 1 Identificacion de la Empresa. En este formulario el Proponente
debera presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la empresa que
presenta la Oferta.

b) FORMULARIO N° 2 Informe legal. En este formulario, debidamente firmado y
fechado con no mas de 60 dias de antigiiedad a la fecha de presentacion de las
propuestas, el Proponente incluird una minuta Legal, en idioma espafiol, que
comprenda como minimo los siguientes aspectos:

-constitucion y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros publicos,
-objeto y capital,

-plazo de duracion y vigencia,

-identificacion de socios actuales,

-forma de administracion y personeria de sus representantes legales,
individualizandolos con nombres, apellidos y nimeros de cédula de identidad.

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le sefale.

Este informe se trata de una minuta legal de no méas de 3 hojas que contenga toda la
informacidn sefalada.

c) FORMULARIO N°3 Boleta de Garantia de Seriedad de Oferta.
El Proponente debera adjuntar la Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la Oferta,
segun lo indicado en el articulo 18 de las presentes Bases Administrativas.

d) FORMULARIO N°4 Declaraciones.
F4.1 Declaracion de conflictos de intereses. En este formulario, debidamente firmado,
el Proponente consignara si alguno de sus directivos superiores 0 ejecutivos, posee
algun tipo de relacién con cualquier directivo de Metro S.A
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que
tengan la condicidn de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociacion,
acto, contrato u operacion en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos,
sus conyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad,
haciéndose extensivo si la intervencion se realiza a través de empresas en las cuales
sean directores o duefios directos o a través de otras personas naturales o juridicas, de
un 10% o mas del capital.
F4.2 Declaracion de Conocimiento y Aceptacion Bases: En este formulario,
debidamente firmado, el Proponente consignara haber estudiado las presentes Bases y
asumira las responsabilidades que emanan de la presentacion de la Oferta.
F4.3 Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e indivisible: En caso de
constituir un consorcio, el Proponente debera presentar este formulario, firmado por los
representantes de cada una de las empresas que lo integran, en el que se constituyen
solidariamente responsables por las obligaciones que surjan con motivo de la propuesta
y del contrato que a consecuencia de ella se celebre. En caso que el Proponente esté
constituido por una sola empresa, deberé declararlo explicitamente, donde marcara “No
Procede”.
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F4.4 Declaracion de grupo empresarial: En este formulario, debidamente firmado, el
Proponente consignara si forma parte de un grupo empresarial y su descripcion, en los
términos definidos en el articulo 96 de la ley 18.045 y articulos 86 y 87 de la ley
18.046.

d) FORMULARIO N°5  Antecedentes Financieros: El Proponente deberd adjuntar a
este formulario los siguientes documentos:
1.-Fotocopia de las 2 ultimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente
timbrada por el Servicio de Tesoreria o institucion autorizada
2.-Fotocopia de las 6 Ultimas declaraciones de pago de IVA
3.-Ultimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable
4.-Certificado bancario, en original, de no mas de 30 dias de antigiiedad en que se
acredite Estado de Situacion de la empresa participante en la propuesta.
5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Camara de Comercio de Santiago o de
DICOM, en original, de no mas de treinta dias de antigliedad a la fecha de su
presentacion, que acredite su comportamiento comercial por al menos un afio a la fecha
de emision del informe; si existieren protestos, el informe se entendera satisfactorio en
la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados.
6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una
fecha reciente.
7.-Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.
8.- Vaciados Financieros: En este formulario el proponente debe generar vaciado de los
estados financieros correspondientes a los afios 2013 y 2014 respectivamente (el que
debe ser entregado por escrito y en formato digital: CD o pendrive).

e) FORMULARIO N°6 Experiencia del Proponente.
En este formulario el Proponente debera individualizar las principales obras civiles y/o
de edificacion realizadas durante los ultimos 5 (cinco) afios, que tengan similitud con el
objeto de esta licitacion, indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento,
plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecucion, debiendo adjuntar
los antecedentes, documentos o certificados que permitan validar la experiencia sefialada
por los Proponentes.
También indicard los contratos que tiene vigentes, en el area relacionada con los
Servicios a contratar.

f) FORMULARIO N°7 Oferta Técnica:
El Proponente deberd entregar una oferta técnica detallada segun el formato adjunto.
Todos los antecedentes solicitados deberan estar en el mismo orden requerido, segun la
partida indicada. El formato de contratapa, debera indicar si incluye o no el documento
solicitado. Los antecedentes que debera contener, a lo menos, son los siguientes:

- Grupo A. Planificacion General de la Obra.

Se consideran los siguientes factores:

a) Procedimiento de Trabajo y Secuencia Constructiva.

b) Listado de maquinarias y caracteristicas de equipos destinados a utilizacién en la
obra.

c) Programa de utilizacion de Mano de Obra
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-Grupo B. Estructura de la Organizacion
a) Estructura organizacional de la obra.
b) Curriculum Vitae de profesionales y técnicos.

-Grupo C. Estadisticas de Accidentabilidad

a) Curriculum vitae del profesional experto en prevencion de riesgos.

b) Certificado de Tasas Mutualidad.

c) Programa de Prevencion de Riesgos, pertinente a la obra que se esta licitando, debe
entregar procedimientos de trabajo en alturas, armado y desarme de andamios,
procedimientos de carga y descarga de material y procedimiento de retiro de cristales.
La informacion que incluyan como adicional puede ser tomada para mejorar la nota del
grupo siempre y cuando sea pertinente al proyecto. Ademas todos los procedimientos
deben incluir los factores de riesgos.

En este sobre no se deben incluir precios.

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si asi lo estima
conveniente en cualquier etapa del proceso de licitacion, o devolver las ofertas, sin lugar a
indemnizaciéon alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases. Sin embargo, de ninguna forma dichas
aclaraciones podran constituir modificacion a los valores de la oferta Economica.

Se deja establecido, que la participacion en el proceso de licitacion mediante la
presentacion de propuesta, implica la aceptacion del Proponente de las presentes Bases de
Licitacion.

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, sera causal de no
consideracién de su oferta y el Proponente podra ser suspendido o excluido de futuras
licitaciones o registros

Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a
indemnizacién de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos
requeridos en las presentes Bases.

Sobre “OFERTA ECONOMICA”

En el sobre denominado “Oferta Econdémica”, los Proponentes deberan presentar su oferta
econdémica, completando el formulario asociado al servicio a ofertar. EI formulario y el
detalle de su contenido se especifican en el Anexo B.

En el sobre oferta econdmica, el Proponente no podrd incluir comentarios ni
condicionamientos a los formularios entregados por Metro S.A. en el Anexo B, ni a los
precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podréa realizar oferta o propuesta
alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitacion y/o en sus
documentos.

En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la
propuesta, regira lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalizacion)
respectivas, en la Ley General y Ordenanza de Construccion y Urbanizacion, Ordenanzas
Municipales, Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre
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Prevencidn de Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de
Pasajeros Metro S.A.

No se admitira modificacion ni aclaracion alguna a la Oferta econémica.

Art. 15 Evaluacion y Comparacion de las Propuestas

Metro S.A. ha definido para la contrataciéon de las obras, que las licitaciones incluyan un
proceso de evaluacion y comparacion de las Ofertas Técnicas recibidas.

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a
los documentos de la Licitacion, procedera a su evaluacién y comparacion.

Durante el periodo de evaluacion y comparacion de las propuestas, y con el objetivo de
facilitar este proceso, Metro S.A. podra requerir de cualquiera de los Proponentes una
mayor informacion o complementacion de los antecedentes presentados en su propuesta.

La solicitud de aclaracion correspondiente se hard por escrito, y en ella no se pedira,
ofrecera, ni permitird cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No
se aceptara que durante este periodo los Proponentes presenten correcciones a los
documentos presentados originalmente.

Si en el proceso de evaluacion de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas,
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimara esa oferta, lo que no dara
lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado.

El estudio, la calificacion y la evaluacion técnica de las ofertas, sera realizada en privado
por una comision de evaluacion de propuestas, cuyos integrantes seran designados por la
Gerencia de Mantenimiento. Los resultados de este proceso no daran lugar a reclamo
alguno por parte de los Proponentes.

Metro S.A. calificard y evaluard técnica y financieramente las ofertas de los Proponentes,
verificando que cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las bases de esta
licitacion, entre otros:

- Revision de antecedentes generales

- Evaluacion de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales
- Evaluacion de antecedentes financieros y legales

Art. 16 Recepcidon de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas

Las propuestas presentadas tendrdn una vigencia minima de 120 dias corridos, contados a
partir de la fecha de recepcion de las mismas. Metro S.A., podra solicitar la ampliacion de
dicha vigencia.

Las propuestas se presentaran el dia, hora y lugar establecido en el cronograma de la
presente Licitacion a nombre de Adriana Cavalcante.

El dia y hora sefialados en dicho cronograma, se procedera a la apertura de los sobres
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha
instancia solo se verificara la presentacion de los documentos exigidos, realizandose el
analisis detallado en la etapa de evaluacion de las ofertas. Se dejara constancia de este acto
en un Acta que podra ser firmada por los proponentes que asistan.

Los sobres que contienen la "Oferta Econdmica™ se mantendran cerrados y quedaran en
custodia de Metro. En caso que uno o mas de los formularios de Oferta Econdmica sean
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incluidos dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva sera descalificada de
inmediato, sin lugar a indemnizacion de ninguna especie.

Si a la licitacion se presentara una sola propuesta, Metro podra declararla desierta de
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a
desestimar la propuesta en cualquier momento, decision que no dara derecho al Proponente
a compensacion ni indemnizacion alguna en contra de Metro.

Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si asi 1o estima conveniente
en cualquier etapa del proceso de licitacion, o devolver las ofertas, sin lugar a
indemnizacién alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los
requisitos establecidos en la presente licitacion. Sin embargo, de ninguna forma dichas
aclaraciones podran constituir modificacion a los valores de la oferta econémica.

De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados,
ello podré ser causal de cobro de la Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta y, la no
consideracién de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podra ser
suspendido o excluido de futuras licitaciones.

Art. 17 Rechazo de las ofertas

Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demas
documentos de la Licitacion o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados
podra ser rechazada durante la etapa de evaluacion.

Del mismo modo, no se aceptaran ofertas que no cumplan con los estandares establecidos
en las Especificaciones Técnicas. Aquellos Proponentes cuyas ofertas no “Califican
Técnicamente” no se procedera a la apertura de su Oferta Econdmica, y se les notificara por
escrito la fecha de retiro de su boleta de garantia por seriedad de la oferta.

Art. 18 Boleta de Garantia de Seriedad de la Oferta

Los Proponentes deberan acompariar una Boleta de Garantia Bancaria de Seriedad de la
Oferta, incondicional e irrevocable, incondicional e irrevocable, a la vista, a nombre de
Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, emitida por un Banco chileno o Banco extranjero con
oficinas en el pais, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un monto total de UF 84
(Ochenta y cuatro Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120 (ciento veinte)
dias corridos contados a partir de la fecha de recepcién de ofertas, establecida en el
cronograma de la presente licitacion.

En caso que Metro extienda los plazos de licitacion, los Proponentes interesados en
continuar participando en el proceso de licitacion deberan renovar dicha boleta, en los
mismos términos antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro sefiale. Los
Proponentes que no renueven la Garantia de Seriedad de la Oferta en los términos
sefialados, quedaran excluidos automaticamente de la licitacion.

La glosa de la Boleta de Garantia Bancaria sera la siguiente: “Garantiza la Seriedad de la
Oferta Licitacibn Obras de Reparacion de Lucarnas, Cambio de Cristales e
Impermeabilizacién Espejos de Agua y Obras Anexas ST COL-BIL-PDG-PEG, L4
DE METRO S.A”.

Metro podra hacer efectiva esta garantia, entre otros, en los siguientes casos:

1.-Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren veridicos o hubiesen inducido a
Metro a error en la adjudicacion de la licitacion.
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2.-Si por alguna otra razon o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de
seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya
falseado u ocultado informacion relevante para la evaluacion de la propuesta, ya sea
referida a su organizacién, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra
que a juicio de Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicacion por estos motivos.
3.-Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle
adjudicado, en el plazo establecido para su firma, 0 no presenta oportunamente la boleta de
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La garantia de seriedad de la oferta serd devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro
de los 30 dias posteriores a su notificacion de la adjudicacion de la propuesta. Sera
obligacion de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se
responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo.

Art. 19 Apertura de las Ofertas Economicas.

La Apertura de las Ofertas Economicas se efectuara en un acto al que se invitara solo a los
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluacion técnica y que se efectuard en las
oficinas de Metro el dia y hora que se les comunicara oportunamente. Se dejara constancia
de este acto en un Acta que podra ser firmada por los proponentes que asistan.

Art. 20 Adjudicacion de la Propuesta

Metro adjudicarad el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluacion
técnica y cuya oferta estime mas conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo.

Metro notificard por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a
quienes se abrid su oferta econémica.

Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o
declarar desierta la licitacion, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnizacion o
compensacion de ninguna especie a favor de los Proponentes.

B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO
Art. 21 Firma y Antecedentes del Contrato

Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el
“Contratista”, éste deberd presentar original o copia legalizada de la escritura de
constitucion de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de
poderes, como asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados
a sus representantes legales, ambos emitidos con una anticipacion no superior a 60 dias.
Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 5 dias habiles siguientes a la
fecha en que sea notificado de la adjudicacion.

El representante legal del Contratista deberd suscribir el contrato dentro de los 5 dias
habiles siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares
correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podra adjudicar la licitacion
a otro Proponente o declararla desierta haciendo efectiva la Garantia de Seriedad de la
Oferta del adjudicatario.

Licitacion Publicaz OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E
IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.



LHN

MetroSA.

@

BA 14

Art. 22 Tipo de Contrato y Monto

El contrato sera bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberan
ser expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales e IVA incluido, y
consideraran la totalidad de los gastos que demande la ejecucion de las obras hasta su
recepcion final por parte de Metro S.A.

Art. 23 Forma de Pago
Metro S.A. pagara por los servicios recibidos a su entera satisfaccion, por Estado de Pago
mensual, de acuerdo al avance de la obra.

El (los) estado(s) de pago se presentara(n) en Unidades de Fomento y se calculara su
equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del dia de la emisién de la
correspondiente factura.

Metro S.A. dispondré de un plazo maximo de 30 dias corridos para reclamar del contenido
de la factura. EI pago se hara efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) dias corridos
desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el
Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u
otros reparos, los plazos antes sefialados empezaran a correr a partir de la fecha de
recepcion del documento de reemplazo.

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursara ningun estado de pago de la obra mientras no esté
subsanado cualquier dafio que se hubiese provocado durante la ejecucion de los trabajos, a
algin elemento o recinto de la estacion y, en ningln caso, mientras no haya sido aprobada
por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantia de fiel cumplimiento y los
seguros exigidos.

La I.T.O. deberd adjuntar ademas, al estado de pago en curso, un informe o certificado
firmado por ella y por el Contratista, que dé cuenta de que las obras que se pagan en el
respectivo estado de pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo
contractual.

El Administrador del Contrato debera exigir al Contratista, antes de cursar el estado de
pago y segun resulte procedente, la presentacion de los comprobantes de pago de las
cotizaciones previsionales y los certificados emitidos por la Inspeccion del Trabajo
correspondientes al periodo de las obras ejecutadas.

Los documentos requeridos precedentemente deberan corresponder a todo el personal del
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra.

Las facturas emitidas por el Contratista deberan venir en original y copia control tributario,
adjuntando la HES (Hoja Entrada de Servicios) emitida por la Unidad de Licitaciones y
Contratos, sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de Transporte de
Pasajeros Metro S.A., RUT N° 61.219.000-3, Direccién Avenida Libertador Bernardo
O’Higgins N° 1414 Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando ademas el nimero de
contrato, la descripcion del servicio, las partidas y precios unitarios segun corresponda.

Las facturas seran recepcionadas solo en la Unidad de Recepcion de Facturas de Metro
ubicada en Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O"Higgins N° 1414
primer piso, en horario de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.
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En el caso de facturacion electronica, el Contratista debera utilizar la casilla 61219000-
3@c-e.cl para realizar el envio de sus documentos electrénicos emitidos a Metro S.A.,
haciendo referencia a Hoja de Entrada de Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la
factura en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez
"Documento Recibido por el SII". La factura se considerara recibida en conformidad, una
vez que el proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro
S.A.

Art. 24 Facultad de Retencion de Estados de Pago

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago de
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del
Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podréa retener del estado de pago con motivo
del presente contrato o cualquier otro, los montos demandados por aquellos trabajadores
gue prestaron servicios en régimen de subcontratacién para Metro S.A. o el Contratista,
cuando corresponda.

Art. 25 Reajustes

Los valores del contrato no estaran afectos a ninguna especie de reajuste, salvo los
experimentados por la UF.

Art. 26 Modificaciones de Obras
24 .1.- Efectos sobre los plazos

Las partes podran acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan
el cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista.

En este caso, si corresponde y la I.T.O. o el Administrador del Contrato Metro, asi lo
autorizan, se pagaran los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la 1.T.O.,
valor que se determinara de comun acuerdo entre las partes, tomando como base el detalle
de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio diario
en ningun caso sera mayor al que resulta de la division entre el valor total de los gastos
generales de la oferta y el plazo original del contrato.

En el caso de que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras,
Metro S.A. podra ordenar una disminucién de plazo y una disminucion de gastos generales
asociados, lo que se determinard de comun acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo
procedimiento que para los aumentos de plazo.

24 .2.- Reclamos del Contratista

Si el Contratista estimare que algin hecho, circunstancia u orden de cambio le da derecho
al cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnizacion o una ampliacion mayor de
plazos, lo solicitard a la 1.T.O. dentro de los 15 (quince) dias corridos siguientes a la
ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho plazo el
Contratista no podra invocar cobro alguno al respecto.

La I.T.O. dispondra de 15 (quince) dias corridos a contar de la recepcion de la solicitud
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para responder por escrito dicha presentacion al Contratista. Si la decision de la I.T.O.
sobre su solicitud no le satisface, podra presentar el reclamo al Subgerente de Estaciones y
Servicios de Metro S.A., en el plazo de 10 (diez) dias corridos contados desde la fecha de la
notificacion de aquella decision por parte de la I.T.O. En caso contrario, se considerara que
ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la decision de la .T.O.

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregara toda la
informacidén necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los
fundamentos y alcances del reclamo. Debera indicar las disposiciones contractuales en que
se apoya, las circunstancias precisas que lo originan y acompafiara la documentacion que
acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado.

El Contratista no podra negar la entrega de los antecedentes adicionales que la I.T.O.
requiera para su analisis, estudio y resolucion. Esta negativa de parte del Contratista dejara
nulo el reclamo.

El hecho que la I.T.O. o Metro no resuelva un reclamo dentro de plazo, no implicara su
aceptacion. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista enviara a la
I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que esta reclamando,
salvo que, por las caracteristicas del reclamo, la 1.T.O. lo libere de esta obligacion.
Asimismo, el Contratista informara mensualmente a la 1.T.O. sobre los reclamos que estén
pendientes de resolucién. Si en este informe no incluye algun reclamo, significard que ha
renunciado a él.

Art. 27 Multas

Metro S.A. tendra la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las
obligaciones que se indican a continuacién, pudiendo el Contratista pedir por escrito su
reconsideracion en un plazo maximo de 5 dias corridos desde que haya sido notificado al
respecto, quedando a Metro S.A. la resolucion definitiva.

Sin embargo, Metro S.A. podra calificar las razones de las multas y sus consecuencias, Yy Si
estima que procede, reconsiderar la aplicacién de dichas multas.

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades
contractuales, seran multadas de acuerdo con lo que se defina en esta clausula.

a) Plazo

En caso que el Contratista no entregue los trabajos totalmente terminados en el dia fijado
para su terminacion, se le aplicara una multa diaria del 3 (tres) por mil, sobre el monto
del contrato original y sus modificaciones (aumentos, disminuciones y obras
extraordinarias) vigentes al momento en que se aplique la multa.

b) Aseo Diario

La no realizacion del aseo diario, satisfactorio, que debera ser certificado por el Jefe de
Estacion u otro personal que esté a cargo de ésta serd motivo para cobrar como multa, en
cada oportunidad, un monto de UF 3 (tres unidades de fomento).

c) Prevencion de Riesgos
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevencion de riesgos
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sefialadas en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro 0 a no
cumplimiento con lo estipulado en el 9 de las presentes Bases, serd sancionado con una
multa de UF 3 (tres unidades de fomento); y en el eventual caso que se reincida en estas
faltas, el monto de la multa ascendera a UF 5 (cinco unidades de fomento).

d) Instrucciones de la Inspeccién Técnica de Obras

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por cualquier medio escrito, por la
ITO al Contratista, sera motivo para cobrar como multa, en cada oportunidad, un monto
de 5 UF (cinco unidades de fomento).

e) En caso de no cumplir con el Procedimiento de Control Obligaciones Laborales-
Previsionales de Empresas Contratistas de Metro S.A., podra aplicar una multa
equivalente al 0,5 UF (cero coma cinco unidades de fomento) por Trabajador.

f) Multa por falta de supervision de parte del Contratista

Por cada dia de incumplimiento, en que el Contratista no cuente en terreno con el
personal de supervision exigido en las EE.TT se le aplicara una multa de 10 (diez) UF,
por cada incumplimiento y a partir del primer dia de incumplimiento y hasta que éste
haya sido corregido. Previo consentimiento del Jefe de Conservacion y Monitoreo.

g) Multa por afectar la operacion comercial de Metro S.A.

Si el Contratista ocasionare por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la hora de
inicio de la operacion comercial de Metro S.A., 0 en el caso de que por motivos
imputables al Contratista, se generen alteraciones en la frecuencia de la operacion del
servicio de Metro S.A., dara lugar a la aplicacion administrativa de una multa de 100
(cien) Unidades de Fomento.

La repeticion de estas alteraciones por incumplimiento del Contratista, serd causal de
término del Contrato y su liquidacion anticipada, segun el procedimiento establecido en
el articulo N° 43 de las presentes Bases Administrativas.

h) Multa por atraso en la constitucidn de la fianza solidaria

En el evento que las empresas de un Consorcio no constituyan la fianza solidaria e
indivisibilidad dentro del plazo de 20 dias corridos contados desde la fecha de envio de
la carta de adjudicacion, el Contratista se hara acreedor a la aplicacion de una multa de 5
(cinco) Unidades de Fomento, por cada dia en que se exceda el plazo establecido, sin
perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner término anticipado al contrato.

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitacidn, se encuentra
facultado para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo
que hara administrativamente, sin necesidad de decision judicial o arbitral previa.

Las multas aplicadas seran exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., ademas,
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de
cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podra
asimismo, a su solo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no
autorizar nuevos estados de pago, cobrar la boleta de garantia de fiel cumplimiento del
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contrato o ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda.

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantia, el Contratista debera reemplazarla,
dentro de los 10 dias corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la
original. La no constitucion oportuna de la garantia de reemplazo, facultard a Metro S.A. a
poner término anticipado al contrato.

Sélo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantia cobrada, el
excedente sera devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera
conformidad la nueva garantia y en la medida que no concurran otras causales para su
cobro.

Si el monto acumulado de las multas excede del 15% del valor total del contrato, Metro
S.A. podrg, si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato.

Art. 28 Plazo de Construccién

El plazo total de ejecucion de la obra serd de 90 (noventa) dias corridos, contados de la
fecha consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por dias corridos, dias
sucesivos que incluyen sabados, domingos y festivos.

No se contabilizaran en el plazo de ejecucion de la obra los dias en que por razones técnicas
de Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos dias adicionales no daran lugar a
indemnizacién de ninguna especie a favor del Contratista.

El inicio de la obra estara sujeto a la aprobacion, de parte de Metro S.A., de las garantias y
seguros exigidos en las presentes Bases Administrativas.

Se deja constancia que la recepcion definitiva de las obras sera realizada 180 dias corridos
de la recepcidn provisoria. Pasado este periodo, el plazo de garantia de las obras sera
durante los 60 dias restante, los cuales seran utilizados para subsanar cualquier situacion no
aprobada por la 1.T.O. A la recepcion conforme por parte de Metro se procederd a la
devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato presentada.

Art. 29 Medidas de Seguridad

El Contratista debera dar cumplimiento a la obligacion de higiene y seguridad prevista en el
articulo 184 del Codigo del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en
especial las previstas en la Ley N° 16.744 vy el articulo 3° del Decreto Supremo N° 594, de
1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este
contrato. Asimismo, el Contratista debera cumplir con el Reglamento para Empresas
Contratistas de Metro S.A., anexado a las presentes Bases Administrativas, para evitar
accidentes de su propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Ademas,
debera cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto
en Prevencion de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la 1.T.O.,
respecto de los trabajos que se realicen.

Metro S.A. podra vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas —
incluida la constitucion y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si
procediere — mediante un sistema de gestion de la seguridad y salud de los trabajadores
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involucrados.

El prevencionista del Contratista debera emplear todo el tiempo que sea necesario en
funcién de los riesgos asociados al contrato y el nimero de trabajadores del contratista, el
que destinara principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevencién de
riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasion que visite alguno de
los centros de trabajo.

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de induccion, impartida
por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realizacion de esta charla de induccion
por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el Contratista de realizar
a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del ingeniero administrador
del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional en prevenciéon, para el
control de los riesgos.

El Administrador del Contrato o quien éste designe, ademas del personal de administracion
de riesgos de Metro S.A., estaran facultados para suspender la ejecucién del trabajo, cuando
no se respeten las normas de prevencion de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las
personas o las instalaciones.

La suspension por incumplimiento de las normas de prevencion de riesgos y seguridad
industrial, no da derecho a reclamo y no significara un aumento en los plazos parciales ni
en el plazo final del contrato, ni pago de indemnizacion de ninguna indole a favor del
Contratista.

El Contratista estara obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se
desemperie su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el
lugar.

Metro S.A. se encuentra desarrollando una politica preventiva de uso de alcohol y drogas
entre su personal y por extension, ella debera ser desarrollada por las empresas Contratistas
0 subcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de
la empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A.,
incorporando en ellas la realizacion de examenes preocupacionales y ocupacionales a sus
trabajadores.

El Contratista debera considerar en sus costos los elementos de proteccidn necesarios como
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc.

Art. 30 Responsabilidad del Contratista

El Contratista sera el unico responsable en todo momento de la buena ejecucion de los
trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta
observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las
especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o
Metro S.A. Sera responsable ademas, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil,
por todos los perjuicios que se deriven de la ejecucion del contrato, ya sea en las obras
propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios publicos y/o
privados y otros.

Sin perjuicio de las demas responsabilidades que emanan del contrato, el Contratista sera
responsable y estard obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, efectuar toda
accion correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a dafios, perjuicios,
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lesiones de muertes y perdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o0 cosas Yy a las
obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecucién del
contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su
personal y de sus subcontratistas.

El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato.

En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables seran retirados de la obra
por el servicio de recoleccion contratado por el contratista y dispuestos en un relleno
sanitario autorizado. No se permitira al Contratista almacenar residuos en las instalaciones
de Metro S.A.

Art. 31 Direccién de los Trabajos por el Contratista

El Contratista deberd designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de
Proyecto), el que debera ser un Ingeniero Civil o Ingeniero Constructor o Constructor Civil
con 5 (cinco) afios de experiencia en la direccion y coordinacion de trabajos de similar
envergadura y caracteristicas técnicas que tengan relacion con el tema de la presente
licitacion y haber supervisado la construccion obras de similares caracteristicas técnicas.

Ademas, debera designar a un Experto Profesional en Prevencién, al que le exigira
acreditar a lo menos 3 (tres) afios de experiencia y certificacion del servicio de salud.

Adicionalmente a lo antes sefialado, el Contratista debera disponer durante todo el periodo
que duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren
el buen desarrollo del proyecto que se construye.

Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus
componentes no se ajusta a los requerimientos de la obra, podra a su sola decision, solicitar
su reemplazo, sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A.

Art. 32 Libro de Obra

Desde el inicio de la obra el Contratista debera mantener permanentemente en el lugar de
los trabajos un Libro de Obras en el que se contendran todas las comunicaciones entre el
Contratista, la 1.T.O. y Metro S.A., este sera en papel (manifold).

El Libro de Obras en papel sera foliado y cada folio constara de 3 (tres) hojas:

Un original que retirara la ITO;

- Una copia que retirara el Contratista; y

- Una copia que permanecerd en el Libro de Obras

Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o
aclaracion para el Contratista y toda peticion, reclamo y observacion de éste, debera ser
dirigida por escrito ala I.T.O.

Art. 33 Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo

El Contratista planificara los horarios y dias de trabajo, respetando el Cédigo del Trabajo
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales.

Debera cumplir en todo momento con los limites maximos permisibles de ruido, de acuerdo
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a lo establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaria General
de la Presidencia.

El Contratista debera indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se
realizaran trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este ultimo coordinar dichas
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicacion
sefialada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los limites
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista
deberan ser asumidas y pagadas por este Gltimo a la autoridad correspondiente.

Previo al inicio de las obras el Contratista someterd a la aprobacion de la 1.T.O. los
diferentes horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.
Cualquier modificacion que desee hacer al calendario y horarios autorizados, debera ser
sometida a la aprobacion de la I.T.O. con 5 (cinco) dias de anticipacion, salvo casos de
emergencia en que este plazo pueda ser menor.

La L.T.O. podra disponer modificaciones menores a la programacion del Contratista
respecto al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo
establecidos, cada vez que, en su opinion, sea necesario para cumplir los plazos y
programas convenidos.

Art. 34 Seguros

El Contratista sera responsable y estard obligado, a reparar, subsanar, compensar,
indemnizar, efectuar toda accion correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a
dafos, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas
0 cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la
ejecucion del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad,
de su personal, de sus subcontratistas, de terceros que actlen en su representacion o del
personal de cualquiera de ellos.

Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnizacion a los
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista debera
entregar dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha de adjudicacion de la
propuesta, y mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 180 (ciento
ochenta) dias corridos contados desde la recepcion definitiva del contrato, los seguros que
se sefialan a continuacion:

- De Construccion.
- De Responsabilidad Civil.

Los seguros de construccion y responsabilidad civil seran tomados por el Contratista
estableciendo como Unico beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
En todo caso, las condiciones de las distintas polizas de seguro deberan contar con la
aprobacién de Metro S.A., sin que esta aprobacion exima al Contratista de su
responsabilidad.

La cobertura y vigencia de los seguros no seréd reducida, restringida o cambiada, sin el
previo consentimiento de Metro S.A. En caso que las polizas contemplen deducibles, éstos
no podran exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura.
Seran de cargo del Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las
polizas de seguros.
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Si ocurrido el siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto
de deducibles dentro del plazo de treinta dias contados desde la fecha de emision de la
respectiva liquidacion de siniestro, Metro S.A. podra retenerla o descontarla, sin necesidad
de decisién judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista
0 hacer efectivas las garantias del contrato.

El Contratista debera presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las polizas de
seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al dia.

Si el Contratista dejase de contratar o0 mantener en vigencia los seguros estipulados en el
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A.
podra, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar,
mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier
momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba
hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrird en
responsabilidad alguna por estos hechos.

- Sequros de Construccién.

El Contratista estara obligado a contratar un seguro de todo riesgo de construccién, cuyo
objeto sea indemnizar los dafios o pérdidas que producto de un accidente sufran las
obras que se estan construyendo. Esta pdliza debera cubrir todos los riesgos inherentes a
la construccion, especialmente los peligros de incendio, explosion, terremoto,
inundacion, tempestad, corrimiento de tierras, y otros similares. EI monto de este seguro
sera progresivo, en funcién del avance de la construccion, el cual deberé cubrir en todo
momento a lo menos un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las obras.

El condicionado particular deberd indicar lo siguiente:

1. Numero y nombre del contrato.

Monto del Contrato.

Duracion de las Obras.

Debera indicar la posibilidad de prorroga en caso de retraso en las obras.

Metro deberéa tener la calidad de Asegurado Adicional y Beneficiario, establecidas de
formas expresa.

o~ wn

- Sequro de Responsabilidad Civil.

El Contratista deberd contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos ya
expuestos, un seguro de Responsabilidad Civil:

i. RC de empresa.
ii. RC por transporte y/o traslado de pasajeros en vehiculos propios y de terceros.

iii. RC patronal. Se incluyen trabajos en altura y subterraneos. Quedan cubiertos, ademas,
aquellos trabajadores a honorarios o sin contrato vigente, incluso si no cuentan con seguro
de accidentes del trabajo. Este adicional debe cubrir también la Responsabilidad Civil
Subsidiaria y la Solidaria y la cobertura adicional de trayecto o itinerario.

iv. RC cruzada.
v. RC vehicular y equipo movil.
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vi. Dafio moral y lucro cesante como consecuencia de un dafio material y/o corporal.

vii. RC del asegurado por la que resulte civilmente responsable como consecuencia de
los servicios que realicen sus contratistas en el ejercicio de las labores encomendadas. Los
contratistas no son asegurados adicionales y esta extension se aplica en la medida que el
asegurado sea condenado judicialmente o por una transaccion aceptada por la compariia de
Seguros.

Monto asegurado:

Agregado Anual UF 1.000

Sublimites de Indemnizacion para la CAD Patronal:

Por Evento UF 1.000

Por Trabajador UF 500

Ambito territorial: Chile.

Jurisdiccion: chilena.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas poélizas
dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles, contados desde la firma del contrato por ambas
partes.

No obstante los seguros contratados, el Contratista sera responsable por todos los riesgos
no asegurados, asi como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la
Compariia de Seguros y el valor total del dafio producido por el siniestro.

El Contratista no iniciard ni permitird que su personal o el de algun subcontratista inicien
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construccion vy, el
certificado de mutualidad de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por él o no
estén vigentes.

Art. 35 Garantia Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena
gjecucion

Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista debera
presentar a Metro, una Garantia de Fiel Cumplimiento expresada en Unidades de Fomento,
por una suma equivalente al 10% (diez) del valor total del contrato impuestos incluidos.

La boleta de garantia podra ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantia
Bancaria, incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un
banco chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago,
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cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentacion, las que
deberan emitirse a nombre de Metro S.A., RUT: 61.219.000-3, con la misma vigencia del
Contrato, aumentada en 240 dias en los cuales a los 180 dias se realizard la recepcion
definitiva de las obras y los 60 dias restantes seran utilizados para subsanar cualquier
situacion no aprobada por la I.T.O.

El hecho de que dicha boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en
representacion, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominacién equivalente, de un
banco extranjero sin domicilio en Chile, en ningun caso constituira un impedimento o
restriccion para que el banco emisor pague el monto establecido en el documento, a la sola
presentacion de éste por parte de Metro S.A. sin tramite o consulta adicional alguna, lo
que debera constar expresamente en la glosa de la boleta de garantia respectiva.

La glosa de la Boleta de Garantia Bancaria seré la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto,
oportuno y total Cumplimiento del Contrato MN-XXX-2015-G y podra ser hecha efectiva
por Metro S.A. a su sola presentacién y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea
emitida a nombre, por orden, por poder, en representacion, bajo la responsabilidad o
cualquier otra denominacion equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningin caso
constituird un impedimento o restriccion para que el banco XXX (emisor), pague el monto
establecido en el presente documento, a la sola presentacion de éste por parte de Metro
S.A., sin que requiera consulta o verificacion alguna con el banco extranjero para proceder
al pago. En ningun caso el cobro de esta boleta de garantia quedard sometida a la
ratificacion de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario™.

Dichas boletas podran tener una vigencia anual, en cuyo caso deberdn ser renovadas con
una anticipacion no inferior a 30 dias de su vencimiento. El incumplimiento de esta
obligacion habilitara a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas
las garantias que tenga en su poder.

A la presentacion y aprobacion conforme de este documento por parte de Metro se
procedera a la devolucion de la Garantia de Seriedad de Oferta presentada.

Para efectos de una eventual prérroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la
Boleta de Garantia correspondiente con una anticipacion no inferior a 30 dias de su
vencimiento, extendiéndose por el plazo sefialado en el parrafo segundo de esta clausula. El
incumplimiento de esta obligacién facultara a Metro para poner término anticipado al
contrato y hacer efectiva la garantia que tenga en su poder.

Estas boletas tendran por finalidad, ademas, garantizar eventuales demandas que invoquen
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el
Titulo VI del Libro I del Codigo del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de
estas boletas de garantia sean ajustadas, si al término de su vigencia existieren demandas
laborales por montos totales que difieran de la garantia vigente, pudiendo ademas hacerse
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 183 ¢ del Cddigo del Trabajo.

La Garantia de Fiel Cumplimiento sera restituida al término de su vigencia, siempre que se
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del
servicio contratado; se haya dado cumplimiento integro de las obligaciones laborales y
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previsionales de los trabajadores del Contratista, ademéas, de no existir demandas
pendientes interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o
subsidiario del Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago
de Metro S.A. a favor del (los) demandante (s) del Contratista o subcontratista.

Art. 36 Modalidades de los Trabajos

El Contratista debera velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de
los horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades especificas que
se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptard las
medidas y precauciones mas adecuadas.

El Administrador del Contrato controlara en forma periodica la correcta ejecucion de los
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendré la facultad de suspender
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las
presentes Bases.

El Contratista debera velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para
su ejecucion, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o
de importacion, ya que su no provision sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, no
siendo imputable a Metro S.A.

El personal del Contratista debera comunicar cualquier situacion anormal o no prevista al
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina.

Art. 37 Prevenciones Especiales

En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y debera dar cuenta al
funcionario de Metro S.A. mas cercano, el que recibira el objeto en cuestion a cambio de un
recibo con el detalle de los elementos encontrados.

En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, debera
igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. mas cercano, evitando
cualquier tipo de manipulacion de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del
Contratista abrir 0 examinar tales elementos.

Art. 38 Inspeccion Técnica de las Obras (1.T.O.)

Metro S.A. podra designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo
de profesionales, ya sea de su planta permanente 0 asesores externos contratados
especificamente para esta obra, que servira(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que
actuara(n) como Inspeccién Tecnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases,
estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la
calidad de su ejecucion, y establecera los estandares de calidad.

El Contratista ejecutard y mantendra las obras de acuerdo con los términos del contrato a
satisfaccion de la I.T.O. y deberad atenerse a las Ordenes e instrucciones de ésta sobre
cualquier materia, que aungue no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las
obras.

Atribuciones de 1a I.T.O.
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La I.T.O. sera la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y
condiciones establecidas en el contrato.
a) Ordenesdelal.T.O.
El Contratista debera someterse a las 6rdenes e instrucciones de la I.T.O., 6rdenes que
se impartirdn siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del
contrato.

b) Incumplimiento de las 6rdenes de la I.T.O.
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, sera sancionado con
la multa establecida en el articulo 27 de las presentes Bases Administrativas.

La multa se devengara desde el primer dia de incumplimiento, después de vencido el
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden.

c) Rechazo de obras y/o materiales.
El Contratista tiene la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar
los materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O.

La I.T.O. podra ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que
sean rechazados por su mala calidad.

d) Paralizacion de faenas.
La L.T.O. estard facultada para detener una faena en cualquier momento de su
desarrollo, si considera que el Contratista no esta ejecutando las obras de acuerdo a lo
especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal
y/o de supervision o no estd empleando métodos de trabajo adecuados. La detencion
de una faena por las razones enumeradas, no dara derecho al Contratista a reclamo o
peticion alguna de indemnizacion o aumento de plazo o de precio.

Art. 39 Darios y/o Perjuicios

El Contratista se compromete a cumplir sus obligaciones en condiciones de maxima
seguridad y diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen dafios
0 perjuicios a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes.

Todo dafio de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecucion de las obras, se cause
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, serd
de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien debera en consecuencia asumir todas las
responsabilidades y reparaciones tanto econémicas como de cualquier otro tipo, incluidos los
no cubiertos en la Poliza, en el plazo que el administrador del elemento o recinto dafiado,
defina. La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal y por
el de sus subcontratistas.

Art. 40 Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones

El Contratista no podra verter desechos, efluentes o materiales extrafios de cualquier
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterraneas, en tierra o aire, en lugares que no
estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propositos, debiendo realizar una
segregacion en origen de los residuos generados Yy, en general, dar cumplimiento en todo
momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables.

En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente
debera entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que
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Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntara al contrato y formara parte
integrante del mismo. En todo momento el Contratista debera evitar derrames de aceites,
lubricantes y grasas desechados. Para ello debera depositar dichos residuos en estanques y
tambores adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberan ser
aprobados por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Ademas, en caso
de realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de
Metro S.A. debera considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo N°
78/2009 del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas.

El Administrador del Contrato sera el encargado de velar que el Contratista cumpla con las
exigencias antes sefialadas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar
su cumplimiento.

Art. 41 Limpieza de los Recintos

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del contrato
deberd realizar una revision completa del lugar, asegurandose que se retiren todos los
residuos generados por el Contratista.

En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones
de Metro y/o afecte a sus usuarios, deberd desplazar dicha limpieza y eliminacion de
residuos a horarios en que no se generen problemas.

De ser necesario, Metro S.A. podré exigir al Contratista la instalacion de un contenedor
propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de
compensar el aumento en la generacion de residuos.

Art. 42 Continuidad del Servicio

El Contratista debera otorgar el servicio en el contrato sin interrupciones, no siendo la
huelga de su personal constitutiva de fuerza mayor y, en consecuencia, debera adoptar
todas las medidas para garantizar la continuidad del mismo, en especial ejercera en tiempo
y forma las facultades previstas para el empleador en el Articulo N° 381 del Codigo del
Trabajo, a fin de contar con los trabajadores de reemplazo necesarios, sin que ello implique
mayor costo para Metro S.A.

Art. 43 Término Anticipado del Contrato

Metro S.A. podra poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato sin
necesidad de demanda ni requerimiento judicial, y sin obligacion de pagar indemnizacion
alguna a favor del Contratista pudiendo ejercer todos los derechos y acciones legales que le
correspondan en caso de incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales:

a) Si hay orden de ejecucién y embargo de todo o parte de sus bienes.

b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de
sus acreedores.

c) Si el Contratista es una compariia y va a su liquidacion, salvo que se trate de una
liquidaciéon voluntaria con fines de fusion con otras, o de reorganizacion,
debiendo en estos casos, contar con la autorizacion expresa y por escrito de
Metro S.A.
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d) Si al Contratista le fueren protestados uno o mas documentos comerciales, y los
mantuviere impagos por mas de 60 (sesenta) dias corridos o no fueren
debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

e) Si el Contratista fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva o
por alguno de los delitos de la Ley N° 20.393, en caso que el Contratista sea una
sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso
que el Contratista sea una sociedad andnima, si lo fuere el gerente o algunos de
los directores de dicha sociedad anénima.

f) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) dias corridos siguientes a
la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) dias corridos o
mas, habiendo requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas,
sin que el Contratista haya justificado su actitud a satisfaccion de la 1.T.O.

g) Si, dentro de 15 (quince) dias corridos después de haber sido notificado por
escrito, no ha efectuado la remocién y reemplazo de materiales, equipos o
personal, que hayan sido rechazados por la I.T.O.

h) Si, a juicio de Metro S.A., no esta ejecutando las obras de acuerdo con el contrato
o0 en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas.

i) Si, a juicio de Metro S.A., por errores del Contratista, las obras quedaran con
defectos graves que no pudieren ser reparados y estos comprometieran la
seguridad de las mismas u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.

J) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el
traspaso de un subcontrato sin la aprobacion expresa y por escrito de Metro S.A.

k) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas
de garantia exigidos en esta licitacion.

No obstante, Metro S.A., podra poner término anticipado al contrato en cualquier momento
de su vigencia y/o renovaciones, sin expresion de causa y sin necesidad de declaracion
judicial o arbitral alguna y, sin derecho a indemnizacion o compensacion de ninguna
especie a favor del Contratista, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que éste
hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o
certificado por Notario Publico, con a lo menos 60 dias de anticipacion a la nueva fecha de
término del contrato. En este caso solo se pagaran los servicios efectivamente prestados y
recibidos a su satisfaccion hasta la fecha sefialada en la comunicacion.

Art. 44 Normas y Reglamentacion

El Contratista ejecutara las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las
técnicas aceptadas y practicas usuales en la construccion.

Las obras contratadas se ejecutaran en conformidad con las normas mencionadas en las
Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas y demas documentos del contrato.
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En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitacion, regira lo dispuesto
en:

- Normas INN relacionadas con la ejecucion de los trabajos a que se refieren las
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas.

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas
Municipales y Sanitarias.

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de
Alcantarillado y Agua potable.

- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas.

Art. 45 Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales
Obligaciones Tributarias

El Contratista debera dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones
tributarias referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando
corresponda.

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el parrafo anterior, Metro
S.A. quedara facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del
Contratista.

Obligaciones Laborales y Previsionales

El Contratista se obligara por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Cédigo del Trabajo, quienes
actuaran bajo su exclusiva subordinacion y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el
contrato, salvo la subcontratacion que Metro S.A. autorice previamente por escrito.

El Contratista y Subcontratistas deberan dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las
obligaciones legales y contractuales de caracter laboral respecto del personal que empleen
en la ejecucion del contrato. En consecuencia, sin que la enumeracién que sigue sea
taxativa, seran de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales
y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso
que deban realizar por conceptos analogos. Seran también de su cargo los gastos de
movilizacion del personal y todos los demas que, en relacion con el mismo, se originen con
motivo u ocasion de la ejecucion del contrato.

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasién
del contrato, no podran ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., segun los contratos que
celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes.

El Contratista debera pagar electronicamente las cotizaciones previsionales de su personal a
través de Previred, ademas de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar
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mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al
contrato.
Metro S.A. tendra derecho a informacion, retencion y pago en la forma prevista en el
Codigo del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su eleccion, podra
determinar si se acreditara mediante certificados emitidos por la respectiva Inspeccion del
Trabajo o bien por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el
Decreto Supremo N° 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, Reglamento del articulo 183 C inciso segundo, del Codigo del Trabajo,
sobre acreditacion de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendré las siguientes facultades:
a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el
cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al
Contratista respecto de los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del
contrato.
Para estos efectos, Metro S.A. exigird al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a
sus estados de pago, el certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y
previsionales emitido por la Direccion del Trabajo u otro organismo certificador.
Ademas tendra derecho a revisar, y el Contratista la obligacion de exhibir, dentro del
plazo que por escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes
documentos que acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de
declaracion y pago de impuestos de segunda categoria, imposiciones previsionales,
registros de asistencia y control de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos,
entre otros. Para estos efectos, el Contratista deberd adoptar las medidas para dar
cumplimiento a lo previsto en el articulo 154 bis del Cddigo del Trabajo.
Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberd enviar a la Gerencia de
Recursos Humanos, Departamento de Personal de Metro S.A. el certificado de
antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Direccion del trabajo, con la
finalidad de conocer la situacion actual del Contratista respecto de multas o deudas por
cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado
con multas o deudas, deberan ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A.,
y en tal caso, subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.
b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no
cumpla en tiempo y forma con la exhibicién de documentos sefialada en la letra
precedente. Metro S.A. también estard facultada para retener las sumas de dinero que
adeude al Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas
a su vez por el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspeccion del Trabajo,
documentos o registros publicos o privados independientes de Metro (auditores o
certificadores), mas los reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podra a su
voluntad, retener dichos montos hasta la acreditacion del pago de las obligaciones de
que se trata, o pagarlas a las personas o entidades correspondientes, a nombre y por
cuenta del Contratista. Las sumas retenidas no devengaran ni reajustes ni intereses a
favor del Contratista. En todo caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones
laborales, previsionales y de salud de sus trabajadores antes del vencimiento del dia 10
del mes calendario siguiente a aquel de la recepcion de la factura, Metro S.A. podra
pagar dichas obligaciones a nombre del Contratista.
Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengara en contra de éste, y
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a favor de Metro S.A., ademas del derecho de repeticion de ésta por lo que hubiere
tenido que pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho
pago generare, la suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a titulo de multa
convencional que las partes por este acto avallan anticipadamente por los perjuicios y
gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a Metro S.A. Esta multa se
devengara por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el pago de las
obligaciones laborales y previsionales del Contratista respecto de un trabajador que esté
destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A.

El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas
sus obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que
ésta le deba, segun arriba se ha expuesto, liberandola, asimismo, de la obligacion de
rendir cuentas, debiendo sélo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago.

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandado y/o condenado al pago
de dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por
incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal,
reglamentario o contractual o a causa de accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales sufridos por el personal del Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podra
retener de cualquier estado de pago que adeude al Contratista, los montos demandados
por aquellos trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratacion para
Metro S.A., pudiendo ademas hacer efectiva cualquier garantia vigente que esté
constituida a su favor.

Art. 46 Recepcion Provisoria de las Obras

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informara por escrito la fecha de término de
éstos al Administrador del Contrato, quien verificara el fiel cumplimiento del contrato, las
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones.

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dara curso a
la recepcion y otorgara, segun la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un
plazo de dias corridos que no excedera el 25% del plazo contractual de la obra, para que a
su costa, el Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si
transcurrido este plazo no se hubiese dado solucién satisfactoria a todas las observaciones
planteadas, el Contratista estara afecto a la multa diaria segun el 27 de las presentes Bases.

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrard una comision de recepcion provisoria,
la que una vez verificada la correcta ejecucion de las obras dara por recibidos los trabajos, y
establecera la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripcion del Acta de
Recepcion Provisoria que firmara la comision de recepcion y el contratista en sefial de
conformidad.

Art. 47 Recepcidn Definitiva de la Obra

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantia de las obras indicado en
el articulo 28 de las presentes Bases Administrativas, Metro S.A. designara una comision
para que efectle la Recepcidn Definitiva de las Obras.

Si la comision formulara observaciones a los trabajos no se dard curso a la Recepcion
Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que
se registren. La comision fijard el plazo para subsanar las observaciones, considerando la
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dificultad técnica para su materializacion. Verificada por la comision la correcta ejecucion de
la obra, sin observaciones, sus integrantes procederan a firmar un Acta de Recepcion
Definitiva, dando por recibido los trabajos contratados.

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podra
llevar a cabo la ejecucion de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantias
del contrato.

Art. 48 Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecucién de las Obras

La Inspeccion Técnica de la Obra controlara en forma sistematica la calidad y avance de los
trabajos que se ejecuten.

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podra contratar ademas, la asistencia
de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes seran los oficialmente
validos.

Los ensayes de control de calidad que estén sefialados en las Especificaciones Técnicas,
seran de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas
también seran de cargo del Contratista, aun cuando su ejecucion sea ordenada por el
Administrador del Contrato de Metro S.A.

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstruccion de las
obras afectadas, seran ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios,
estudios y ensayes que demande el andlisis y reparacion de la obra defectuosa.

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las caracteristicas de la obra. Sin
embargo, el Contratista debera replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la
experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecucion y término a la obra,
tanto en calidad como para lograr una perfecta terminacion.

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecision en los
antecedentes de la propuesta, se interpretara siempre en el sentido de la mejor y mas
perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica.

De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que
por lo tanto el Contratista deberd asumir el costo de aquellas partidas que no estaban
claramente establecidas en dicho listado de obras.

Art. 49 Responsabilidad Penal

En caso que el Contratista sea persona juridica, se comprometera a velar por el
cumplimiento de sus deberes de direccion y supervision, adoptando e implementando
medidas de prevencién y supervision destinadas a evitar la comision de alguno de los
delitos establecidos en la Ley 20.393, por parte de sus duefios, controladores, responsables,
ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administracion y sus
trabajadores.

Art. 50 Prohibicion de Ceder el Contrato

El Contratista no podra ceder, traspasar o delegar a ningun titulo todo o parte del contrato,
sin la expresa y previa autorizacion, otorgada en forma escrita por Metro.
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Tampoco podra, sin esta autorizacion previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no
podra en ningun caso gravar con prendas o establecer otros gravdmenes sobre el contrato,
sin autorizacion previa de Metro.

Art. 51 Domicilio y Solucion de conflictos

En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberan establecer domicilio en

la comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de
Justicia.
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FORMULARIOS PARA PRESENTAR LA PROPUESTA

ANEXO “A”
SOBRE OFERTA TECNICA

FORMULARIO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

LICITACION PUBLICA OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE
CRISTALES E IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ST
COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A.

PROPONENTE

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
Razon Social

RUT

Constituido Legalmente en

Indicar tipo de sociedad

DOMICILIO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL PROPONENTE
Calle

Comuna

Ciudad:

Pais :

Pagina Web

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

Nombre : RUT:
Teléfono

Fax

Correo Electrénico

Personeria: Escritura publica de fecha (indicar fecha), Notaria de (indicar ciudad), de don
(indicar nombre del notario)

CONTACTO OFICIAL PARA LA LICITACION

Nombre

Teléfono/Celular

Correo Electronico:

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ... ..o v de 2015
ﬂu@) Licitacion Publica: OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E

IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.
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FORMULARIO N° 2

INFORME LEGAL

LICITACION PUBLICA OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE
CRISTALES E IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ST
COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A.

PROPONENTE

En este formulario, debidamente firmado y fechado con no méas de 60 dias de
antigiedad a la fecha de presentacion de las propuestas, el Proponente incluird una
minuta Legal, en idioma espafiol, que comprenda como minimo los siguientes aspectos:
-constitucion y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros publicos,

-objeto y capital,

-plazo de duracion y vigencia,

-identificacion de socios actuales,

-forma de administracion y personeria de sus representantes legales, individualizandolos
con nombres, apellidos y nimeros de cédula de identidad.

Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones al
referido informe, quedando obligado el Proponente a presentar un nuevo informe que
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le sefiale.

Este informe se trata de una minuta legal de no mas de 3 hojas que contenga toda la
informacion sefalada.

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ... ..o vev e de 2015

Licitacion Publicaz OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E
IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.
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FORMULARIO N° 3

BOLETA DE GARANTIA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LICITACION PUBLICA OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE
CRISTALES E IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ST
COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A.

PROPONENTE

ADJUNTAR BOLETA DE GARANTIA BANCARIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Original de la Boleta de Garantia Bancaria en Oferta “Original”
Fotocopia de la Boleta de Garantia Bancaria en la Oferta “Copia”

Identificacion del beneficiario: “Metro S.A.” 0 “Empresa de Transporte de Pasajeros Metro
S.A.”, RUT: 61.219.000-3

Vigencia: 120 dias corridos, a partir de la fecha final de recepcion de las propuestas
establecida en el cronograma de la licitacion.

Emitida por un Banco Chileno o Banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en el
pais, cobrable y pagadera en Santiago de Chile

LA BOLETA EN GARANTIA SE ADJUNTA AL SOBRE DE OFERTA TECNICA.

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ... ..o vev e de 2015
ﬂn@) Licitacion Publica: OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E

IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.
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FORMULARIO N° 4
LICITACION PUBLICA OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO
DE CRISTALES E IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS
ANEXAS ST COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A.

DECLARACIONES

DECLARACIONES INCLUYE

Declaracion de Conflictos de Intereses

Declaracion de Conocimiento y Aceptacion de Bases y
Antecedentes Anexos

Compromiso de responsabilidad solidaria

Declaracion de Grupo empresarial

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ... ..o vev e de 2015

Licitacion Publicaz OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E
IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.
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FORMULARIO N° 4.1
LICITACION PUBLICA OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO
DE CRISTALES E IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS
ANEXAS ST COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A.

DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERESES

El Representante Legal del Proponente, Sr. :

en nombre y representacion del Proponente :

Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa... (Indicar nombre de la empresa
proponente)....... Y e (*) se encuentran relacionados con algun director o ejecutivo de la
empresa Metro S.A.

Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan
la condicion de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociacion, acto,
contrato u operacion en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus
conyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o duefios
directos o a través de otras personas naturales o juridicas, de un 10% o mas del capital.

* Completar: si 0 no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vinculo.

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ... ..o vev e de 2015
ﬂn@ Licitacion Publica: OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E

IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.
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FORMULARIO N° 4.2
LICITACION PUBLICA OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO
DE CRISTALES E IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS
ANEXAS ST COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A.

DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE BASES Y
ANTECEDENTES ANEXOS

El Representante Legal del Proponente, Sr. :

en nombre y representacion del Proponente :

declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos
de la presente Licitacion y en particular:

Declaro, haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes que me han sido
proporcionados para el estudio de la presente Licitacion. Conozco y acepto las
atribuciones, derechos y reservas formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos
recibidos. Acepto, sin reserva alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencia con
que mi Representada se presenta en esta Licitacion, renunciando a formular reclamos, a
solicitar indemnizaciones 0 compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro
S.A., haciendo uso de tales derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de
Bases, margindndola del presente proceso de Licitacion, o bien declare desierta la
Licitacion, o bien que adjudique la Licitacion a otro Licitante.

Declaro, haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la Republica de
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales.

Declaro ademas, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de acuerdo
con los Documentos de la Licitacion, y sin que ello importe una limitacion a lo anterior, por
el s6lo hecho de firmar el presente, mi Representada reconoce haber procedido en la forma
profesional y cuidadosa que le exige la Bases Administrativas.

Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del articulo 5 de las
presentes bases de licitacion, presenta oferta.

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago,.....ovvveiieii e de 2015

Licitacion Publicaz OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E
IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.
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FORMULARIO N° 4.3
LICITACION PUBLICA OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO
DE CRISTALES E IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS
ANEXAS ST COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A.

DECLARACION DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E
INDIVISIBLE

Proponente

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio] _ para que los represente en el proceso
de licitacion efectuado por Metro S.A. para las Obras [Indicar nombre Licitacion....]
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables
por las obligaciones que surjan con motivo de la presentacion de la oferta presentada a la
licitacion y del contrato que como consecuencia de ella se celebre.

A) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa:

B) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa:

C) Nombre de la Empresa
Nombre del Representante Legal de la Empresa
Firma del representante Legal de la Empresa:

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ... cve v de 2015

Licitacion Publicaz OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E
IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.
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FORMULARIO N° 4.4
LICITACION PUBLICA OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE
CRISTALES E IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS
ST COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A.

DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL

Proponente
El Representante Legal del Proponente, Sr...........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineannny en nombre y
representacion del Proponente. ... ......c.vve e i e e e ey declaro que ......... *

forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el articulo 96 de la ley 18.045y
articulos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del grupo las siguientes
empresas:

1.- Razon Social: ..... RUT: ......, tipo de vinculo: ..................., nombre de gerente general:

*Responder Si o No.

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial. En caso
que la empresas no sean sociedades anénimas, se informaré la relacién con los socios)

Nombre del Representante Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, .....cceevevvveeieieeeiey de 201...
:ﬂu@ Licitacién Pulblica;, OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E

IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.



BA 42

FORMULARIO N° 5

ESTADOS FINANCIEROS

LICITACION PUBLICA OBRAS DE ,REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE
CRISTALES E IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ST
COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A.

PROPONENTE:

El Proponente adjuntara a este formulario:
1.-Fotocopia de las 2 ultimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente
timbrada por el Servicio de Tesoreria o institucion autorizada
2.-Fotocopia de las 6 Gltimas declaraciones de pago de IVA
3.-Ultimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados
debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable
4.-Certificado bancario, en original, de no mas de 30 dias de antigliedad en que se
acredite Estado de Situacion de la empresa participante en la propuesta.
5.-Certificado de antecedentes comerciales de la Camara de Comercio de Santiago o de
DICOM, en original, de no més de treinta dias de antigliedad a la fecha de su
presentacion, que acredite su comportamiento comercial por al menos un afio a la fecha
de emision del informe; si existieren protestos, el informe se entendera satisfactorio en
la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados.
6.-Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una
fecha reciente.
7.-Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ... ..o v de 2015
ﬂn@) Licitacion Publica: OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E

IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.
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FORMULARIO N°5.1

VACIADOS FINANCIEROS

LICITACION PUBLICA OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE
CRISTALES E IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ST
COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A.

PROPONENTE:

Los oferentes deberan entregar por escrito y en formato digital el vaciado de los estados
financieros correspondientes al afio 2013-2014.
31-dic-14 31-dic-13

BALANCE MmS
ACTIVO CIRCULANTE 0
DISPONIBLE

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS
EXISTENCIA

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO FIJO 0
ACTIVO FIJO (PROPIEDADES Y TERRENOS)
OTROS ACTIVOS FIJOS (MAQ.,VEH. Y MUEBLES)
DEPRECIACION Y AMORTIZACION (1)

OTROS ACTIVOS 0
EMPRESAS RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 0

PASIVO CIRCULANTE 0
BANCOS

ACREEDORES Y PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS
PROVISION Y RETENCION

ANTICIPOS CONTRATOS

OTROS

PASIVO LARGO PLAZO 0
BANCOS

ACREEDORES Y PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS
OTROS

PATRIMONIO 0
CAPITAL

RESERVAS

OTRAS RESERVAS
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL PERIODO
DIVIDENDOS

TOTAL PASIVOS 0

%ﬂ@ Licitacion Publicaz OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E
) IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.
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31-dic-14

31-dic-13

ESTADOS DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES
COSTOS DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES
INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTO NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
CORRECCION MONETARIA (2)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO A LA RENTA (3)

UTILIDAD

(*) Todos los conceptos deben ser ingresados con signo positivo.
(1), (2) Y (3) Se deben ingresar con el signo con que aparecen en el balance.

INDICADORES

Ratios Operacionales

% Margen de Explotacion / Ventas

%

% Utilidad Operacional / Ventas

%

INDICADORES DE LIQUIDEZ

K DE TRABAJO

M$

RAZON ACIDA

veces

RAZON CORRIENTE

veces

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO

veces

DEUDA TOTAL / PATRIMONIO

veces

DEUDA CORTO Y L.P./PASIVO TOTAL

veces

INDICADORES DE RENTABILIDAD

UTILIDAD /PATRIMONIO

%

UTILIDAD / INGRESOS OPERACIONALES

%

VENTA PROMEDIO MES

M$

Nombre del Representante Legal del
Proponente

Firma del Representante Legal del
Proponente

Santiago, «..vviei

de 2015

Licitacion Publicaz OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E
IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.
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FORMULARIO N° 6

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

LICITACION PUBLICA OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE
CRISTALES E IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ST
COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A.

PROPONENTE:

El Proponente adjuntara a este formulario, informacion sobre las obras civiles y/o de
edificacion realizadas durante los ultimos 5 afios, que regularmente realiza:

Nombre del Mandante, afio de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la
empresa Mandante.

Breve descripcion las obras ejecutadas.

Tipo de contrato

Duracion de los contratos. (Fechas)

Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestd servicios.

Valor en Unidades de Fomento de las obras ejecutadas.

En este formulario, el Proponente detallard su experiencia acorde al proyecto en cuestion,
que tengan similitud con el objeto de esta licitacion, ya sea por su envergadura técnica, su
volumen de obras o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento,
plazo y fecha de término de los trabajos ejecutados o en ejecucion, debiendo adjuntar los
antecedentes, documentos o certificados que permitan validar la experiencia sefialada por los
Proponentes, no se considerara para la evaluacion experiencia en obras de construccion no
relacionadas.

Empresa Breve Descripcion | Tipo de Fechas | Nombre Valor Total
del Contrato Contrato Contacto y | (UF)
N° Teléfono

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, ... ..o v de 2015
ﬂu@) Licitacion Publica: OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E

IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.
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FORMULARIO N° 7

OFERTA TECNICA

LICITACION PUBLICA OBRAS DE R,EPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE
CRISTALES E IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA'Y OBRAS ANEXAS ST
COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A.

PROPONENTE:

El PROPONENTE debera entregar una oferta técnica detallada segun el formato adjunto.
Todos los antecedentes solicitados deberan estar en el mismo orden requerido, segun la
partida indicada. El formato de contratapa, debe indicar si incluye o no el documento
solicitado. Los antecedentes que debera contener, a lo menos, son los siguientes:

- Grupo A. Planificacion General de la Obra.

Se consideran los siguientes factores:

a) Procedimiento de Trabajo y Secuencia Constructiva.

b) Listado de maquinarias y caracteristicas de equipos destinados a utilizacion en la

obra.

c) Programa de utilizacion de Mano de Obra

-Grupo B. Estructura de la Organizacion
a) Estructura organizacional de la obra.
b) Curriculum Vitae de profesionales y técnicos.

-Grupo C. Estadisticas de Accidentabilidad

a) Curriculum vitae del profesional experto en prevencion de riesgos.

b) Certificado de Tasas Mutualidad.

c) Programa de Prevencion de Riesgos, pertinente a la obra que se esta licitando, debe
entregar procedimientos de trabajo en alturas, armado y desarme de andamios,
procedimientos de carga y descarga de material y procedimiento de retiro de cristales.
La informacion que incluyan como adicional puede ser tomada para mejorar la nota del
grupo siempre y cuando sea pertinente al proyecto. Ademés todos los procedimientos
deben incluir los factores de riesgos.

Nombre del Representante

Legal Firma del Representante Legal
del Proponente del Proponente
Santiago, . ... vee e de 2015
ﬂu@) Licitacion Publica: OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E

IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-
PEG, L4 DE METRO S.A.
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ANEXO “B”

SOBRE OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO N° 8

RESUMEN OFERTA ECONOMICA

BA 47

LICITACION PUBLICA OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE
CRISTALES E IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ST

COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE METRO S.A.

PROYECTO OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS,

CAMBIO DE CRISTALES E

IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ST COL-BIL-PDG-PEG, L4 DE

METRO S.A.
Item EVENTO ESTACION UNI. Precio Total (UF)
CcoL m2
1 Impermeabilizacion Espejos de BIL m2
agua y Canaleta
PDG m2
CcoL m2
2 | Impermeabilizacion piso Lucarnas
PDG m2
Impermeabilizacién piso Lucarnas,
3 Retiro y Reposicion de BIL m2
Baldosas
CcoL m2
4 | Retiro y Reposicion de Cubiertas BIL m2
PDG m2
CcoL ml
BIL ml
5 | Resellado de Cristales PDG mi
PEG ml
CcoL uni
L . BIL uni
6 | Reposicion de Cristales
PDG uni
PEG uni
7 Caml_alo Barrera Proteccion Acceso PDG uni
Espejo de Agua
g | Elementos de Bloqueo Acceso a coL mi
Lucarnas

Licitacion Publicaz OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E
IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-

PEG, L4 DE METRO S.A.




LHN
Fsal
MetioSA.

®

BA 48

BIL mi
PDG ml
PEG mi

Subtotal

Gastos Generales
Utilidad
Subtotal neto
19 % I.V.A.

Total Presupuesto (UF)

El total suma alzada es de

de fomento)

(unidades

Notal: Los proponentes deben considerar que Metro S.A. no se hard cargo de ningun
concepto adicional que no esté contenido en éstos item durante la ejecucion del trabajo.
Nota2: El servicio cotizado, debe considerar todos los elementos, equipamientos,
maquinarias e insumos, Metro S.A. no asumira ningln pago adicional por éstos conceptos.

(A este formulario se debe adjuntar archivo Word de oferta econdmica detallada)

Nombre del Representante Legal
del Proponente

Santiago,.....ovvveiieii e de 2015

Firma del Representante Legal
del Proponente

Licitacion Publicaz OBRAS DE REPARACION DE LUCARNAS, CAMBIO DE CRISTALES E
IMPERMEABILIZACION ESPEJOS DE AGUA Y OBRAS ANEXAS ESTACIONES COL-BIL-PDG-

PEG, L4 DE METRO S.A.
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ANEXO C
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
ylo

MANUAL PROCEDIMIENTO INGRESO, CIRCULACION Y EJECUCION
TRABAJOS EN VIA

ylo

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCION OBRAS MENORES

ylo
REQUISITOS PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS

LHN
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