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BASES LICITACIÓN PÚBLICA 
 
PROYECTO : METRO DE SANTIAGO 
 
OBRA : CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 

MESANINA EN ESTACIONES DE METRO 
  

A.-  ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACIÓN 
 

 
Art. 1    Identificación del Mandante y de las Obras 

1.1.  Identificación del Mandante 

El Mandante del suministro que se licita es Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 
S.A., en adelante “Metro S.A.” o “Metro”, a través de la Subgerencia de Gestión de 
Proyectos, dependiente de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos Operacionales, con 
domicilio en Av. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4° Piso, Santiago.  
 
1.2.- Identificación de las Obras 
 
Las presentes Bases de Licitación se refieren a la licitación pública nacional y posterior 
contratación de las obras “Cambio Líneas de Control de Acceso y Salida Mesanina en 
Estaciones de Metro de Santiago”.  El detalle de las obras a desarrollar se describe en las 
Especificaciones Técnicas y demás Documentos de la Licitación que forman parte de las 
presentes Bases y en los anexos respectivos. 
 
Art. 2    Generalidades y Coordinación con Contratos Paralelos 
 
3.1.- Generalidades 

Las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar privilegiando los siguientes 
objetivos: 

i) Los trabajos deben efectuarse en horario nocturno, entre las 00:00 y 05:00 horas., es 
decir, fuera del funcionamiento de las oficinas de Metro S.A., teniendo la certeza que los 
trabajos del personal de Metro S.A. no podrán ser retrasados o suspendidos bajo ninguna 
causa o circunstancias, y;  

ii) El respeto a los vecinos del sector y en general a la comunidad. 
 
La empresa que ejecute las obras, deberá tomar las medidas necesarias tendientes a lograr 
dichos objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes artículos de las presentes 
Bases de Licitación y otros documentos del proyecto, correspondientes a obligaciones que 
el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre las medidas obligatorias para el Contratista en la óptica de lograr los fines indicados 
precedentemente y sin que éstas excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las Bases 
de Licitación, se encuentran las siguientes: 
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- Mantener a un profesional de primer nivel a cargo de las faenas nocturnas, de modo que 
las obras, no alteren el inicio de la operación de las oficinas de Metro S.A., y además sin 
contravenir las ordenanzas municipales. 

- El sector involucrado en las obras de su responsabilidad deberá encontrarse 
permanentemente limpio y libre de escombros que impidan el desplazamiento fluido de los 
peatones, otros Contratistas y vehículos en el sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para usuarios 
del Metro, peatones, otros contratistas y vehículos, que adviertan y orienten sobre los 
riesgos de circulación. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad 
para Empresas Contratistas y demás regulaciones de Metro S.A. anexas a las presentes 
bases de licitación. 

 
3.2.- Coordinación con Contratos Paralelos 

Metro S.A. podrá contratar o ejecutar en forma paralela con el desarrollo del contrato 
adjudicado, otros trabajos complementarios o de equipamiento en el área de las obras. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos de 
estos otros contratistas o de Metro S.A. y dar las facilidades que se le soliciten para su 
normal desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en armonía con los otros 
contratistas que ejecuten trabajos para Metro S.A. y con los trabajadores y otras personas 
empleadas por Metro S.A. 

El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de sus trabajos con los de otros 
contratistas. Metro S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo basado en retrasos 
que se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 
coordinación serán resueltos por la Inspección Técnica de Obras, en adelante “I.T.O.” 
definida en el artículo 37. En caso de discrepancia con la resolución de la I.T.O., el 
Contratista deberá dirigirse a la Gerencia de Ingeniería y Proyectos Operacionales. 

Si cualquier parte de las obras del contrato adjudicado depende de otros contratistas para su 
oportuna o correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por 
escrito a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras 
ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o dificulte 
la correcta ejecución de las obras. 

Si el Contratista no informa con la debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por 
atrasos atribuibles a esas causas. 
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Art. 3    Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación son las siguientes: 

 
PUBLICACIÓN: 30.06.2017 Portal de Licitaciones de Metro  
 
DESCARGA DE BASES E INSCRIPCIÓN  
DÍA   : Hasta el 07.07.2017  (www.metrosantiago.cl/licitaciones)  
 
CHARLA EXPLICATIVA Y VISITA A TERRENO (ASISTENCIA OBLIGATORIA)  
DÍA   : 11.07.2017  
HORARIO : 10:00 horas  
LUGAR : Hall Central, Edificio Metro, ubicado en Alameda N° 1414, Piso 1  
Contacto  : Jeannette Peña  

   
RECEPCIÓN DE CONSULTAS  
DÍA   : Hasta el 18.07.2017  
LUGAR : Enviar a correos electrónicos: Jeannette Peña, mail: jpenam@metro.cl   

  
RESPUESTAS A CONSULTAS  
DÍA   : 21.07.2017  
FORMA : Vía correo electrónico a todos los Participantes y a través del portal de 
licitación de Metro www.metrosantiago.cl/licitaciones    

  
RECEPCIÓN DE OFERTAS (Sobre oferta técnica y sobre oferta económica)  
DÍA   : 28.07.2017  
HORARIO : Hasta las 12:30 horas.  
LUGAR : Subgerencia de Abastecimiento, 2° piso Edificio CCA.  
DIRECCIÓN : Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414, Santiago.  
CONTACTO : Jeannette Peña  

  

APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS  
DÍA   : 28.07.2017 
HORA  : 15:00 horas 
LUGAR : Subgerencia de Abastecimiento, 2° piso Edificio CCA. 
DIRECCIÓN : Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 1414, Santiago.  
CONTACTO : Jeannette Peña 
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Art. 4    Requisitos para Optar a la Licitación 

Sólo podrán presentar oferta en esta licitación las personas jurídicas que se encuentren 
legalmente constituidas en Chile y cumplan a satisfacción con las exigencias establecidas 
en las presentes Bases de Licitación y Especificaciones Técnicas, como asimismo en las 
modificaciones o aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas 
efectuadas durante el proceso, documentos que formarán parte integrante del respectivo 
contrato. En caso de participación de consorcios, éstos no podrán tener nombres 
comerciales iguales o semejantes al de Metro S.A., entendiéndose por tales aquellos 
susceptibles de producir confusión con la empresa Metro S.A. ni cambiar con posterioridad 
su razón social en tal sentido. Del mismo modo, no podrán utilizar signos o logotipos que 
distinguen a Metro S.A. 

Sin perjuicio de lo anterior, los Proponentes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

5.1.- Demostrar experiencia en proyectos similares y conocimiento técnico adecuado para 
la ejecución de las obras. 

5.2.- La obra deberá ser dirigida por un profesional universitario o técnico relacionado 
con el área de trabajo a ejecutar, con un mínimo de 3 años de experiencia, la cual 
deberá ser comprobada y debidamente aceptada por Metro S.A. Este profesional 
atenderá los trabajos de manera que el avance de ellos esté de acuerdo con el 
programa de trabajo aprobado.  Si se ausenta de la obra por un período mayor a 24 
horas, deberá dejar un reemplazante, de iguales características y aprobado por el 
Administrador del Contrato. 

5.3.- Cumplir con los requerimientos y términos señalados en las Bases de Licitación y 
Especificaciones Técnicas de la licitación. 

 

Art. 5    Cómputo de Plazos. 

Para todos los fines contemplados en estas Bases, los plazos de días se considerarán como 
días corridos, salvo que se indique expresamente que son de días hábiles, entendiéndose por 
éstos, sólo de lunes a viernes, excluyendo días festivos. En caso que un plazo venza en día 
inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente. 
 

Art. 6    Restricción a Participación de Filiales y Coligadas. 

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre sí, cuyos conceptos 
se definen en el Título VIII de la Ley 18.046, sólo una de ellas podrá presentar oferta. Sin 
embargo, bastará que una empresa del grupo se haya inscrito en el proceso y asistido a la 
Charla Explicativa y Visita a Terreno, para que se cumpla este requisito respecto de las 
demás empresas que forman parte del grupo empresarial, sin perjuicio del derecho de Metro 
de exigir la garantía solidaria de la matriz o de alguna otra empresa del grupo, a efectos de 
cumplir requisitos financieros y/o de capacidad económica.  
 
En caso de incumplimiento a la restricción señalada, las ofertas correspondientes serán 
rechazadas, pudiendo Metro S.A. hacer efectivas las respectivas Boletas de garantía de 
seriedad de las ofertas.  
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Lo señalado en este artículo rige también respecto de empresas que forman parte de un 
consorcio. 
 
Art. 7    Gastos de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la 
preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
 
Art. 8    Capacidad Económica Disponible 

A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una Situación 
Financiera razonable para la envergadura de las obras, lo cual será calificado en forma 
exclusiva por Metro S.A., sobre la base de los antecedentes proporcionados por el 
Proponente, sin obligación de justificar su decisión. 
 
Para los Consorcios, la Capacidad Económica Disponible será la suma de los aportes de las 
empresas que lo componen, calculadas individualmente. 
 
Art. 9    Antecedentes que regirán el contrato 

Formarán parte integrante del contrato que se suscriba los siguientes documentos y 
antecedentes, prevaleciendo ellos en caso de discrepancias, en el mismo orden en que se 
indican: 

9.1  El Contrato y sus aditivos. 

9.2 Carta de adjudicación de la licitación, enviada por Metro S.A. al Proponente 
 adjudicado. 

9.3 Aclaraciones y/o modificaciones a los documentos de la licitación emitidas por 
Metro S.A. y respuestas por escrito a las consultas recibidas durante el proceso. 

9.4  Bases de Licitación y sus Anexos. 

9.5  Especificaciones Técnicas. 

9.6  Oferta del Proponente. 

En señal de aceptación de sus términos, los documentos del Nº 9.2 al Nº 9.6, se firmarán 
por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de Metro y el otro en poder del 
Contratista. 

Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de los 
trabajos y reglas de la técnica. 
 
Durante la vigencia del contrato y una vez finalizado, Metro podrá evaluar el desempeño 
del Contratista. Los resultados de dicha evaluación serán comunicados a éste y 
considerados en futuras licitaciones y/o contrataciones. 

 
Art. 10    Consultas, Respuestas, Aclaraciones y/o Modificaciones 
 
Los Participantes podrán efectuar por escrito, todas aquellas consultas que estimen 
necesarias, ya sea para aclarar el contenido de las presentes Bases de Licitación o el de sus 
Anexos y Especificaciones Técnicas, como también para la presentación de la propuesta. 
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Las consultas deberán ser enviadas vía e-mail, en formato Word, a jpenam@metro.cl  de 
acuerdo al cronograma de la licitación. Las respuestas a las consultas realizadas se 
entregarán a través de la misma vía, en la fecha indicada en el cronograma de esta 
licitación. Las respuestas se enviarán por igual a todas las empresas que hayan participado 
en la visita obligatoria indicada en estas Bases de Licitación.  
 
Metro podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo para 
la presentación de las ofertas, emitir las aclaraciones y/o modificaciones a los documentos y 
plazos de la licitación que estime convenientes, las que serán obligatorias para los 
Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones serán enviadas a los Participantes, al 
correo electrónico registrado.   
 
Las respuestas entregadas por Metro a las consultas formuladas, así como las posibles 
aclaraciones y/o modificaciones emitidas por Metro, pasarán a formar parte integrante de 
las Bases de Licitación.  Es obligación de los Participantes tomar conocimiento de las 
respuestas y aclaraciones, siendo de su responsabilidad verificar la recepción conforme de 
los correos electrónicos, tanto de las consultas emitidas, como de las respuestas y/o 
aclaraciones entregadas por Metro. 
 
Existirá un set con todas las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o modificaciones en 
las oficinas de Metro, que permanecerá a disposición de los interesados hasta la fecha de 
recepción de las ofertas. 
 
Concluida esta etapa, no se aceptarán nuevas consultas. Tampoco se aceptarán reclamos 
posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto. 
 
Art. 11    Charla Explicativa y Visita a Terreno Obligatoria 

Los Proponentes deberán asistir a una Charla Explicativa y Visita a Terreno Obligatoria, la 
que se realizará en la fecha y hora establecida en el cronograma de la licitación.  El lugar de 
la visita es en Alameda N° 1414, Santiago, Hall Central.  

Los Proveedores deberán asistir con elementos de protección personal, como zapatos de 
seguridad, chaleco reflectante, casco de seguridad. La asistencia se controlará mediante 
firma de un Acta de Visita. 

En la oportunidad de la Visita, los Proponentes deberán visualizar el espacio requerido para 
su instalación de faenas, la accesibilidad a las obras, funcionamiento, equipos y maquinarias 
de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las presentes Bases de Licitación.   

La inasistencia a la Visita a Terreno deja imposibilitado de participar en la presente 
licitación, pudiendo presentar Ofertas sólo los Proponentes que hayan asistido a ella. 

 
Art. 12    Sobre las cubicaciones de las obras. 

Las cantidades de obra determinadas e informadas a los Participantes deben estimarse como 
referenciales y sólo para los efectos de la presentación de la propuesta y su evaluación. En 
consecuencia, el Proponente deberá efectuar sus propias cubicaciones y hacer presente sus 
observaciones, si las tuviere, dentro del período de consultas y respuestas. 
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En consecuencia, el Proponente deberá considerar y valorizar en su presupuesto todos los 
costos necesarios para dar un buen término a la obra en construcción. 

  
Art. 13    Presentación y antecedentes de la oferta. 
 
Los Proponentes deberán presentar sus Ofertas en original y una copia, en dos sobres 
cerrados, caratulados “Oferta Técnica” el primero y “Oferta Económica” el segundo, 
indicando en el exterior de cada uno el nombre y firma del Proponente, nombre de la 
licitación y nombre del destinatario de los mismos. 
 
Adicionalmente, el Proponente deberá entregar dos discos compactos (CD) o Pendrive con 
una copia de los formularios y documentos de su propuesta en formato PDF. En un CD se 
incluirán los documentos correspondientes a la Oferta Técnica; y en otro CD diferente, los 
antecedentes de la Oferta Económica en PDF y formato Excel. Cada CD se incorporará al 
paquete de la Oferta respectiva (Oferta Técnica u Oferta Económica, según corresponda). Si 
hubiese discrepancias entre el original y los documentos entregados en CD, será válido el 
documento caratulado como original. 
 
Cada Proponente podrá presentar sólo una oferta. 
 
Las ofertas no podrán contener errores ni enmendaduras, pudiendo Metro rechazarlas por 
esta causal. En ningún caso se aceptarán ofertas bajo supuestos o condiciones no 
contemplados en las presentes bases de licitación y/o en sus documentos; su 
incumplimiento podrá ser causal de descalificación de la oferta correspondiente. 
 
Sobre "OFERTA TECNICA" 
 
Los Proponentes deberán presentar su oferta técnica de acuerdo al orden y formato 
establecido en los formularios preparados por Metro S.A., cuyo contenido se indica en el 
Anexo A de estas Bases de Licitación. 
 
La documentación correspondiente a la oferta técnica, en particular lo que se refiere a 
acreditación de experiencia, currículum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza, deben 
ser en idioma español. 
 
Los antecedentes solicitados en calidad de “Formulario” deberán ser presentados 
necesariamente de esa manera, sin perjuicio de ser complementados con otra 
documentación.  
 
La presentación de documentos adicionales, distintos a los anteriormente señalados, se 
considerará información complementaria. 
 
El incumplimiento de estas exigencias podrá ser causal de descalificación inmediata de la 
oferta correspondiente. 
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En el sobre denominado "Oferta Técnica" deberán adjuntarse los siguientes formularios, 
todos debidamente firmados: 
 
a) FORMULARIO Nº 1 Identificación de la Empresa.  

 
En este formulario el Proponente deberá presentar todos los datos y antecedentes que se 
solicitan, de la empresa que presenta la Oferta. 
 

b) FORMULARIO N° 2 Minuta legal.  
 
En este formulario, fechado con no más de 60 días de anticipación a la fecha de 
presentación de las propuestas, el Proponente incluirá una Minuta Legal, en idioma 
español, firmada por un abogado o por el representante legal del Proponente, que 
comprenda como mínimo los siguientes aspectos: 
 
1. Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos. 
2. Objeto y capital,  
3. Plazo de duración y vigencia,  
4. Identificación de socios actuales,  
5. Forma de administración y personería de sus representantes legales, 

individualizándolos con nombres, apellidos y números de cédula de identidad.   
 
Metro S.A., se reserva la facultad de solicitar aclaraciones o complementaciones a la 
referida Minuta Legal quedando obligado el Proponente a presentar una nueva que 
recoja las exigencias que Metro S.A. manifieste, en el plazo que se le señale. 
 
En caso de presentarse en consorcio o grupo de empresas, se deberá entregar la 
información requerida respecto de cada uno de sus integrantes. 
 
Asimismo, sólo los proponentes que califiquen técnicamente, deberán presentar la 
documentación legal de la empresa, con vigencia máxima de 30 días, según siguiente 
detalle:  
 

a. Original o copia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad y de 
sus principales modificaciones 

b. Original o copia legalizada de escritura de delegación de poderes 
c. Certificado de vigencia de la sociedad con anotaciones vigentes 
d. Certificado de Vigencia de Poderes 

 
Si se trata de un proveedor extranjero, los documentos requeridos deberán presentarse 
protocolizados y legalizados o, de ser procedente, bastará para acreditar su autenticidad 
el trámite de la apostilla. 
 

c) FORMULARIO Nº 3    Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta. 
 
El Proponente deberá adjuntar la Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta, 
según lo indicado en el artículo 17 “Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta” de las 
presentes Bases de Licitación. 



BA   12 
 

  

Licitación Pública: Cambio Líneas de Control de Acceso y Salida Mesanina en Estaciones de Metro  de Santiago 
 

 
d) FORMULARIO Nº 4    Declaraciones. 

 
F4.1 Declaración de conflictos de intereses.  
En este formulario, el Proponente consignará si alguno de sus directivos superiores o 
ejecutivos, posee algún tipo de relación con cualquier directivo de Metro S.A 
 
Para estos efectos, se entiende que son partes relacionadas aquellas personas que 
tengan la condición de directores o ejecutivos que posean interés en toda negociación, 
acto, contrato u operación en la que como contraparte deban intervenir ellos mismos, 
sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, 
haciéndose extensivo si la intervención se realiza a través de empresas en las cuales 
sean directores o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de 
un 10% o más del capital. 
 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
F4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación Bases:  
En este formulario, el Proponente consignará haber estudiado las presentes Bases de 
Licitación, sus Especificaciones Técnicas y Anexos, y asumirá las responsabilidades 
que emanan de la presentación de la Oferta. 
 
F4.3 Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e indivisible:  
En caso de constituir un consorcio, el Proponente deberá presentar este formulario, 
firmado por los representantes de cada una de las empresas que lo integran, en el que se 
constituyen solidariamente responsables por las obligaciones que surjan con motivo de 
la propuesta y del contrato que a consecuencia de ella se celebre.  En caso que el 
Proponente esté constituido por una sola empresa, deberá declararlo explícitamente, 
donde marcará “No Procede”. 
 
F4.4 Declaración de grupo empresarial:  
En este formulario, debidamente firmado, el Proponente consignará si forma parte de 
un grupo empresarial y su descripción, en los términos definidos en el artículo 96 de la 
ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso de presentarse en consorcio, se 
deberá entregar la información requerida respecto de cada uno de los integrantes del 
mismo. 
 
F4.5 Declaración de existencia y vínculo con Personas Expuestas Políticamente:  
En este formulario, el Proponente consignará si los propietarios, directores y ejecutivos 
principales de la empresa son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad de Personas Expuestas Políticamente (PEP). También consignará si 
son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de Personas 
Políticamente Expuestas y, finalmente, si han celebrado pacto de actuación conjunta 
mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas 
en Chile, con alguna de las Personas Políticamente Expuestas. 
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En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
 
En caso que exista un PEP, de ser adjudicado, en el contrato se establecerá que el PEP 
deberá abstenerse en términos absolutos de participar en el servicio u obra contratado y 
de mantener alguna relación o intervención en el contrato. 
 
F4.6 Información para verificar PEP:  
En este formulario, el Proponente individualizará a las personas naturales que se 
solicita, con el objeto de dar cumplimiento a la circular N°49 de la Unidad de Análisis 
Financiero del Gobierno de Chile. En caso de presentarse en consorcio o grupo de 
empresas, se deberá entregar la información requerida respecto de cada uno de los 
integrantes del mismo. 
 

e) FORMULARIO Nº 5    Antecedentes  Financieros:  
 

El Proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos: 
 
1. Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta debidamente 

timbrada por el Servicio de Tesorería o institución autorizada 
 

2. Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 
 
3. Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y estados de resultados 

debidamente firmados por el representante de la empresa y un profesional contable 
 
4. Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de antigüedad en que se 

acredite Estado de Situación de la empresa participante en la propuesta. 
 
5. Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de Comercio de Santiago o de 

DICOM, en original, de no más de treinta días de antigüedad a la fecha de su 
presentación, que acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la 
fecha de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se entenderá 
satisfactorio en la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. 

 
6. Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta corriente, emitido a una 

fecha reciente. 
 
7. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 
 
8. Vaciado de Estados Financieros  
 
En caso de presentarse en consorcio, se deberá entregar la información requerida 
respecto de cada uno de los integrantes del mismo. 
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f) FORMULARIO Nº 6     Experiencia del Proponente.  
 
En este formulario el Proponente deberá individualizar las principales trabajos 
realizados en acero  inoxidable durante los últimos 2 (dos) años, que tengan similitud 
con el objeto de esta licitación, ya sea por su envergadura técnica, su volumen de obras 
o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades de Fomento, plazo y fecha 
de término de los trabajos ejecutados o en ejecución, debiendo adjuntar los 
antecedentes, documentos o certificados que permitan validar la experiencia señalada por 
los Proponentes. 
 

g) FORMULARIO Nº 7   Propuesta Técnica:  
 
 El proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos: 
 
 Programa de Trabajo, presentado en carta Gantt (mostrando la duración, fechas de 

ejecución de las diferentes actividades y ruta crítica). El programa deberá indicar el 
plazo total establecido en las presentes Bases de Licitación. Una vez iniciadas las 
obras, el programa se deberá controlar en forma periódica y en cualquier 
oportunidad en que Metro lo solicite. 

 Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente los 
métodos y secuencias constructivas de las principales actividades. 

 Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, los que deberán 
minimizar el impacto ambiental.  

 Listado de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre, dirección, 
teléfono y contacto de las empresas subcontratistas 
 

h) FORMULARIO Nº 8    Organización: 
 
El Proponente deberá entregar la descripción de la estructura de la organización 
(organigrama) que será implementada para ejecutar las obras, indicando la relación con 
la organización central del Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de 
jefes de obra, con indicación de las relaciones entre las áreas de los elementos 
responsables, consignando explícitamente al menos: ingeniero visitador, jefe residente 
de obras (administrador), jefes de terreno, profesionales jefes de área y/o especialidad, 
experto en prevención de riesgos y asesores.  Se deben anexar los currículos vitae de 
todos los profesionales y técnicos, hasta el nivel de jefes de obra, señalando su 
experiencia en el área (para todos los profesionales se deberá incluir los 
correspondientes certificados de título). La información debe ser presentada en base a un 
organigrama funcional en el cual indique para cada función los profesionales asociados a 
ellas. Indicar la cantidad de trabajadores no profesionales que ejecutarán las obras en cada 
etapa. 
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i) FORMULARIO Nº 9    Antecedentes Prevención de Riesgos:  
 
 El Proponente deberá adjuntar a este formulario los siguientes documentos: 
  

 Estadísticas de Accidentabilidad, con certificación actualizada al mes anterior al de 
presentación de la propuesta, que incluya los indicadores de gestión en prevención 
de riesgos de los últimos dos años, emitidos por el organismo administrador de la 
Ley Nº16.744, en que se indique: número de accidentes, días perdidos, dotación 
promedio, accidentes fatales, pensionados, indemnizados, tasa de siniestralidad, tasa 
de accidentabilidad, tasa de frecuencia y tasa de gravedad, obtenidos en sus faenas 
de construcción de obras civiles, todo ello, para cada período de 12 (doce) meses. 
 
En caso de consorcios, esta estadística deberá presentarse por separado respecto de 
cada uno de sus integrantes, pudiendo ser evaluada cada empresa por separado o el 
consorcio como tal, conforme estime la Comisión Evaluadora. 
 

 Programa de Prevención de Riesgos a aplicar durante el desarrollo de los trabajos, 
indicando las medidas de prevención aplicables y que estén destinadas a controlar 
los riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los trabajos que se licitan. 
 

 Curriculum Vitae del Experto Profesional en Prevención, según lo indicado en el 
artículo 28 de las presentes Bases de Licitación. Además, deberá presentar el 
certificado de título y la certificación del Servicio de Salud que lo acredite como 
experto profesional en prevención.  
 

En el sobre Oferta Técnica no se deben incluir precios.  

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima 
conveniente en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a juicio exclusivo no cumplan con los 
requisitos establecidos en las presentes Bases de Licitación. Sin embargo, de ninguna forma 
dichas aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la Oferta Económica. 

Se deja establecido, que la participación en el proceso de licitación mediante la 
presentación de propuesta, implica la aceptación del Proponente de las presentes Bases de 
Licitación.  

De comprobarse la falsedad de alguno de los antecedentes suministrados, será causal de no 
consideración de la oferta y el Proponente que la presentó podrá ser suspendido o excluido 
de futuras licitaciones o registros. 

 
Metro S.A. se reserva el derecho de rechazar alguna o todas las propuestas, sin derecho a 
indemnización de ninguna especie, si no se presentan correctamente los documentos 
requeridos en las presentes Bases de Licitación. 
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Sobre “OFERTA ECONOMICA” 
 

La Oferta Económica debe ser presentada, según Formularios N° 10 y 11en Unidades de 
Fomento (UF) con I.V.A. incluido. El Proponente indicará en detalle las cantidades de 
obras de los ítems a suma alzada, calculadas por él, el precio unitario de los ítems a suma 
alzada, incluidos gastos generales, utilidades e imprevistos y el valor que haya obtenido 
para cada ítem, no pudiendo omitir ninguna de las partidas incluidas en el itemizado del 
contrato, ni agregar otras. 

Es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la cantidad efectiva de 
obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en los planos, especificaciones 
y reglas del arte de la construcción.  En consecuencia, los precios y los plazos de estos 
ítems no están sujetos a ajustes, por causa de diferencias entre las cantidades reales y las 
consideradas en el itemizado del presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto 
de modificaciones introducidas por Metro S.A., las que se regularán de acuerdo a lo 
indicado en el artículo 25 “Modificaciones de Obras”, de las presentes Bases de Licitación. 
 
En caso de materiales o procedimientos no especificados en los documentos de la 
propuesta, regirá lo dispuesto en las Normas INN (Instituto Nacional de Normalización) 
respectivas, en la Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, Ordenanzas 
Municipales, Reglamentos sobre Instalaciones Sanitarias y de Electricidad, normativa sobre 
Prevención de Riesgos y Estatutos y disposiciones que rigen a la Empresa de Transporte de 
Pasajeros Metro S.A. 
 
En el sobre Oferta Económica, el Proponente no podrá incluir comentarios ni 
condicionamientos a los formularios Nº 10 y Nº 11, entregados por Metro S.A., ni a los 
precios entregados por el mismo Proponente. Tampoco se podrá realizar oferta o propuesta 
alguna bajo presupuestos no contemplados en las Bases de Licitación y/o en sus 
documentos.  
 
No se admitirá modificación ni aclaración alguna a la Oferta económica. 
 
Art. 14    Evaluación y Comparación de las Propuestas 

Metro S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones incluyan un 
proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas recibidas. 

Una vez que Metro S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan esencialmente a los 
documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y comparación. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo de 
facilitar este proceso, Metro S.A. podrá requerir de cualquiera de los Proponentes una 
mayor información o complementación de los antecedentes presentados en su propuesta.  

La solicitud de aclaración correspondiente se hará por escrito, y en ella no se pedirá, 
ofrecerá, ni permitirá cambios en los aspectos sustanciales de la propuesta presentada. No 
se aceptará que durante este período los Proponentes presenten correcciones a los 
documentos presentados originalmente. 
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Si en el proceso de evaluación de las propuestas, Metro S.A. verifica en alguna de ellas, 
irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, lo que no dará 
lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El estudio, calificación y evaluación técnica de las ofertas, será realizada en privado por una 
Comisión de Evaluación, cuyos integrantes serán designados por la Gerencia de Ingeniería 
y Proyectos Operacionales. Los resultados de este proceso no darán lugar a reclamo alguno 
por parte de los Proponentes. 

Se verificará el cumplimiento de los requisitos para postular definidos en el artículo 4 
“Requisitos para Optar a la Licitación” de estas Bases de Licitación. El incumplimiento de 
cualquiera de esos requisitos facultará a Metro S.A. para desestimar la oferta, lo que no dará 
lugar a posterior reclamo por parte del Proponente afectado. 
 
Art. 15    Apertura de las Propuestas y Apertura de ofertas técnicas 
 
Las propuestas presentadas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, contados a 
partir de la fecha de recepción de las mismas. Metro S.A., podrá solicitar la ampliación de 
dicha vigencia. 
 
Las propuestas se presentarán el día, hora y lugar establecido en el cronograma de la 
presente Licitación a nombre de Jeannette Peña, Subgerencia de Abastecimiento. 
 
El día y hora señalados en dicho cronograma, se procederá a la apertura de los sobres 
caratulados "Oferta Técnica", en presencia de los Proponentes que deseen asistir. En dicha 
instancia sólo se verificará la presentación de los documentos exigidos, realizándose el 
análisis detallado en la etapa de evaluación de las ofertas. Se dejará constancia de este acto 
en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 
Los sobres que contienen la "Oferta Económica" se mantendrán cerrados y quedarán en 
custodia de Metro. En caso que uno o más formularios de Oferta Económica sean incluidos 
dentro del sobre de Oferta Técnica, la propuesta respectiva será descalificada de inmediato, 
sin lugar a indemnización de ninguna especie. 
 
Si a la licitación se presentara una sola propuesta, Metro podrá declararla desierta de 
inmediato o bien continuar con el acto de apertura, sin que ello afecte su derecho a 
desestimar la propuesta en cualquier momento, decisión que no dará derecho al Proponente 
a compensación ni indemnización alguna en contra de Metro. 
 
Metro se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes si así lo estima conveniente 
en cualquier etapa del proceso de licitación, o devolver las ofertas, sin lugar a 
indemnización alguna, a aquellos Proponentes que a su juicio exclusivo no cumplan con los 
requisitos establecidos en la presente licitación. Sin embargo, de ninguna forma dichas 
aclaraciones podrán constituir modificación a los valores de la oferta económica. 
 
De comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello 
podrá ser causal de cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no 
consideración de la oferta respectiva, sin perjuicio que el Proponente responsable podrá ser 
suspendido o excluido de futuras licitaciones. 
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Art. 16    Rechazo de las ofertas 
 
Toda oferta que no esté presentada en conformidad con las presentes Bases y demás 
documentos de la Licitación o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados 
podrá ser rechazada durante la etapa de evaluación. 
 
Del mismo modo, no se aceptarán ofertas que no cumplan con los estándares establecidos 
en las Especificaciones Técnicas. Respecto a aquellos Proponentes cuyas ofertas “No 
Califican Técnicamente” no se procederá a la apertura de su Oferta Económica, y se les 
notificará por escrito la fecha de retiro de su boleta de garantía de seriedad de la oferta. 
 

Art. 17    Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta  

Los Proponentes deberán acompañar una Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la 
Oferta, incondicional e irrevocable, a nombre de Metro S.A., emitida por un banco chileno 
o banco extranjero con oficinas en el país, cobrable y pagadera en Santiago de Chile, por un 
monto total de UF 30 (Treinta Unidades de Fomento), con un plazo de vigencia de 120 
(ciento veinte) días corridos contados a partir de la fecha de recepción de ofertas, 
establecida en el cronograma de la presente licitación. 

En caso que Metro extienda los plazos de licitación, los Proponentes interesados en 
continuar participando en el proceso de licitación deberán renovar dicha boleta, en los 
mismos términos antes descritos y con vigencia hasta la nueva fecha que Metro señale. Los 
Proponentes que no renueven la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos 
señalados, quedarán excluidos automáticamente de la licitación. 
 
Metro podrá hacer efectiva esta garantía, entre otros, en los siguientes casos: 
 
1. Si los antecedentes suministrados en su oferta no fueren verídicos o hubiesen inducido a 

Metro a error en la adjudicación de la licitación. 
 
2. Si por alguna otra razón o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de 

seriedad del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya 
falseado u ocultado información relevante para la evaluación de la propuesta, ya sea 
referida a su organización, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra 
que a juicio de Metro pueda o haya inducido a error en la adjudicación por estos 
motivos. 

 
3. Si el Proponente se desiste de su oferta, no suscribe el contrato, en caso de serle 

adjudicado, en el plazo establecido para su firma, o no presenta oportunamente la boleta 
de garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 
La garantía de seriedad de la oferta será devuelta a los Proponentes no favorecidos, dentro 
de los 30 días posteriores a la notificación de adjudicación de la propuesta. Será obligación 
de dichos Proponentes retirarla dentro del plazo establecido. Metro no se responsabiliza por 
la tenencia de este documento con posterioridad al mencionado plazo. 
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Art. 18    Apertura de las Ofertas Económicas.  

La Apertura de las Ofertas Económicas se efectuará en un acto al que se invitará sólo a los 
Proponentes que califiquen en la etapa de evaluación técnica y que se efectuará en las 
oficinas de Metro el día y hora que se les comunicará oportunamente. Se dejará constancia 
de este acto en un Acta que podrá ser firmada por los proponentes que asistan. 
 

Art. 19    Adjudicación de la Propuesta 

Metro adjudicará el contrato al Proponente que haya sido calificado en la evaluación técnica 
y cuya oferta estime más conveniente a sus intereses, a su juicio exclusivo. 
  
Metro notificará por escrito el resultado final de este proceso a todos los Proponentes a 
quienes se abrió su oferta económica. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, Metro se reserva el derecho a aceptar o rechazar total o 
parcialmente todas o alguna de las ofertas, adjudicar, desestimar, dejar sin efecto y/o 
declarar desierta la licitación, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a indemnización o 
compensación de ninguna especie a favor de los Proponentes. 
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B.- ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO 
 
Art. 20    Firma y Antecedentes del Contrato 
 
Previo a la firma del contrato con el Proponente que resulte adjudicado, en adelante el 
“Contratista”, éste deberá presentar original o copia legalizada de la escritura de 
constitución de la sociedad, de sus principales modificaciones y del otorgamiento de 
poderes, como asimismo certificados de vigencia de la sociedad y de los poderes otorgados 
a sus representantes legales, ambos emitidos con una anticipación no superior a 60 días. 
Estos documentos deben ser presentados a Metro dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
la fecha en que sea notificado de la adjudicación. 
 
El representante legal del Contratista deberá suscribir el contrato dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la fecha en que Metro le haga entrega de los ejemplares 
correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, Metro podrá adjudicar la licitación 
a otro Proponente o declararla desierta haciendo efectiva la Garantía de Seriedad de la 
Oferta del adjudicatario.  

 
Art. 21    Tipo de Contrato y Monto 

El contrato será bajo el sistema de suma alzada y sin reajustes. Todas las partidas deberán 
ser expresadas en Unidades de Fomento, con hasta 4 decimales e IVA incluido, y 
considerarán la totalidad de los gastos que demande la ejecución de las obras hasta su 
recepción definitiva por parte de Metro S.A. 

 
Art. 22    Forma de Pago 
Metro S.A. pagará por los servicios recibidos a su entera satisfacción, mediante un estado 
de pago, una vez finalizados los trabajos a su entera conformidad.  
 
El Contratista podrá presentar la correspondiente factura, sólo una vez que Metro S.A. haya 
autorizado el respectivo estado de pago, enviando un documento denominado Hoja de 
Entrada en Servicio (HES). 

 

El estado de pago se presentará en Unidades de Fomento y se calculará su equivalencia a 
pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la emisión de la correspondiente 
factura. 

Metro S.A. dispondrá de un plazo máximo de 8 días corridos para reclamar del contenido 
de la factura. El pago se hará efectivo en un plazo estimado de 30 (treinta) días corridos 
desde que se hubiere recepcionado a conformidad de Metro S.A. la factura emitida por el 
Contratista. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u 
otros reparos, los plazos antes señalados empezarán a correr a partir de la fecha de 
recepción del documento de reemplazo. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se cursará ningún estado de pago de la obra mientras no esté 
subsanado cualquier daño que se hubiese provocado durante la ejecución de los trabajos, a 
algún elemento o recinto de la estación y, en ningún caso, mientras no haya sido aprobada 
por Metro S.A. y se encuentren vigentes la boleta de garantía de fiel cumplimiento y los 
seguros exigidos.   
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La I.T.O. adjuntará al estado de pago en curso, un informe o certificado firmado por ella y 
por el Contratista, que dé cuenta que las obras que se incluyen en el respectivo estado de 
pago, han sido ejecutadas correctamente y dentro del plazo contractual. 

El Administrador del Contrato deberá exigir al Contratista, antes de cursar el estado de 
pago y según resulte procedente, la presentación de los comprobantes de pago de las 
cotizaciones previsionales y los certificados emitidos por la Inspección del Trabajo 
correspondientes al período de las obras ejecutadas. 

Los documentos requeridos precedentemente deberán corresponder a todo el personal del 
Contratista y sus subcontratistas que hubieren desarrollado labores en la obra. 

Las facturas emitidas por el Contratista deberán presentarse en original y copia control 
tributario, adjuntando la HES (Hoja Entrada en Servicio) emitida por el Administrador del 
Contrato por parte de Metro, sin correcciones ni enmendaduras, a nombre de Empresa de 
Transporte de Pasajeros Metro S.A., RUT Nº 61.219.000-3, Dirección Avenida Libertador 
Bernardo O´Higgins Nº 1414 Santiago, Giro Transporte de Pasajeros, indicando además el 
número de contrato, la descripción del servicio, las partidas y precios unitarios según 
corresponda. 

Las facturas Manuales serán recepcionadas sólo en la Unidad de Recepción de Facturas de 
Metro ubicada en su Edificio Corporativo de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins Nº 
1414, primer piso, en horario de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. 

En el caso de facturas electrónicas, el Contratista deberá utilizar la casilla 61219000-
3@ce.cl para realizar el envío de sus documentos electrónicos emitidos a Metro S.A., 
haciendo referencia a la Hoja de Entrada en Servicio (HES). Adicionalmente, al consultar la 
factura en el sitio web de Servicio de Impuestos Internos, debe presentar estado de validez 
"Documento Recibido por el SII". La factura se considerará recibida en conformidad, una 
vez que el proveedor obtenga el documento "ACUSE DE RECIBO" emitido por Metro S.A.  
 
Art. 23    Facultad de Retención de Estados de Pago 

Si durante la vigencia del contrato, Metro S.A. fuere demandada y/o condenada al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o sus subcontratistas, Metro S.A. podrá retener del estado de pago con motivo 
del contrato que se licita o de cualquier otro, los montos demandados por aquellos 
trabajadores que prestaron servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A. o el 
Contratista, cuando corresponda. 
 
Art. 24    Reajustes 

Los valores del contrato no estarán afectos a ninguna especie de reajuste, salvo los 
experimentados por la UF. 
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Art. 25    Modificaciones de Obras 

25 .1.-  Efectos sobre los precios 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Metro S.A. se reserva el derecho, durante la ejecución de la obra, de aumentar o disminuir las 
cantidades de cada partida, a los precios del presupuesto original, sin que estas modificaciones 
superen el 20% del valor del contrato original.  Estas modificaciones no darán derecho al 
Contratista a cobrar ningún tipo de indemnización. 

Sólo mediante aditivos posteriores podrá encomendarse la ejecución de obras extraordinarias, 
conviniéndose los precios con el Contratista, lo mismo que los plazos si se justificara su 
ampliación. 

25 .2.-  Efectos sobre los plazos 

Las partes podrán acordar un aumento de plazo, si las modificaciones del proyecto afectan 
el cumplimiento del plazo final del contrato, previamente demostrado por el Contratista. 

En este caso, se pagarán los gastos generales asociados al mayor plazo aprobado por la 
I.T.O., valor que se determinará de común acuerdo entre las partes, tomando como base el 
detalle de gastos generales presentado por el Contratista en su oferta, cuyo valor promedio 
diario en ningún caso será mayor al que resulta de la división entre el valor total de los 
gastos generales de la oferta y el plazo original del contrato.  

En el caso que las modificaciones de proyecto correspondan a disminuciones de obras, 
Metro S.A. podrá ordenar una disminución de plazo y una disminución de gastos generales 
asociados, lo que se determinará de común acuerdo entre las partes, siguiendo el mismo 
procedimiento que para los aumentos de plazo. 
 
Art. 26    Multas 

Metro S.A. tendrá la facultad de aplicar multas por concepto de incumplimiento de las 
obligaciones que se indican a continuación, pudiendo el Contratista pedir por escrito su 
reconsideración en un plazo máximo de 5 días corridos desde que haya sido notificado al 
respecto, quedando a Metro S.A. la resolución definitiva. 

Sin embargo, Metro S.A. podrá calificar las razones de las multas y sus consecuencias, y si 
estima que procede, reconsiderar la aplicación de dichas multas. 

En caso que el valor total acumulado de las multas exceda el 15% (quince por ciento) del 
valor total del Contrato, incluidas sus modificaciones, Metro S.A. podrá poner Término 
Anticipado al Contrato conforme a lo establecido en el Artículo 42 de las presentes Bases 
de Licitación. 

Las multas que podrá aplicar y las causas específicas que darán lugar a las mismas, se 
detallan a continuación, sin perjuicio de las establecidas en los artículos 41, 42 y 45 de las 
presentes Bases: 

a)     Plazo 
Si el Contratista no realiza la entrega de la obra totalmente terminada dentro del plazo 
contractual señalado en el artículo 27 de las presentes Bases de Licitación, estará afecto a 
una  multa de UF 5 (cinco unidades de fomento) por cada día de atraso, valor con IVA 
incluido. 
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La aplicación de esta multa es sin perjuicio de la facultad de Metro S.A. de poner 
término anticipado al contrato, si la demora es igual o mayor que el 30% del plazo 
previsto para la ejecución del mismo. 
 
b) Aseo Diario 
 
La no realización del aseo diario, satisfactorio, que deberá ser certificado por el Jefe de 
Estación u otro personal que esté a cargo de ésta, será motivo para cobrar como multa, 
en cada oportunidad, un monto de UF 3 (tres unidades de fomento). 
 
c) Prevención de Riesgos 
 
Si el Contratista es sorprendido en faltas a las normas de prevención de riesgos señaladas 
en el Reglamento de Seguridad para Contratistas de Metro o en algún incumplimiento de 
lo estipulado en las presentes Bases de Licitación, será sancionado con una multa de UF 
3 (tres unidades de fomento); y en el eventual caso que se reincida en estas faltas, el 
monto de la multa ascenderá a UF 5 (cinco unidades de fomento). 
 
d) Instrucciones de la Inspección Técnica de Obras 
 
El Contratista deberá acatar las órdenes de la I.T.O. y dar cumplimiento cabal y oportuno 
a las Disposiciones Técnicas y Administrativas del Contrato. Si el Contratista no acatara 
las órdenes de la I.T.O. o no diere cumplimiento a alguna de sus obligaciones, se aplicará 
una multa de 5 (cinco unidades de Fomento), por cada día de incumplimiento y hasta que 
éste haya sido corregido a satisfacción de la Inspección. 
 
f) Multa por falta de supervisión de parte del Contratista  
 
Por cada día de incumplimiento, en que el Contratista no cuente en terreno con el 
personal de supervisión adecuado en número y calidad a las necesidades de las faenas, se 
aplicará una multa de 5 (cinco unidades de Fomento). 
 
g) Multa por afectar la operación comercial de Metro S.A. 
 
Si el Contratista ocasionare por cualquier motivo o circunstancia un retraso en la hora de 
inicio de la operación comercial de Metro S.A., o en caso que por motivos imputables al 
Contratista, se generen alteraciones en la frecuencia de la operación del servicio de 
Metro S.A., dará lugar a la aplicación administrativa de una multa del 3% del total del 
Contrato. La repetición de estas alteraciones por incumplimiento del Contratista, será 
causal de término del Contrato y su liquidación anticipada, según el procedimiento 
establecido en las presentes Bases de Licitación. 

Metro S.A. conforme a lo establecido en las presentes Bases de Licitación, se encuentra 
facultada para cobrar las multas indicadas en ellas, por los montos y causales expresados, lo 
que hará administrativamente, sin necesidad de decisión judicial o arbitral previa. 

Las multas aplicadas serán exigibles de inmediato, estando facultado Metro S.A., además, 
para hacerlas efectivas al momento de pagar los servicios realizados o bien descontarlas de 
cualquier otra suma que adeudare al Contratista, por cualquier motivo o concepto. Podrá 
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asimismo, a su sólo arbitrio y mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no 
autorizar estados de pago, cobrar la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato o 
ejercer cualquier otro derecho que legal o contractualmente le corresponda. 

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantía, el Contratista deberá reemplazarla, 
dentro de los 10 días corridos siguientes, por otra del mismo monto y condiciones que la 
original. La no constitución oportuna de la garantía de reemplazo, facultará a Metro S.A. a 
poner término anticipado al contrato. 

Sólo si el monto de las multas fuere inferior el valor de la boleta de garantía cobrada, el 
excedente será devuelto por Metro S.A. al Contratista una vez recibida a su entera 
conformidad la nueva garantía y en la medida que no concurran otras causales para su 
cobro. 

 
Art. 27    Plazo de Ejecución de las Obras 

El plazo total de ejecución de la obra será de 70 (setenta) días corridos, contados de la fecha 
consignada en el acta de entrega de terreno. Se entiende por días corridos, días sucesivos 
que incluyen sábados, domingos y festivos.  

No se contabilizarán en el plazo de ejecución de la obra los días en que por razones técnicas 
de Metro, el Contratista no pueda trabajar. Estos días adicionales no darán lugar a 
indemnización de ninguna especie a favor del Contratista.  

El inicio de la obra estará sujeto a la aprobación, de parte de Metro S.A., de las garantías y 
seguros exigidos en esta licitación. 

Se deja constancia que la Recepción Definitiva de las obras será realizada 15 días corridos 
después de la Recepción Provisoria. Posterior a la Recepción Definitiva, el plazo de 
garantía técnica de las obras se extenderá por 365 días adicionales, período en el cual, el 
Contratista deberá subsanar cualquier situación no aprobada por la I.T.O. A la recepción 
conforme por parte de Metro se procederá a la devolución de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato presentada. 
 
Art. 28    Medidas de Seguridad 
 
El Contratista deberá dar cumplimiento a la obligación de higiene y seguridad prevista en el 
artículo 184 del Código del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias 
relativas al seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en 
especial las previstas en la Ley Nº 16.744 y el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 594, de 
1999, del Ministerio de Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento de este 
contrato. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con el Reglamento para Empresas 
Contratistas de Metro S.A., anexado a las presentes Bases de Licitación, para evitar 
accidentes de su propio personal o de Metro S.A y/o pérdidas de materiales. Además, 
deberá cumplir con las recomendaciones que le haga el experto de su Empresa o el experto 
en Prevención de Riesgos de Metro S.A. y el Administrador del Contrato y/o la I.T.O., 
respecto de los trabajos que se realicen. 

Metro S.A. podrá vigilar el cumplimiento por parte del Contratista de estas normas –
incluida la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si 
procediere, – mediante un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores 
involucrados. 
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El prevencionista del Contratista deberá emplear todo el tiempo que sea necesario en 
función de los riesgos asociados al contrato y el número de trabajadores del contratista, el 
que destinará principalmente a verificar el cumplimiento del programa de prevención de 
riesgos e informar de los avances de éste a Metro S.A., en cada ocasión que visite alguno de 
los centros de trabajo. 

Todo el personal participante en las obras debe asistir a una charla de inducción, de 3 (tres) 
horas, impartida por Metro S.A., previo al inicio de los trabajos. La realización de esta 
charla de inducción por parte de Metro S.A., no exime de la responsabilidad que tiene el 
Contratista de realizar a diario las charlas operacionales u otras actividades a cargo del 
ingeniero administrador del contrato, los supervisores de terreno y/o el experto profesional 
en prevención, para el control de los riesgos. 

El Administrador del Contrato o quien éste designe, además del personal de administración 
de riesgos de Metro S.A., estarán facultados para suspender la ejecución del trabajo, cuando 
no se respeten las normas de prevención de riesgos de Metro S.A., poniendo en peligro las 
personas o las instalaciones. 

La suspensión por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos y seguridad 
industrial, no da derecho a reclamo y no significará un aumento en los plazos parciales ni en 
el plazo final del contrato, ni pago de indemnización de ninguna índole a favor del 
Contratista. 

El Contratista estará obligado a mantener limpios y en orden los lugares donde se 
desempeñe su personal, sin perjuicio del servicio de aseo programado que se realice en el 
lugar.  

Metro S.A. se encuentra desarrollando una política preventiva de uso de alcohol y drogas 
entre su personal y por extensión, ella deberá ser desarrollada por las empresas Contratistas 
o subcontratistas que prestan servicio dentro de los diversos recintos e instalaciones de la 
empresa, debiendo informar sus planes y resultados mensualmente a Metro S.A., 
incorporando en ellas la realización de exámenes preocupacionales y ocupacionales a sus 
trabajadores. 

El Contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios como 
cascos, zapatos de seguridad, andamios de seguridad, etc. 
 
Art. 29    Responsabilidad del Contratista 
 
El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de los 
trabajos que se le encarguen, de la seguridad en los frentes de trabajo y de la estricta 
observancia de los procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las 
especificaciones técnicas y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO o 
Metro S.A. Será responsable además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, 
por todos los perjuicios que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras 
propiamente tales, como también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o 
privados y otros.  
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Sin perjuicio de las demás responsabilidades que emanan del presente contrato, el 
Contratista será responsable y estará obligado a reparar, subsanar, compensar, indemnizar, 
efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a daños, 
perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas o cosas 
y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la ejecución 
del contrato a causa de negligencias, acciones y omisiones de su responsabilidad, de su 
personal y de sus subcontratistas. 
 
El Contratista se obliga a dar estricto y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones 
tributarias, laborales y previsionales con respecto al personal que utilice en el contrato. 
 
En el caso que se generen residuos domiciliarios y/o asimilables serán retirados de la obra 
por el servicio de recolección contratado por el contratista y dispuestos en un relleno 
sanitario autorizado. No se permitirá al Contratista almacenar residuos en las instalaciones 
de Metro S.A. 

 
Art. 30    Dirección de los Trabajos por el Contratista 
 
El Contratista deberá designar un profesional responsable de los trabajos (Ingeniero de 
Proyecto), el que deberá ser un ingeniero civil o ingeniero constructor o constructor civil 
con 3 (tres) años de experiencia en la dirección y coordinación de trabajos de similar 
envergadura y características técnicas que tengan relación con el tema de la presente 
licitación y haber supervisado la construcción obras de similares características técnicas. 
 
Además, deberá designar los profesionales y/o técnicos que desempeñarán los siguientes 
cargos: 
 
- Supervisor de Terreno: Deberá ser un técnico calificado con al menos 3 (tres) años de 
experiencia en obras de similares características técnicas. 
 
- Experto Profesional en Prevención: Deberá considerar un (1) experto profesional en 
prevención como asesor, el que deberá acreditar a lo menos 5 años de experiencia y 
certificación Servicio de Salud, y que haya supervisado en terreno obras de similares 
características y además, debe tener experiencia en el manejo de problemáticas ambientales 
y resolución de éstas en obras y con conocimientos sobre la legislación ambiental y sus 
formas de cumplimiento, el cual debe atender el aspecto seguridad, desde el momento en 
que se inicien los trabajos materia de la presente licitación y mientras se estén ejecutando. 
Adicionalmente a lo antes señalado, el Contratista deberá disponer durante todo el período 
que duren las obras, de los profesionales y técnicos en cantidad y calidad tal, que aseguren 
el buen desarrollo del proyecto. 
 
Si durante el desarrollo de los trabajos Metro S.A. considera que alguno de sus 
componentes no se ajusta a los requerimientos de la obra, podrá a su sola decisión, solicitar 
su reemplazo, sin que ello signifique mayores costos para Metro S.A. 
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Art. 31    Libro de Obra  
 
Desde el inicio de la obra el Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de 
los trabajos un Libro de Obras en el que se contendrán todas las comunicaciones entre el 
Contratista, la I.T.O. y Metro S.A., este podrá ser en papel o bien digital.  

Sin perjuicio de lo anterior, una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una 
comunicación al Contratista en la cual se fijarán las normas que regirán las comunicaciones 
oficiales entre el Contratista y la I.T.O., estableciendo lugares, horarios y calendarios para la 
recepción. 

Todos los aspectos del contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan duda o 
aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, deberá ser 
dirigida por escrito a la I.T.O. 

 
Art. 32    Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 
 
El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del Trabajo 
(Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales y normas ambientales. 

Deberá cumplir en todo momento con los límites máximos permisibles de ruido, de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Supremo N° 146, de 1997, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia. 

El Contratista deberá indicar al Administrador del Contrato los lugares y fechas en que se 
realizarán trabajos que generen ruido, de manera de permitir a este último coordinar dichas 
faenas para evitar posibles multas. En caso de no efectuar el Contratista la comunicación 
señalada, las multas que pudiere aplicar la autoridad sanitaria por excederse los límites 
permisibles de ruido en lugares y fechas no informados oportunamente por el Contratista 
deberán ser asumidas por este último. 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los 
diferentes horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras.  
Cualquier modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá ser 
sometida a la aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo casos de 
emergencia en que este plazo puede ser menor. 

La I.T.O. podrá disponer modificaciones menores a la programación del Contratista 
respecto al total o parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios de trabajo 
establecidos, cada vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los plazos y 
programas convenidos. 

 
Art. 33    Seguros  

El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, 
indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, debido a 
daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a terceras personas 
o cosas y a las obras e instalaciones de Metro S.A., que se produzcan con motivo de la 
ejecución del contrato a causa de negligencias, acciones u omisiones de su responsabilidad, 
de su personal, de sus subcontratistas, de terceros que actúen en su representación o del 
personal de cualquiera de ellos. 
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Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente indemnización a los 
afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las hubiere, el Contratista deberá 
entregar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de la 
propuesta, y mantener vigente durante todo el desarrollo de las obras, hasta 365 (trescientos 
sesenta y cinco) días corridos contados desde la recepción definitiva del contrato, un Seguro 
de Todo Riesgo de Construcción, por un monto equivalente al 100% del valor de la obra 
contratada, estableciendo como asegurado adicional y beneficiario a la Empresa de 
Transporte de Pasajeros Metro S.A. En todo caso, las condiciones de la póliza de seguro, 
deberán contar con la aprobación de Metro S.A., sin que esta aprobación exima al 
Contratista de su responsabilidad. 
 
La cobertura y vigencia del seguro no será reducida, restringida o cambiada, sin el previo 
consentimiento de Metro S.A. En caso que la póliza contemple deducibles, éstos no podrán 
exceder del diez por ciento (10%) del monto asegurado, por cada cobertura. Serán de cargo 
del Contratista los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de la póliza de 
seguros. 

Si ocurrido un siniestro, el Contratista no pagare la cantidad que corresponda por concepto 
de deducibles dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de emisión de la 
respectiva liquidación de siniestro, Metro S.A. podrá retenerla o descontarla, sin necesidad 
de decisión judicial o arbitral previa, de cualquier suma de dinero que adeude al Contratista 
o hacer efectivas las garantías del contrato. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, la póliza de seguro 
actualizada y los recibos de pago de las primas al día. 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados en el 
contrato, o cualquier otro seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, Metro S.A. 
podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer, contratar, 
mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las primas y deducir en cualquier 
momento las sumas desembolsadas debidamente reajustadas, de cualquier pago que deba 
hacer al Contratista. Si Metro S.A. no realizare estas actuaciones, no incurrirá en 
responsabilidad alguna por estos hechos. 

El Seguro de Todo Riesgo de Construcción tendrá por objeto indemnizar los daños o 
pérdidas que producto de un accidente sufran las obras que se están construyendo. La póliza 
deberá cubrir todos los riesgos inherentes a la construcción, especialmente los peligros de 
incendio, explosión, terremoto, inundación, tempestad, corrimiento de tierras, y otros 
similares. 

En consideración al plazo requerido por las compañías de seguros para la emisión definitiva 
de las pólizas, para permitir el inicio de los trabajos, el Contratista deberá entregar a Metro 
S.A. en la fecha de inicio establecida en la carta de adjudicación un certificado emitido por 
la Compañía de Seguros respectiva, que acredite lo siguiente: 

- Beneficiario y asegurado adicional Metro S.A. 

- Que la obra “Cambio Líneas de Control de Acceso y Salida Mesanina en Estaciones 
de Metro de Santiago, Contrato N° …….”, se encuentra con cobertura.  

- Que la cobertura es del 100% del valor de la obra contratada 

- Que la fecha de inicio de la cobertura corresponde a la fecha de inicio del contrato 
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establecida en el Acta de Entrega de Terreno. 

Que indique la fecha de término de la cobertura, que debe ser coincidente con lo 
exigido en estas bases. 

- Que indique las principales condiciones generales y particulares de cobertura. 

- La vigencia de la Póliza Todo Riesgo Construcción deberá ser la de la duración de la 
obra, hasta la Recepción Provisoria. Y deberá incorporar un periodo de 
mantenimiento extendido por un plazo de 365 días, hasta su Recepción Definitiva. 

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista se obliga a hacer entrega de las respectivas pólizas 
dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la firma del contrato por ambas 
partes. 

Considerando que la fecha de recepción definitiva de las obras puede diferirse, de 
conformidad con lo señalado en el Art. 46, es responsabilidad del Contratista mantener los 
seguros vigentes durante todo el período indicado en este artículo, renovando los seguros 
contratados si fuese necesario para cumplir con los plazos requeridos. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los riesgos no 
asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado realmente por la 
Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el siniestro. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que su personal o el de algún subcontratista inicien 
trabajos, mientras el seguro de responsabilidad civil, el seguro de construcción y, el 
certificado de mutualidad de seguridad, no hayan sido debidamente contratados por él o no 
estén vigentes. 

 
Art. 34    Garantía Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y buena 

ejecución. Garantía Técnica 
 

Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, el Contratista deberá 
presentar a Metro, una Garantía de Fiel Cumplimiento y Buena Ejecución expresada en 
Unidades de Fomento, por una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del 
contrato impuestos incluidos.  

La boleta de garantía podrá ser expresada en forma de hasta dos Boletas de Garantía 
Bancaria,  incondicionales e irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un 
banco chileno o por un banco extranjero  establecido en Chile y con oficinas en Santiago, 
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, a la vista, a su sola presentación, las que 
deberán emitirse a nombre de Metro S.A., RUT 61.219.000-3, con la misma vigencia del 
Contrato, incluida la Garantía Técnica, aumentada en 120 (ciento veinte) días. El hecho de 
que una boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la 
responsabilidad o cualquier otra denominación equivalente, de un banco extranjero sin 
domicilio en Chile, en ningún caso constituirá un impedimento o restricción para que el 
banco emisor pague el monto establecido en el documento, a su sola presentación por 
Metro S.A. sin trámite o consulta adicional alguna, lo que deberá constar expresamente en 
la glosa de la boleta de garantía respectiva. 

La glosa de la Boleta de Garantía Bancaria será la siguiente: “Garantiza el Fiel, exacto, 
oportuno y total Cumplimiento del Contrato N° xxx “Cambio de Líneas de Control de 
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Acceso y Salida Mesanina en Estaciones de Metro de Santiago” y podrá ser hecha efectiva 
por Metro S.A. a su sola presentación y sin restricciones para su cobro. El que la boleta sea 
emitida a nombre, por orden, por poder, en representación, bajo la responsabilidad o 
cualquier otra denominación equivalente, del banco xxx (extranjero), en ningún caso 
constituirá un impedimento o restricción para que el banco xxx (emisor), pague el monto 
establecido en el presente documento, a su sola presentación por Metro S.A., sin que 
requiera consulta o verificación alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En 
ningún caso el cobro de esta boleta de garantía quedará sometida a la ratificación de un 
banco extranjero mandante o tomador o beneficiario". 

Dichas boletas podrán tener una vigencia anual, en cuyo caso deberán ser renovadas con 
una anticipación no inferior a 30 días de su vencimiento. El incumplimiento de esta 
obligación habilitará a Metro para poner término anticipado al contrato y/o hacer efectivas 
las garantías que tenga en su poder. 

A la presentación y aprobación conforme de este documento por parte de Metro se 
procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta presentada. 

Para efectos de una eventual prórroga del contrato, el Contratista se obliga a renovar la 
Boleta de Garantía correspondiente con una anticipación no inferior a 30 días de su 
vencimiento, extendiendo su vigencia por el plazo señalado en el párrafo segundo de este 
artículo. El incumplimiento de esta obligación facultará a Metro para poner término 
anticipado al contrato y hacer efectiva la garantía que tenga en su poder. 

Estas boletas tendrán por finalidad, además, garantizar eventuales demandas que invoquen 
la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de Metro S.A. conforme a lo previsto en el 
Título VII del Libro I del Código del Trabajo, pudiendo Metro S.A. exigir que el monto de 
estas boletas de garantía sea ajustado, si al término de su vigencia existieren demandas 
laborales por montos totales que difieran de la garantía vigente, pudiendo además hacerse 
efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 183-C del Código del Trabajo. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento será restituida al término de su vigencia, siempre que se 
hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del 
servicio contratado; se haya dado cumplimiento íntegro a las obligaciones laborales y 
previsionales de los trabajadores del Contratista, además, de no existir demandas pendientes 
interpuestas contra Metro S.A. en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del  
Contratista o subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de Metro S.A. a 
favor de demandantes del Contratista o subcontratista. 
 
Período de Garantía Técnica de las obras - buena ejecución. 
 
Se entiende por período de Garantía Técnica, el período de 365 días corridos a contar de la 
Recepción Definitiva, durante el cual Metro S.A. podrá iniciar la explotación de sus obras, 
sin que esto libere al Contratista de su responsabilidad contractual, por todos los defectos de 
fabricación y/o construcción y/o de calidad de los materiales que puedan detectarse, los que 
deberá reparar a su cargo y costo. 
 
En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista, éste deberá 
proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que corresponda, a su cargo 
y costa, a fin de asegurar la continuidad de funcionamiento. Si no fueran de su 
responsabilidad y si Metro S.A. se lo ordena, el Contratista deberá proceder a la reparación 
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o al reacondicionamiento que corresponda, y los gastos que esto origine le serán pagados 
como si se tratara de una obra extraordinaria. 
 
En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos 
anteriormente citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o parcialmente 
por la I.T.O. o por la Comisión que efectuó la Recepción Provisoria. 
 
Sin embargo, no se considerará como defectos los desgastes producto de deterioro que, a 
juicio de Metro S.A. provengan de la explotación normal de las obras, en cuyo caso no 
habrá responsabilidad por parte del Contratista. 
 
Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de cinco años a que se 
refiere el artículo 2003, inciso 3º del Código Civil, el que se contará desde la Recepción 
Definitiva de las Obras. 
 
Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro del plazo 
que se le fije, Metro S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos trabajos por cuenta del 
Contratista y con cargo a la garantía de fiel cumplimiento y buena ejecución del Contrato. 
 
Art. 35    Modalidades de los Trabajos 
 
El Contratista deberá velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas dentro de 
los horarios establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades específicas que 
se desarrollan en cada recinto o dependencias en particular, para lo cual adoptará las 
medidas y precauciones más adecuadas. 
 
El Administrador del Contrato controlará en forma periódica la correcta ejecución de los 
trabajos y que éstos se realicen sin entorpecer otras tareas; tendrá la facultad de suspender 
aquellos trabajos que se realicen en horarios no convenientes y que no estén previstos en las 
presentes Bases de Licitación. 
 
El Contratista deberá velar por tener a tiempo en la obra, los materiales considerados para 
su ejecución, teniendo especial cuidado con aquellos que estén bajo el régimen de stock o 
de importación, ya que su no provisión será de exclusiva responsabilidad del Contratista, no 
siendo imputable a Metro S.A. 
 
El personal del Contratista deberá comunicar cualquier situación anormal o no prevista al 
Administrador del Contrato o a la Unidad que éste defina. 

 
Art. 36    Prevenciones Especiales 
 
En caso que personal del Contratista encuentre herramientas o cualquier otro elemento 
claramente identificable no perteneciente a las instalaciones en el lugar en que esté 
desarrollando su trabajo, le queda prohibido apropiarse de él y deberá dar cuenta al 
funcionario de Metro S.A. más cercano, el que recibirá el objeto en cuestión a cambio de un 
recibo con el detalle de los elementos encontrados. 
 
En caso que exista un bulto sospechoso que pudiera ser un artefacto explosivo, deberá 
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igualmente dar aviso de inmediato al funcionario de Metro S.A. más cercano, evitando 
cualquier tipo de manipulación de dicho objeto. Queda estrictamente prohibido al personal del 
Contratista abrir o examinar tales elementos. 
 
Art. 37    Inspección Técnica de las Obras (I.T.O.)  
 
Metro S.A. podrá designar un profesional (ingeniero o coordinador de proyectos) o grupo 
de profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados 
específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y que 
actuará(n) como Inspección Técnica de Obras de los trabajos materia de estas Bases, 
estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance de los mismos o la calidad 
de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad. 
 
El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del contrato a 
satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de ésta sobre 
cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el contrato esté relacionada con las 
obras. 
 
Atribuciones de la I.T.O. 
 
La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, planos y 
condiciones establecidas en el contrato. 
 

a) Órdenes de la I.T.O. 
 
El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., órdenes que 
se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del 
contrato. 
 

b) Incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 
 
El incumplimiento injustificado de cada orden por el Contratista, será sancionado con 
la multa establecida en el artículo 26 “Multas” de las presentes Bases de Licitación. 
 
La multa se devengará desde el primer día de incumplimiento, después de vencido el 
plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden. 
 

c) Rechazo de obras y/o materiales. 
 

El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar 
los materiales e insumos que no sean aceptados por la I.T.O. 
 
La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los materiales que 
sean rechazados por su mala calidad. 
 

d) Paralización de faenas. 
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La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento de su 
desarrollo, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras de acuerdo a lo 
especificado o mantiene insuficientes o inadecuados recursos materiales, de personal 
y/o de supervisión o no está empleando métodos de trabajo adecuados. La detención 
de una faena por las razones enumeradas, no dará derecho al Contratista a reclamo o 
petición alguna de indemnización o aumento de plazo o de precio. 

 
Art. 38    Daños y/o Perjuicios 
 
El Contratista deberá cumplir sus obligaciones en condiciones de máxima seguridad y 
diligencia, a fin de que durante el desarrollo del contrato no se ocasionen daños o perjuicios 
a su personal, al de Metro S.A. y/o instalaciones existentes. 
 
Todo daño de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de las obras, se cause 
directa o indirectamente a terceros o a otras instalaciones de Metro S.A., o de particulares, 
será de exclusiva responsabilidad del Contratista, quien deberá en consecuencia asumir todas 
las responsabilidades y reparaciones tanto económicas como de cualquier otro tipo, incluidos 
los no cubiertos en la Póliza, en el plazo que el Administrador del Contrato defina. 
 
La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de 
sus Subcontratistas si fuera el caso.  
 
Art. 39    Manejo de Residuos, Efluentes y Emisiones  
 
El Contratista no podrá verter desechos, efluentes o materiales extraños de cualquier 
naturaleza, en cursos de agua superficiales o subterráneas, en tierra o aire, en lugares que no 
estén especialmente dispuestos y autorizados para estos propósitos, debiendo realizar una 
segregación en origen de los residuos generados y, en general, dar cumplimiento en todo 
momento a las exigencias ambientales y sanitarias que resulten aplicables. 
  
En caso que la actividad del Contratista genere residuos peligrosos de manera permanente 
deberá entregar un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, el cual se debe adecuar al que 
Metro S.A. mantiene para sus talleres, que se adjuntará al contrato y formará parte 
integrante del mismo. En todo momento el Contratista deberá evitar derrames de aceites, 
lubricantes y grasas desechados. Para ello deberá depositar dichos residuos en estanques y 
tambores adecuados para su transporte e instalaciones de reciclaje, los cuales deberán ser 
aprobados por Metro respetando los colores institucionales establecidos. Además, en caso 
de realizar el almacenamiento de sustancias peligrosas al interior de las instalaciones de 
Metro S.A. deberá considerar los requerimientos establecidos en el Decreto Supremo Nº 
78/2009 del Ministerio de Salud, sobre almacenamiento de sustancias peligrosas. 
 
El Administrador del Contrato será el encargado de velar que el Contratista cumpla con las 
exigencias antes señaladas y que entregue todos los documentos requeridos para demostrar 
su cumplimiento. 
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Art. 40    Limpieza de los Recintos 

Una vez terminado el trabajo realizado por el Contratista, el Administrador del Contrato 
realizará una revisión completa del lugar, asegurándose que se retiren todos los residuos 
generados por el Contratista. 
  
En caso que la limpieza de los recintos interfiera con el funcionamiento de las instalaciones 
de Metro y/o afecte a sus usuarios, deberá desplazar dicha limpieza y eliminación de 
residuos a horarios en que no se generen problemas. 
 
De ser necesario, Metro S.A. podrá exigir al Contratista la instalación de un contenedor 
propio, previamente aprobado por Departamento de Medio Ambiente, a objeto de 
compensar el aumento en la generación de residuos. 
 
 
Art. 41    Continuidad del Servicio 
 
El Contratista deberá otorgar los servicios contratados sin interrupciones.  
 
En caso de paralización ilegal del personal del Contratista, será responsabilidad de éste 
mantener la normalidad del servicio en los términos pactados, no pudiendo aducir caso 
fortuito o fuerza mayor como causal de excepción. Con todo, Metro S.A. podrá adoptar 
todas las medidas necesarias para ejecutar los servicios encomendados al Contratista, sea 
por intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el 
servicio, sin perjuicio de las multas que Metro S.A. pueda aplicar.  
 
De existir una huelga de los trabajadores del Contratista, y de no ser posible que éste pueda 
mantener la normalidad en la prestación de los servicios que se obliga a ejecutar con motivo 
del contrato, en virtud de los derechos, facultades y prerrogativas que la legislación 
nacional le otorga, Metro se entenderá expresamente facultada para adoptar todas las 
medidas necesarias para ejecutar los servicios encomendados al Contratista, sea por 
intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el 
servicio. 
 
En caso que el Contratista no realice oportunamente la calificación de servicios mínimos y 
equipos de emergencia en el contexto de la negociación colectiva reglada, ni la 
conformación de equipos de emergencia en conformidad a la legislación vigente, o no 
informe oportunamente de dichas actuaciones a Metro S.A., ésta podrá aplicar al 
Contratista una multa equivalente a 50 UF, además de ejercer los derechos que el 
ordenamiento jurídico le reconoce en la forma dispuesta en el párrafo anterior. 
 
Lo estipulado en el presente artículo es sin perjuicio de las indemnizaciones que Metro 
tenga derecho a exigir al Contratista por los costos que esta situación le ocasione, además 
de la aplicación de la multa que corresponda por aplicación de lo establecido 
precedentemente, para el caso que el Contratista no preste el servicio en los términos 
pactados. 
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Art. 42    Término Anticipado del Contrato 
Metro S.A. podrá poner término anticipado al contrato cuando se presente cualquiera de las 
siguientes situaciones: 

a) Si Metro es notificado de embargo o retenciones de pago por deudas del Contratista con 
terceros. 

b) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus 
acreedores. 

c) Si se presentara demanda o solicitud de Liquidación en contra del Proveedor en un 
Procedimiento Concursal de Liquidación o si transcurriera el plazo de protección financiera 
concursal una vez dictada Resolución de Reorganización o Resolución de Reorganización 
Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganización. 

d) Si el Contratista o uno de sus accionistas proceden a su disolución o liquidación, salvo 
que se trate de una fusión o división autorizada previa y expresamente por Metro; 

e) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos comerciales, y los 
mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días corridos o no fueren debidamente 
aclarados dentro de dicho plazo. 

f) Si el Contratista o alguno de sus representantes fuere condenado por algún delito que 
merezca pena aflictiva o por alguno de los delitos de la Ley Nº 20.393. 

g) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 (quince) días corridos o más, habiendo 
requerimiento por escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que el Contratista 
haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

h) Si dentro de 15 (quince) días corridos después de haber sido notificado por escrito, no ha 
efectuado la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal, que hayan sido 
rechazados por la I.T.O. 

i) Si, a juicio de Metro S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo con el contrato o en 
forma reiterada no cumple con las obligaciones estipuladas. 

j) Si por errores en los servicios prestados por el Contratista, recintos, equipos o 
instalaciones de Metro quedaren con defectos graves y/o, se comprometiere la seguridad de 
ellos u obligaren a modificaciones o reemplazos sustanciales. 

k) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o permitiere el traspaso de 
un subcontrato sin la aprobación expresa y por escrito de Metro S.A. 

l) Si el valor total acumulado de las multas supera el 15% (quince por ciento) del monto 
vigente del contrato. 

m) Si en los plazos establecidos para ello, no hace entrega de los seguros y/o boletas de 
garantía exigidos en esta licitación. 

n) Si el Contratista daña la imagen pública de Metro, mediante hechos o declaraciones. 

ñ) Si se comprobare la participación de personal del Contratista en actos ilícitos en perjuicio 
de Metro, sin que el Contratista hubiese adoptado todas las medidas necesarias para evitar o 
aminorar dicha participación o el daño causado. 
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o) Por incumplimiento reiterado de las disposiciones de higiene y seguridad industrial, más 
aún si este incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo. 

p) Por incumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales respecto de sus 
trabajadores.   

q) Si el Contratista estuviese en una situación que impida o ponga en peligro la ejecución 
del contrato, lo que será calificado por Metro. 

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de 
Licitación, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera 
subsanable, el Administrador del Contrato notificará por escrito al Contratista a fin de que 
éste, dentro de un plazo máximo de diez (10) días, proceda a solucionar la causal de 
incumplimiento. Si transcurrido este plazo, el Contratista no hubiere solucionado la causal 
de incumplimiento a plena satisfacción de Metro, éste podrá poner Término Anticipado al 
Contrato por causas atribuibles al Contratista y podrá tomar las medidas estipuladas a 
continuación, según estime más convenientes a sus intereses: 

Liquidación anticipada del Contrato. 

Metro S.A. comunicará al Contratista por escrito el término del contrato y su liquidación 
anticipada, aplicándole las sanciones y efectuándole los cobros que se indican a 
continuación: 

- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las obras no 
ejecutadas, considerando las modificaciones (aumentos, disminuciones u obras 
extraordinarias, etc.). Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado 
y están fuera del límite establecido en el inciso tercero del Art. 26 de las presentes 
Bases Administrativas. 

- Cualquier otro perjuicio que resultare para Metro S.A. con motivo del término 
anticipado del Contrato, incluyendo la reajustabilidad del Contrato. 

A partir de la referida comunicación, para todos los efectos legales el contrato se entenderá 
terminado, pudiendo Metro S.A. tomar posesión de las obras, de la instalación de faenas, 
del terreno y de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser incorporados a las 
obras. Metro S.A. retendrá los haberes que correspondan al Contratista, suspenderá todo 
pago pendiente por parte de Metro S.A. y cobrará todas las multas e indemnizaciones que 
procedan. 

Metro S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante terceros y terminarlas bajo 
su responsabilidad del modo que estime más conveniente para sus intereses. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. y el Contratista de mutuo acuerdo podrán convenir 
lo siguiente: 

- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que Metro S.A. estime útiles para la 
continuación de las obras y cuyo avance corresponda a una fracción de la unidad de medida 
establecida en el presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren destinados a ser 
incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados a Metro S.A., para la continuación 
de los trabajos. 
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- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la ejecución de algunos 
trabajos, como también la entrega de algunos suministros del contrato, que Metro S.A. le 
solicite. 

Una vez comunicado el término anticipado del contrato, el Contratista presentará a la I.T.O. 
un estado de pago final por las partes de las obras ejecutadas hasta la fecha de término 
anticipado del contrato, de acuerdo al presupuesto. 

Si Metro S.A. resultare deudor del Contratista, se procederá a pagar el estado de pago final. 
Si, por el contrario, el Contratista es el deudor, se acordará un procedimiento de pago entre 
las partes o en su defecto se le descontará de cualquier suma que Metro S.A. le adeude al 
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en relación con el 
Contrato.  En el caso que dichas sumas no cubran los montos adeudados por el Contratista, 
éstos serán exigibles de inmediato, procediendo Metro S.A. a su cobro. 

El costo de retiro de las instalaciones de propiedad del Contratista será de su cargo.  Metro 
S.A. podrá hacer uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de 
faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser incorporados a las 
obras y que sean necesarios para continuar con los trabajos. 

Intervención de las Obras. 

Metro S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del total o parte de las obras, 
por cuenta del Contratista, hasta la terminación de ellas, acción que se denominará 
“Intervención de las Obras”. 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A., podrá poner término anticipado al contrato en 
cualquier momento de su vigencia y/o renovaciones, sin expresión de causa y sin necesidad 
de declaración judicial o arbitral alguna  y, sin derecho a indemnización o compensación de 
ninguna especie a favor del Proveedor, previo aviso por escrito, enviado al domicilio que 
éste hubiere indicado en la comparecencia del Contrato, mediante correo certificado o 
certificado por Notario Público, con a lo menos 30 días de anticipación a la nueva fecha de 
término del contrato. En este caso sólo se pagarán los servicios y suministros efectivamente 
recibidos a su satisfacción hasta la fecha señalada en la comunicación. 
 
Art. 43    Normas y Reglamentación 

El Contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo con las 
técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en las 
Bases de Licitación, las Especificaciones Técnicas y demás documentos del contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la licitación, regirá lo dispuesto 
en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las 
Bases de Licitación y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 
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- Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 

 
Art. 44    Obligaciones Tributarias, Laborales y Previsionales 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las obligaciones 
tributarias referidas al pago mensual de IVA y del impuesto anual a la renta, cuando 
corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, Metro 
S.A. quedará facultado para suspender el pago de los estados de pago y hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. 

Obligaciones Laborales y Previsionales 

El Contratista se obligará por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados por 
Metro S.A., con trabajadores contratados en conformidad al Código del Trabajo, quienes 
actuarán bajo su exclusiva subordinación y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al 
Contratista tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el 
contrato, salvo la subcontratación que Metro S.A. autorice previamente por escrito. 

El Contratista y sus subcontratistas deberán dar estricto y oportuno cumplimiento a todas 
las obligaciones legales y contractuales de carácter laboral respecto del personal que 
empleen en la ejecución del contrato. En consecuencia, sin que la enumeración que sigue 
sea taxativa, serán de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, 
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneración, las cotizaciones previsionales 
y/o de salud, que correspondan a dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso 
que deban realizar por conceptos análogos. Serán también de su cargo los gastos de 
movilización del personal y todos los demás que, en relación con el mismo, se originen con 
motivo u ocasión de la ejecución del contrato. 

Los pagos que Metro S.A. por cualquier causa deje de efectuar al Contratista con ocasión 
del contrato, no podrán ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente 
justificatorio para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de 
remuneraciones, sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., según los contratos que 
celebre con éstos y las disposiciones legales vigentes. 

El Contratista deberá pagar electrónicamente las cotizaciones previsionales de su personal a 
través de Previred, además de entregar una clave de consulta a Metro S.A. para verificar 
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al 
contrato. 

Metro S.A. tendrá derecho a información, retención y pago en la forma prevista en el 
Código del Trabajo y sus posteriores modificaciones. Metro S.A. a su elección, podrá 
determinar si se acreditará mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del 
Trabajo o bien por entidades o instituciones competentes, conforme a lo previsto en el 
Decreto Supremo Nº 319, de 13 de diciembre de 2006, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, Reglamento del artículo 183-C, inciso segundo, del Código del Trabajo, 
sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. 
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Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que 
correspondan al Contratista, Metro S.A. tendrá las siguientes facultades: 

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento 
de las obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Contratista respecto de 
los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. 

Para estos efectos, Metro S.A. exigirá al Contratista, presentar mensualmente, adjunto a sus 
estados de pago, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales 
emitido por la Dirección del Trabajo o por una entidad u organismo certificador. Además 
tendrá derecho a revisar, y el Contratista la obligación de entregar, dentro del plazo que por 
escrito le fije Metro S.A., los contratos con sus correspondientes documentos que acrediten 
el monto y estado de pago de remuneraciones, planillas de declaración y pago de impuestos 
de segunda categoría, imposiciones previsionales, registros de asistencia y control de 
jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre otros. Para estos efectos, el 
Contratista deberá adoptar las medidas para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 
154 bis del Código del Trabajo. 

Asimismo, Metro S.A. fiscalizará y/o auditará con la periodicidad que estime conveniente, 
el cumplimiento de las obligaciones legales, laborales, previsionales y condiciones de 
trabajo, que afecten al Contratista y sus Subcontratistas, respecto de los dependientes que 
prestan servicios en el contrato, sin perjuicio de la información requerida para cada Estado 
de Pago. Este proceso lo podrá realizar Metro S.A. o en su defecto, alguna empresa 
especialista en realizar este tipo de servicios. Esta facultad de Metro es adicional a la 
información entregada mediante el certificado de cumplimientos laborales y previsionales 
indicado en el párrafo precedente. 

Adicionalmente de forma Trimestral, el Contratista deberá enviar al área de fiscalización 
laboral de la Gerencia de Personas de Metro S.A., el certificado de antecedentes laborales y 
previsionales otorgado por la Dirección del Trabajo, con la finalidad de conocer la situación 
actual del Contratista y sus subcontratistas, respecto de multas o deudas por cotizaciones 
previsionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea informado con multas o 
deudas, deberán ser aclaradas si corresponden a contratos con Metro S.A., y en tal caso, 
subsanadas por el Contratista a la mayor brevedad.  

b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Contratista, cuando no 
cumpla en tiempo y forma con la entrega de documentos señalada en la letra precedente. 
Metro S.A. también estará facultada para retener las sumas de dinero que adeude al 
Contratista por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por 
el Contratista, cuando éstas consten en actas de la Inspección del Trabajo, documentos o 
registros públicos o privados independientes de Metro  (auditores o certificadores), más los 
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podrá a su voluntad, retener dichos 
montos hasta la acreditación del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las 
personas o entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Contratista. Las sumas 
retenidas no devengarán ni reajustes ni intereses a favor del Contratista. En todo caso, si 
éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus 
trabajadores antes del vencimiento del día 10 del mes calendario siguiente a aquel de la 
recepción de la factura, Metro S.A. podrá pagar dichas obligaciones a nombre del 
Contratista.  



BA   40 
 

  

Licitación Pública: Cambio Líneas de Control de Acceso y Salida Mesanina en Estaciones de Metro  de Santiago 
 

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que Metro S.A. efectuare el pago de las 
obligaciones antes indicadas por cuenta del Contratista, se devengará en contra de éste, y a 
favor de Metro S.A., además del derecho de repetición de ésta por lo que hubiere tenido que 
pagar, incluyendo dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la 
suma equivalente en pesos a 0,5 UF por Trabajador, a título de multa convencional que se 
avalúan anticipadamente los perjuicios y gastos que dicho incumplimiento de contrato le 
ocasiona a Metro S.A. Esta multa se devengará por cada oportunidad en que se produzca un 
incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales y previsionales del Contratista 
respecto de un trabajador destinado al cumplimiento del contrato con Metro S.A. 

El Contratista otorga mandato irrevocable a Metro S.A. para efectuar el pago de todas sus 
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le 
deba, según arriba se ha expuesto, liberándola, asimismo, de la obligación de rendir 
cuentas, debiendo sólo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago. 

Si durante la vigencia del contrato Metro S.A. fuere demandada y/o condenada al pago de 
dinero, solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de 
obligaciones laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a 
causa de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del 
Contratista o subcontratistas, Metro S.A. podrá retener de cualquier estado de pago que 
adeude al Contratista, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron 
servicios en régimen de subcontratación para Metro S.A., pudiendo además hacer efectiva 
cualquier garantía vigente que esté constituida a su favor. 

 
Art. 45    Recepción Provisoria de las Obras 

Una vez terminados los trabajos, el Contratista informará por escrito la fecha de término de 
éstos al Administrador del Contrato, quien verificará el fiel cumplimiento del contrato, las 
Especificaciones Técnicas, planos y nivel de terminaciones. 

Si el Administrador del Contrato formulara observaciones a los trabajos, no se dará curso a 
la recepción y otorgará, según la magnitud y dificultad técnica de estas observaciones, un 
plazo de días corridos que no excederá el 25% del plazo contractual de la obra, para que a 
su costa, el Contratista, ejecute las reparaciones y/u observaciones que se registren. Si 
transcurrido este plazo no se hubiese dado solución satisfactoria a todas las observaciones 
planteadas, el Contratista estará afecto a la multa diaria según el artículo 26 “Multas” de las 
presentes Bases de Licitación. 

Verificadas las observaciones, Metro S.A. nombrará una Comisión de Recepción 
Provisoria, la que una vez verificada la correcta ejecución de los trabajos, los dará por 
recibidos y establecerá la fecha de término de las obras, procediendo a la suscripción del 
Acta de Recepción Provisoria que firmará la Comisión de Recepción y el contratista en 
señal de conformidad. 
 
Art. 46    Recepción Definitiva de la Obra  

Constatado lo anterior y una vez transcurrido el plazo de garantía de las obras indicado en 
el Art. 34 de las presentes Bases de Licitación, Metro S.A. designará una Comisión para 
que efectúe la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si la Comisión formulara observaciones a los trabajos no se dará curso a la Recepción 
Definitiva, debiendo el Contratista a su costa, ejecutar las reparaciones y/u observaciones que 
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se registren. La Comisión fijará el plazo para subsanar las observaciones, considerando la 
dificultad técnica para su materialización. Verificada por la Comisión la correcta ejecución 
de la obra, sin observaciones, sus integrantes procederán a firmar un Acta de Recepción 
Definitiva, dando por recibido los trabajos contratados.    

Cuando el Contratista no hiciere las reparaciones dentro del plazo fijado, Metro S.A. podrá 
llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista con cargo a la(s) garantías 
del contrato. 

 
Art. 47    Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

La Inspección Técnica de la Obra controlará en forma sistemática la calidad y avance de los 
trabajos que se ejecuten. 

Para mejorar la eficiencia de este control, Metro S.A. podrá contratar además, la asistencia 
de laboratorios de ensayes y control de materiales, cuyos informes serán los oficialmente 
válidos. 

Los ensayos de control de calidad que estén señalados en las Especificaciones Técnicas, 
serán de cargo del Contratista. Los ensayes que sean derivados de obras defectuosas 
también serán de cargo del Contratista, aun cuando su ejecución sea ordenada por el 
Administrador del Contrato de Metro S.A. 

Tanto las demoliciones como las reparaciones, modificaciones o reconstrucción de las obras 
afectadas, serán ejecutadas con cargo al Contratista, al igual que los honorarios, estudios y 
ensayos que demande el análisis y reparación de la obra defectuosa. 

Planos y especificaciones dan una idea precisa de las características de la obra.  Sin 
embargo, el Contratista deberá replantear en terreno y consultar aquellos ajustes que la 
experiencia indique como necesarios para lograr una buena ejecución y término a la obra, 
tanto en calidad como para lograr una perfecta terminación. 

Toda discrepancia entre las distintas partes del proyecto, o de imprecisión en los 
antecedentes de la propuesta, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más 
perfecta ejecución de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica. 
De esto se desprende que la obra no cuenta con presupuestos para aumentos de obras y que 
por lo tanto el Contratista deberá asumir el costo de aquellas partidas que no estaban 
claramente establecidas en dicho listado de obras. 

 
Art. 48    Responsabilidad Penal 
 
En caso que el Contratista sea persona jurídica, se comprometerá a velar por el 
cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión, adoptando e implementando 
medidas de prevención y supervisión destinadas a evitar la comisión de alguno de los 
delitos establecidos en la Ley 20.393, por parte de sus dueños, controladores, responsables, 
ejecutivos principales, representantes, quienes realicen actividades de administración y sus 
trabajadores. 
 
Art. 49    Prohibición de Ceder el Contrato 
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El Contratista no podrá ceder, traspasar o delegar a ningún título todo o parte del contrato, 
sin la expresa y previa autorización, otorgada en forma escrita por Metro. 
 
Tampoco podrá, sin esta autorización previa, delegar ni ceder ninguna de las obligaciones y 
derechos que adquiera en virtud del contrato o cualquiera de sus partes. El Contratista no 
podrá en ningún caso gravar con prendas o establecer otros gravámenes sobre el contrato, 
sin autorización previa de Metro. 
 
Art. 50    Domicilio y Solución de conflictos 
 
En el contrato que se suscriba con el Contratista las partes deberán establecer domicilio en 
la comuna y ciudad Santiago y someterse a la competencia de sus tribunales ordinarios de 
Justicia. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIOS PARA PRESENTAR 
 LA PROPUESTA 
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Deben ser suscritos por el representante legal del Proponente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOBRE OFERTA TÉCNICA: 

 

FORMULARIO N° 1 IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PUBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 
MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

 
Nombre o Razón Social del Proponente:  
 
RUT:  
 
Giro: 
  

Domicilio (Sede Principal del 
Proponente): 

 

Comuna: 
 

 
Ciudad:  
 
País:  
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Página Web:  
 
Nombre y RUT del Representante Legal: 
  
 
Teléfono:   

 
Fax:  

 
Correo Electrónico: 
 

 

 
 
________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 2  
MINUTA LEGAL  

 
LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 

MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 
 
 
En este formulario, fechado con no más de 60 días de antigüedad a la fecha de presentación 
de las propuestas, el Proponente deberá acompañar una Minuta Legal en español, firmada 
por un abogado o por el representante legal del Proponente, que comprenda como mínimo 
los siguientes aspectos: 
 

1. Constitución y modificaciones de la sociedad, inscripciones o registros públicos. 
2. Objeto y capital,  
3. Plazo de duración y vigencia,  
4. Identificación de socios actuales,  
5. Forma de administración y personería de sus representantes legales, individualizándolos 

con nombres, apellidos y números de cédula de identidad. 
 
II.- Documentación Legal. Sólo los proponentes que califiquen técnicamente, deberán 

presentar la documentación legal de la empresa, con vigencia máxima de 30 días, según 
siguiente detalle:  

 
a. Original o copia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad y de sus 

principales modificaciones. 
b. Original o copia legalizada de escritura de delegación de poderes. 
c. Certificado de vigencia de la sociedad con anotaciones vigentes. 
d. Certificado de vigencia de poderes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 3 
BOLETA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 

MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 
 

Razón Social 
 

Tomador 
 

Objeto 
 

Nº de boleta 
 

Banco 
 

Monto 
 

Vigencia 
 

Fecha 
 

 
Pegar boleta en este documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4 
DECLARACIONES  

 
LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 

MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 
 
 
 
DECLARACIONES 
 

INCLUYE 

 
4.1 Declaración de conflictos de intereses  

 

 
4.2 Declaración de Conocimiento y Aceptación de las Bases 
 

 

4.3 Consorcio y compromiso de responsabilidad solidaria e 
indivisible  

 
4.4 Declaración de Grupo empresarial 
 

 
 
 

4.5 Declaración de existencia y vínculo con personas expuestas 
políticamente (PEP) 

 

4.6 Declaración que incluye Información para verificar PEP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.1 

DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERESES  
 

LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 
MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

 
El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
Declaro que los directores y ejecutivos de la empresa… (Indicar nombre de la empresa 
proponente)……., ……(*) se encuentran relacionados con algún director o ejecutivo de la 
empresa Metro S.A. 
 
Para estos efectos, se entiende que se encuentran relacionadas aquellas personas que tengan 
la condición de directores o ejecutivos y que posean interés en alguna negociación, acto, 
contrato u operación en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, sus 
cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, incluyendo 
intervenciones realizadas a través de empresas en las cuales sean directores o dueños 
directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más del capital. 

 
 
 

 
* Completar: sí o no. En caso de respuesta afirmativa, precisar el vínculo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.2 
DECLARACION DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES 

 
LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 

MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 
 
El Representante Legal del Proponente, Sr.   , 
en nombre y representación del Proponente  , 
declara conocer y aceptar las condiciones y requerimiento establecidos en los Documentos 
de la presente Licitación y en particular: 
 
Declaro haber estudiado cuidadosamente, todos los antecedentes proporcionados para el 
estudio de la presente Licitación.  Conozco y acepto las atribuciones, derechos y reservas 
formuladas por Metro S.A. en los distintos documentos emitidos. Acepto, sin reserva 
alguna, sin condiciones, las modalidades y exigencias con que mi Representada se presenta 
a esta Licitación, renunciando a formular reclamos, a solicitar indemnizaciones o 
compensaciones de cualquier clase, en el evento que Metro S.A., haciendo uso de tales 
derechos y atribuciones, declare a mi Representada fuera de Bases, marginándola del 
presente proceso, declare desierta la Licitación, o bien la adjudique a otro Licitante. 
 
Declaro haber tomado conocimiento de las leyes y reglamentos vigentes de la República de 
Chile, incluyendo las leyes laborales, tributarias y ambientales. 
 
Declaro además, que conozco todas las responsabilidades de mi Representada, de acuerdo 
con los Documentos de la Licitación, y sin que ello importe una limitación a lo anterior, por 
el sólo hecho de firmar esta Declaración, mi Representada reconoce haber procedido en la 
forma profesional y cuidadosa que le exigen la Bases Administrativas. 
 
Declaro que en este proceso, ninguna filial o coligada en los términos del artículo 6 de las 
bases de licitación, presenta oferta. 

 
 
 
 

 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.3 
CONSORCIO Y COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E 

INDIVISIBLE 
 

LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 
MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

 
Proponente :  

Por el presente instrumento, las empresas abajo firmantes, vienen en autorizar a la empresa 
_[individualizar la empresa que lidera el consorcio]_ para que los represente en el proceso 
de licitación efectuado por Metro S.A. para las Obras  [Indicar nombre Licitación….] 
 
Asimismo, las empresas abajo firmantes se hacen solidaria e indivisiblemente responsables 
por las obligaciones que surjan con motivo de la presentación de la oferta presentada a la 
licitación y del contrato que como consecuencia de ella se celebre. 

 
A) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :   
 

B) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 

Firma del representante Legal de la Empresa :   
 

C) Nombre de la Empresa :     _ 
Nombre del Representante Legal de la Empresa :   _ 
Firma del representante Legal de la Empresa :    _ 

 
 
 
 
 
 

________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL  

DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 

Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 4.4 

DECLARACION DE GRUPO EMPRESARIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 
MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

Proponente :  

El Representante Legal del Proponente, Sr…………………………………….., en nombre y 
representación del Proponente…………………………………………………, declaro que  
………* forma parte de un grupo empresarial, en los términos definidos en el artículo 96   
de la ley 18.045 y artículos 86 y 87 de la ley 18.046. En caso afirmativo, forman parte del 
grupo las siguientes empresas: 

1.- Razón Social: ….. RUT: …..., tipo de vínculo: ………………., nombre de gerente 
general: ……….. 

2.-… 

  

*Responder Sí o No. 

(Nota: En caso afirmativo, identificar las empresas que conforman el grupo empresarial.  En 
caso que la empresas no sean sociedades anónimas, se informará la relación con los socios) 

  

 
 

 

 

Nombre del Representante Legal          Firma del Representante Legal 

del Proponente                                          del Proponente 

Santiago, ................................, de 2017 
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Formulario Nº 4.5 
DECLARACIÓN  DE EXISTENCIA Y VÍNCULO CON PERSONAS EXPUESTAS 
POLÍTICAMENTE (PEP) 

LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 
MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

PROPONENTE :  

El Representante legal del Proponente, Sr.   ……………………………………...     , 
en nombre y representación del Proponente …………………………………………………, declaro que 
los propietarios, directores y ejecutivos principales de la empresa y/o consorcio al cual represento, 
………..* son alguna de las Personas Expuestas Políticamente en adelante indistintamente PEP que a 
continuación se indican;  ………..* son cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad 
(abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)) de alguna de las PEP que se indican a 
continuación y;  ………..* han celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de 
voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con alguna de las PEP que se indicarán; en 
todos los casos anteriores, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los 
siguientes cargos: 
 
1. Presidente de la República. 
2. Senadores, Diputados y Alcaldes.  
3. Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
4. Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales 

Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados 
y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.  

5. Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General de Carabineros, Director General 
de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.  

6. Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.  
7. Contralor General de la República.  
8. Consejeros del Banco Central de Chile.  
9. Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.  
10. Ministros del Tribunal Constitucional.  
11. Ministros del Tribunal de la Libre Competencia.  
12. Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.  
13. Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.  
14. Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley Nº 

18.045.  
15. Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16. Miembros de las directivas de los partidos políticos. 

*Responder Sí o No. (En caso afirmativo, se deben identificar las PEP con su nombre completo, cédula de 
identidad y cargo). 
 
Asimismo, me comprometo a declarar formalmente a Metro S.A. la existencia o participación de una PEP 
en los términos indicados anteriormente, de producirse ésta con posterioridad a la presente declaración y, 
en cuanto la misma se verifique. 
   
  
  
Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
            del Proponente                                             del Proponente  
 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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Formulario Nº 4.6 
INFORMACIÓN PARA VERIFICAR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 
(PEP)  

LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 
MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

PROPONENTE :  
 
El Representante legal del Proponente, Sr.   ……………………………………..............,  
en nombre y representación del Proponente 
……………………………………………………………, señalo el nombre completo (dos 
nombres y dos apellidos) y nacionalidad de las siguientes personas naturales 
relacionadas al Proponente, conforme señala la tabla (i): 
 
 

DIRECTORES 

Nombres Nacionalidad 
  

  

 
GERENTE GENERAL Y/O ADMINISTRADOR 

Nombres Nacionalidad 
  

  

 
PROPIETARIOS, SOCIOS Y/O ACCIONISTAS 

Nombres Nacionalidad 
  

  

 
Este Formulario debe ser completado con información de la empresa. NO PROCEDE ENTREGAR EN 
BLANCO O SEÑALAR NO APLICA. 
 
*De la revisión de los antecedentes enviados, se podrá desprender una nueva solicitud de información 
adicional. 
(i) Aplica para Sociedades Anónimas y algunas Sociedades por Acciones. 

 
 
 
 

Nombre del Representante Legal                 Firma del Representante Legal 
del Proponente                                             del Proponente 

 
Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO N° 5 
ANTECEDENTES FINANCIEROS 

 
LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 

MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 
 
 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
1.Fotocopia de las 2 últimas Declaraciones de Impuesto a la Renta 
debidamente timbradas por el Servicio de Tesorería o institución 
autorizada 

 

 
2.Fotocopia de las 6 últimas declaraciones de pago de IVA 

 

 
3.Últimos 2 Balances Generales presentados, con cuentas y 
estados de resultados debidamente firmados por el representante 
de la empresa y un profesional contable 

 

 
4. Certificado bancario, en original, de no más de 30 días de 
antigüedad en que se acredite Estado de Situación de la empresa 
participante en la propuesta. 

 

5. Certificado de antecedentes comerciales de la Cámara de 
Comercio de Santiago o de DICOM, en original, de no más de 
treinta días de antigüedad a la fecha de su presentación, que 
acredite su comportamiento comercial por al menos un año a la 
fecha de emisión del informe; si existieren protestos, el informe se 
entenderá satisfactorio en la medida que estos protestos se 
encuentren debidamente aclarados. 

 

6. Certificados bancarios que acrediten la moralidad en cuenta 
corriente, emitido a una fecha reciente. 
 

 

7. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales. 

 

8.  Vaciado de Estados Financieros  

 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO Nº 6 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 
MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

PROPONENTE: 

El Proponente adjuntará a este formulario, información sobre los servicios a contratar,  que  realice o haya 
realizado, indicando: 

Nombre del Mandante, año de inicio y término del Contrato y persona de contacto de la empresa 
Mandante. 

Breve descripción los servicios prestados. 

Tipo de contrato  

Duración de los contratos. (Fechas) 

Nombre del Contacto en la empresa en que presta o prestó servicios. 

Valor en Unidades de Fomento de los servicios prestados. 

Empresa 

Mandante 

Breve Descripción 
del Contrato 

Tipo de 
Contrato 

Fechas Nombre 
Contacto y Nº 
Teléfono 

Valor Total (UF) 

      

      

      

      

      
 

 

 Nombre del Representante Legal                  Firma del Representante Legal 

             del Proponente                                         del Proponente  

 

Santiago,………………….………….. de 2017 
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FORMULARIO N° 7 
PROPUESTA TECNICA 

 
LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 

MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 
 
 
 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
Programa de Trabajo 

 

 
Planificación Detallada de los Trabajos   

 

 
Listado de Equipos y Maquinarias 

 

 
Listado de los trabajos que se propone subcontratar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N° 8 
ORGANIZACIÓN 

 
LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 

MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 
 
 
DOCUMENTOS  INCLUYE 

 
Organigrama (funcional para las obras)  

 

 
Curriculum Vitae Profesionales  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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FORMULARIO N°9  
 

ANTECEDENTES PREVENCION DE RIESGOS 
 

LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA 
MESANINA EN ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

 
 
DOCUMENTOS  
 

INCLUYE 

 
Estadísticas de Accidentabilidad  

 

 
Programa Prevención de Riesgos  

 

 
Curriculum Vitae del Prevencionista 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE 
(Firma y Timbre) 
Fecha: ___/___/___ 
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SOBRE OFERTA ECONÓMICA: 

 
FORMULARIO N° 10  OFERTA ECONOMICA (VALORES A SUMA ALZADA) 

LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA MESANINA EN 
ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

CONTROL FLUJOS MESANINA ESTACIÓN EL LLANO (E129-0100-PRE-LL-DC-001_0) 

 
      

ITEM GLOSA UNIDAD CANTIDAD P.U. (UF) P.Total (UF) 

1 INSTALACIÓN DE FAENAS          

1.1 Instalación de faenas  gl 1  0,0 

2 Barandas y Puertas         

2.1 
Barreras Fijas de Acero Inoxidable con 
Cristal Templado (Incluye errajes y 
anclajes) 

ml 16  0,0 

2.2 
Puertas Dobles de Acero Inoxidable 
con Cristal Templado (Incluye errajes y 
anclajes) 

ml 4  0,0 

2.3 Puerta para Discapacitados 
Bidireccional un 1  0,0 

3 ASEO GENERAL         

3.1 Aseo Final Entrega gl 1   0,0 

      
  SUBTOTAL   COSTO  DIRECTO       0,0 

      
  GASTOS GENERALES %     0,0 

  UTILIDADES %   0,0 

  IMPREVISTOS %   0,0 

  SUBTOTAL       0,0 

  IVA % 19  0,0 

  TOTAL       0,0 

      
      
NOMBRE DEL PROPONENTE 

 
 

  FIRMA Y TIMBRE 
 

 
  FECHA  
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FORMULARIO N° 11  OFERTA ECONOMICA (VALORES A SUMA ALZADA) 

LICITACIÓN PÚBLICA: CAMBIO LINEAS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA MESANINA EN 
ESTACIONES DE METRO DE SANTIAGO 

CONTROL FLUJOS MESANINA ESTACIÓN NEPTUNO (E129-0100-PRE-NP-DC-001_0) 

 
      
ITEM GLOSA UNIDAD CANTIDAD P.U. (UF) P.Total (UF) 

1 INSTALACIÓN DE FAENAS          

1.1 Instalación de faenas  gl 1  0,0 

2 Barandas y Puertas         

2.1 
Barreras Fijas de Acero Inoxidable con 
Cristal Templado (Incluye errajes y 
anclajes) 

ml 15  0,0 

2.2 
Puertas Dobles de Acero Inoxidable con 
Cristal Templado (Incluye errajes y 
anclajes) 

ml 4  0,0 

2.3 Puerta para Discapacitados 
Bidireccional un 1  0,0 

3 ASEO GENERAL         

3.1 Aseo Final Entrega gl 1   0,0 

      
  SUBTOTAL   COSTO  DIRECTO       0,0 

      
  GASTOS GENERALES %     0,0 

  UTILIDADES %   0,0 

  IMPREVISTOS %   0,0 

  SUBTOTAL       0,0 

  IVA % 19  0,0 

  TOTAL       0,0 

      
      
NOMBRE DEL PROPONENTE 

 
 

  FIRMA Y TIMBRE 
 

 
  FECHA  
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 

 
y/o 

 
MANUAL PROCEDIMIENTO INGRESO, CIRCULACIÓN Y EJECUCIÓN 

TRABAJOS EN VÍA 
 

y/o 
 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES  
 
 

y/o 
REQUISITOS PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


